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RESUMEN 
 
El propósito del proyecto es desarrollar un sistema de planeación programación y 
control de producción, que optimice el funcionamiento productivo de ARTES 
GRÁFICAS REAL LTDA. . Inicialmente se llevó a cabo un diagnóstico del estado 
actual de la empresa, en el cual se obtuvo información acerca de los procesos, 
demandas y ventas realizadas durante los últimos dos años.  
Después de analizar la información, se realizó la caracterización del proceso de 
troquelado, plastificado y brillo uv junto con los diagramas de flujo de procesos 
tanto operativo como administrativo. Posteriormente, con la recopilación de los 
datos financieros de la empresa se observó el comportamiento de las demandas 
para cada proceso y así determinar su estacionalidad. Además de ello, mediante 
un análisis DOFA se evaluaron las fortalezas,  debilidades, oportunidades y 
amenazas a las que está expuesta ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. . 
Una vez establecidos los procesos y parámetros a tener en cuenta, se dio inicio al 
estudio de tiempos, parar llevar a cabo esta tarea, se tomaron tiempos de 20 
repeticiones de las operaciones de los procesos debido a que la empresa no 
contaba con dicha información.  
Posteriormente, se procedió a realizar la estandarización de los procesos de 
ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. . hallando el tiempo estándar de cada proceso 
tomando el promedio de los tiempos que se obtuvieron en el muestreo y 
agregándole los suplementos. Luego, se realizaron los diagramas ASME en los 
cuales se evidencia el tiempo de cada proceso por unidad, para posteriormente 
llevar a cabo el pronóstico de la demanda por proceso por medio del método de 
estacionalidad, debido al mismo comportamiento de la demanda y aplicar la 
planeación agregada.  
Finalmente se presentan los indicadores de gestión que permitan medir la 
productividad, eficiencia, eficacia, y efectividad de todos los procesos, así 
mismo,mediante la simulación de Monte Carlo se validó el sistema de planeación y 
control de producción propuesto adaptado a la programación actual de la 
empresa. 
 
 
Palabras clave: 
Estandarización, pronósticos, planeación agregada, programación, simulación.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this project is to develop guidelines for a system of planning, 
scheduling and production control, which optimizes the productive operation 
ofARTES GRAFICAS REAL LTDA. We initially realized a diagnosis of the current 
state of the company, in which we obtained information about the processes, 
claims and sales during the last two years. 
 
After analyzing the data, we performed the characterization of the process of die 
cutting, laminating and UV brightness with flowcharts of both operational and 
administrative processes. Later, with the financial data company behavior was 
observed for each process claims and determine its seasonality. Furthermore, 
using a SWOT analysis evaluated the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats it is exposed ARTES GRAFICAS REAL LTDA. Once established processes 
and parameters to consider, we began the study of time, stop carrying out this 
task, it took time for 20 replicates of the process operations because the company 
did not have that information. 
 
At the end of the time study, we proceeded to perform the standardization of 
processes of ARTES GRAFICAS REAL LTDA. Finding the standard time of each 
process by taking the average of the times that were obtained in sampling and 
adding supplements. Then, we performed the ASME diagrams in which shows the 
time of each process unit, later performing the demand forecasting process by 
using the method of seasonality due to the same behavior ofdemand planning and 
implementing added. Finally we present the performance indicators to measure the 
productivity, efficiency, effectiveness, and efficiency of all processes, likewise, by 
Monte Carlo simulation was validated system planning and production control 
program proposed. 
 
 
Keywords: 
Standardization, forecasting, aggregate planning, scheduling, simulation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La apertura de mercados ha llevado a que los diferentes sectores e industrias 
productivas sean más competitivos en su entorno, por lo que se hace necesario 
que se enfoquen y desarrollen nuevas estrategias para operar de manera 
eficiente. 
En Colombia, un sector muy reducido de empresas trata de estar a la vanguardia 
de la tecnología para poder sostenerse en el mercado, pero desafortunadamente 
la mayoría de Pymes desconocen la importancia de estar actualizados con la 
tendencia del sector al que pertenecen y se conforman con basar su producción 
en el conocimiento empírico que han adquirido a través de los años. 
Es por ello que ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. Permitió el desarrollo del 
presente proyecto a fin de determinar la mejor metodología para la planeación y 
control de la producción que se ajuste a sus necesidades, que les permita 
optimizar los recursos en la ejecución de los procesos, y reducir los costos 
directos e indirectos. 
Después de realizado el estudio de tiempos, se realizó la estandarización de los 
procesos para determinar posteriormente las herramientas de planeación y 
programación de la producción más apropiadas para la empresa. Luego se aplicó 
la planeación agregada, se determinó el costo del modelo establecido para cada 
proceso y se validó en la propuesta mediante la simulación en Excel con el modelo 
de Monte Carlo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Colombia, un país en aras de emprendimiento y surgimiento empresarial  e 
industrial, cuenta con grandes riquezas y un recurso humano indispensable para 
su proceso de mejora; al ser un país con una reciente implementación de  
metodologías organizacionales que permitan el crecimiento empresarial, admite la 
puesta en marcha de proyectos encaminados a este lineamiento de 
emprendimiento. 
La competencia mundial y la conectividad actual mantienen a  las pymes 
expuestas a desaparecer del mercado, teniendo como referencia el boletín de 
Andigraf (Asociación colombiana de la industria de la comunicación grafica)del año 
2011, los jurados Susana Calderón (Instituto Nacional de Aprendizaje, Costa Rica) 
dice que el valor agregado de la industria gráfica colombiana es su amplia gama 
de productos impresos como valores, revistas, libros, catálogos, folletos, envases, 
etiquetas y empaques, lo que la posiciona dentro de los mercados gráficos más 
grandes de la región. También habla de que producto gráfico colombiano está a la 
altura de países desarrollados por sus constantes cambios estratégicos de 
transformación de tecnología, innovación y adaptación de su personal humano 
gracias a la capacitación constante, lo que le ha permitido extenderse al exterior 
como uno de los mejores y más importantes de Latinoamérica. 
Además, en el mismo boletín  la Presidenta del Consejo Nacional de 
Competitividad (Rosario Córdoba) aseguró que la única estrategia sostenible de 
crecimiento de largo plazo es el aumento constante de la productividad. “Para 
incrementar la productividad hay que hacer más y mejor en menos tiempo. No 
podemos esperar resultados diferentes si seguimos produciendo lo mismo… En el 
largo plazo, el crecimiento en productividad está asociado únicamente a cambios 
tecnológicos y a procesos de cambio estructural”. 
Dentro de cualquier organización un factor determínate de competitividad es la 
metodología e implementación de un modelo de producción y todo lo que este 
conlleva; en las organizaciones PYMES de Colombia es un aspecto que se cree 
innecesario reflejando que prima la producción empírica. Se pretende desarrollar 
pautas de un sistema productivo, que permita aumentar el desempeño laboral, 
mejorando la planeación y procesos de producción, por medio de la gestión de las 
operaciones que conlleven a ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. , a sobrevivir 
competitivamente en el nuevo mercado con la inclusión del TLC, Debido a los 
inconvenientes que ha venido la empresa presentando es necesario establecer 
estrategias apropiadas que les permitan aumentar su productividad. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1. PROBLEMA 
 
1.1.1. Descripción del problema. 
 
La empresa ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. , es una organización que se dedica 
a Realizar procesos de operación posteriores a la impresión, que se describen en 
tres fundamentales, los cuales son el troquelado, el plastificado, y el brillo UV. 
Las empresas de post-impresión se encargan de los procesos de  plastificación  
UV, troquelados y plastificación normal. Se observa que dentro de la organización 
los procesos que intervienen en su funcionamiento productivo, no están 
adecuados,  tampoco organizados; ocasionando  que no se aproveche de la mejor 
manera los recursos con los que cuenta, debido a un comportamiento improvisado 
de su producción ante una demanda que no ha sido previamente evaluada. 
La empresa Artes Graficas Real  LTDA. , maneja una producción de una forma 
improvisada, tanto la planeación como los recursos utilizados en los procesos de 
manipulación y terminados, son realizados dependiendo de las necesidades del 
cliente utilizando la programación FIFO (First in First out) sin ningún tipo de 
predisposición de su planta, adaptándose a la tendencia de inmediatez de los 
pedidos solicitados por parte de los clientes, que en su mayoría son PYMES, por 
lo tanto, el manejo no se regula, y como consecuencia se presentan perdidas de 
materiales en los montajes y en la producción, afectando negativamente su 
productividad ya que no se cuenta con un control formalizado de la misma, lo cual 
produce una reducción y  desaprovechamiento de su productivo mensual en un 
estimado del 30%, esto genera un aumento de costos, reduce la calidad, la 
competitividad y afecta  el desempeño en general de la empresa.  
1.1.2. Formulación del problema 
¿Cómo debe estar estructurado el sistema de planeación programación y control 
de la producción en ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. , que le permita optimizar 
sus recursos y hacerla competitiva?  
1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo general 
 
Desarrollar pautas de un sistema de planeación, programación y control de 
producción, mediante el rediseño de procesos, qué optimice el funcionamiento 
productivo de ARTES GRÁFICAS REAL LTDA.  
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1.2.2 Objetivos específicos 
 
Diagnosticar el sistema de planeación, programación y control de producción que 
se maneja en la empresa, que identifique las variables relevantes e influyentes en 
los procesos de producción.  
Desarrollar pautas de producción que permitan el fortalecimiento y el 
funcionamiento de los procesos, operaciones y  productividad de la empresa. 
Validar por medio de simulación el sistema propuesto de planeación, 
programación y control de producción mediante el software. 
Evaluar el impacto del sistema de producción sobre los diferentes procesos. 
 
1.3. DELIMITACIÓN 
 
1.3.1. Temática 
 
El proyecto se centra en el área de los procesos denominados troquelado, brillo 
UV y plastificado y las  operaciones que intervienen en los mismos, que 
representan más el 60% de los ingresos de la compañía. Pero específicamente se 
enfoca hacia la parte de la planeación, y control de la producción, utilizando 
diferentes herramientas como son los estudios de tiempos, pronósticos, 
planeación agregada e indicadores de gestión.  
1.3.2. Cronológico 
 
Se estima un tiempo de duración de un año  comprendido entre Septiembre  de 
2011 y Septiembre  de 2012 para realizar el proyecto. 
 
1.3.3. Espacial 
 
Este proyecto se desarrollará en GRÁFICAS REAL LTDA. , empresa que 
pertenece al sector de las artes gráficas. Ubicada en la ciudad de Bogotá, en el 
barrio la Estrada. 
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1.4. MARCO METODOLÓGICO 
 
A continuación se explicará el método empleado para la realización de este 
proyecto en GRÁFICAS REAL LTDA. , con el fin de proporcionar la información 
sobre las técnicas y el procedimiento llevado a cabo para el análisis de este 
trabajo, así mismo el tipo de investigación y el tipo de estudio. 
1.4.1. Tipo de investigación 
 
Para la obtención del resultado esperado es necesario implementar un tipo de 
investigación mixta (cuantitativa y cualitativa), utilizando un método descriptivo- 
experimental, al evaluar el estado actual de la empresa e inducir una mejora que 
permita describir lo que será. 
 
1.4.2. Proceso metodológico 
 
El proceso metodológico será determinado para el proyecto de acuerdo a los 
objetivos específicos que se han planteado, para concluir en la solución y 
obtención del problema y objetivo general. Se detalla a continuación las 
actividades que corresponderán a cada objetivo. 
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Tabla 1. Cuadro metodológico. 
 
Objetivos específicos 
 
Actividades  
 
Procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosticar el sistema de planeación 
y control de producción que se 
maneja en la empresa, que identifique 
las variables relevantes e influyentes 
en los procesos de producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toma de tiempos de procesos. 
 
 Recolección de información de productividad de la 
empresa actualmente 
 
 Especificación de proveedores y frecuencia de la 
demanda de su producto y servicio. 
 
 Determinar  tiempos de respuesta de la empresa,  
con relación a la demanda. 
 
 Entrevistar a funcionarios sobre el proceso actual 
que se desarrolla en la empresa  Determinar el 
número de máquinas con las que se trabaja. 
 
 
 
 
Realizar una investigación de metodologías 
de producción.  
 
Elaboración  de las encuestas para aplicar 
 
Generar un informe especificando el estado 
actual en el que se encuentra la empresa.  
 
 Diferenciar procesos, especificando las 
actividades que cada uno comprende. 
 
 Toma de tiempos independiente de cada proceso. 
 
 Determinar el consumo de recursos por cada 
proceso  
 
 Determinar la utilidad , disponibilidad de 
maquinaria por proceso  
 
Elaborar un informe que comprenda, datos 
exactos, por operación dentro de cada 
proceso que se lleva a cabo en ARTES 
GRÁFICAS REAL LTDA. . 
 
Elaboración de tablas para la recolección 
de datos  
 
 
 
 
Desarrollar pautas de producción que 
permitan el fortalecimiento y el 
funcionamiento de los procesos, 
 
  Identificar cuellos de botella en el proceso 
 
 evaluar los motivos de los cuellos de botella 
 
 Identificar la productividad (unidad/ recursos) de la 
 
Elaboración de tablas que faciliten toma de 
información. 
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Fuente: los autores, MENDOZA, Germán y GONZALEZ, Andrés. Diseño, Guía para la elaboración de proyectos, 
Universidad libre, Pág., 44 
operaciones y  productividad de la 
empresa. 
 
empresa. 
 Implementación de herramientas de ingeniería 
industrial para la determinación del sistema 
productivo  
 evaluar los aspectos por mejorar en  las 
operaciones. 
 
 Análisis de cálculos, y datos observados e 
informados. 
 
 
 
 
Generar un informe que especifique las 
conclusiones del análisis  
 
 
Validar por medio de simulación el 
sistema propuesto de planeación, 
programación y control de producción 
mediante el software. 
 
 
 
 Identificación de un  modelo de producción, 
aplicable a la situación de la empresa. 
 
 Desarrollo de la aplicación teórica incorporando 
datos concluidos  a sistema de producción 
planteado  
 
 Plantear en software el modelo propuesto, para la 
obtención de datos. 
 
 
Utilización de software que permita la  
simulación adecuada a la necesidad de la 
empresa (WINQSB, Formulación Microsoft 
Excel) 
 
 
Recolección de información mediante, 
libros y proyectos relacionados  
 
 
 
 
 
Evaluar el impacto del sistema de 
producción sobre los diferentes 
procesos. 
 
 
 
 
 Análisis comparativo  del informe del objetivó 
número  uno (estado actual de la empresa), con la 
aplicación teórica del sistema propuesto 
 
 Concluir sobre los resultados obtenidos  
 
 Retroalimentar si hay situaciones u oportunidades 
de   mejora, sobre el sistema propuesto 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de informe final.  
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1.4.3. Técnicas para la recolección 
 
La técnica de recolección de datos que se va a emplear en el proyecto de 
investigación, requerirá de instrumentos de investigación como la observación y 
los documentos existentes. 
 
a) Observación 
Es uno de los métodos de conocimiento  más importantes y de mayor uso en la 
investigación a desarrollar, dado que puede obtener gran parte de la información 
requerida, analizarla  y cumplir con los objetivos específicos para llegar al objetivo 
final. 
En este caso sería una observación indirecta con el único propósito de recoger la 
información necesaria en el método de trabajo de los empleados tanto los 
operarios como los vendedores y esta será consignada en los informes a realizar. 
Se observarán los métodos empleados en la actualidad por los operarios  y se 
tomaran tiempos,  los empleados en proceso de producción y distribución del 
producto en la planta principal, con el fin de recolectar datos para el desarrollo de 
actividades para el diseño de sistema de costos en la empresa. 
b) Documentos Existentes 
Es otra de las técnicas de recolección de datos empleados en el  proyecto de 
investigación, dado que puede suministrar la información básica requerida.  
A continuación se relaciona las principales fuentes de información: 
 Publicaciones: Se investigarán proyectos de grado relacionados con el tema, 
como herramienta guía en teoría o información que se requiera 
 
 Bibliotecas: Donde consultaremos toda la bibliografía necesaria en libros, 
manuales, trabajos de grado, publicaciones, etc. 
 
 Libros: Recurso importante de investigación sobre los diferentes autores 
relacionados con el tema del proyecto. 
 
 Director del Proyecto: Docente de la Universidad Libre, a quien se pedirá la 
asesoría necesaria para la buena terminación del proyecto.  
 
 Personales: El diagnostico e información del personal de la empresa 
 
c) Entrevistas 
Para Identificar información por parte de los empleados en el caso concreto  sería, 
su  perspectiva sobre el  proceso productivo, se realizaran con preguntas cerradas 
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y abiertas que permitan obtener la mayor información acerca de los procesos que 
se llevan a  cabo dentro de la compañía.  
 
1. 5. MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1. Marco empresarial. 
 
La empresa Graficas real Ltda. , se fundó en el año 2005, incursionando en el 
mercado de la industria publicitaria, en los procesos de post impresión como lo 
son la creación de troqueles y troquelado, plastificado y el brillo UV, los cuales se 
encarga del acabado de los productos para mejorar la presentación e imagen de 
los mismos.1 
Actualmente la empresa cuenta con un personal distribuido: en 5 personas como 
operarios y un administrador; la planta física que ocupa un área de 168m2 
divididos en dos pisos, y a lo largo la distribución de los recursos físicos y la 
materia prima. La empresa trabaja bajo pedidos lo que implica el alistamiento de 
recursos según la demanda del cliente pero no se realiza adecuadamente. 
Dentro de las necesidades de la empresa las más relevantes son las que 
involucran sus procesos de producción, desde la planeación, la programación y el 
hecho de no tener un control que permita anticipar situaciones que optimicen sus 
recursos, y mejorar la competitividad en el mercado,  es por esta razón que el 
proyecto busca optimizar los procesos de planeación y control de la producción, 
que permitan un uso adecuado de los recursos, mayor agilidad y una respuesta 
más eficaz , que genere una satisfacción en el cliente y consigo un mejor 
posicionamiento de la compañía en el mercado.2 
En un marco local se encuentran registros de350 litografías aproximadamente 
dedicadas al arte dé la impresión gráfica, de las cuales el mayor porcentaje se 
ubican geográficamente  en las localidades de Los Mártires y Puente Aranda en la 
ciudad de Bogotá. La industria de imprentas y artes gráficas, se caracteriza por 
presentar gran cantidad de empresas de pequeño y mediano tamaño. Esta 
industria produce diversidad de bienes como: artículos escolares y de oficina, 
variados tipos de empaques y etiquetas, libros y publi-comerciales, que se 
orientan especialmente al mercado externo. Dentro de las empresas que 
sobresalen por su nivel de activos se encuentra, el grupo Carvajal (FESA, 
Cargraphics, Bico, Carpak, Tecar), la Casa Editorial el Tiempo, Thomas Grez y 
Sons, Panamericana Formas e Impresos S.A, El Colombiano, Publicar, 
Legislación Económica, entre otras. En Colombia esta cadena tiene una 
                                            
1
ENTREVISTA con Alexander Parra Martínez, Gerente General de GRAFICAS REAL LTDA. 
2
http://www.dane.gov.co 
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importante participación en la generación de empleo y en la producción industrial: 
7% y 7,2%, respectivamente2.  
La situación competitiva de la industria gráfica ha venido consolidándose en los 
mercados pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 
recientemente viene abriendo oportunidades de acceso a México. La mayor 
cantidad de papeles de imprenta y escritura tienen como destino los mercados de 
Venezuela, Ecuador y Perú. 3 
La cadena productiva presenta grandes posibilidades de acceso al mercado de los 
Estados Unidos. La industria de papel y gráfica tiene arancel cero en dicho país 
representando una oportunidad de incursión para Artes gráficas real Ltda. . 
 
1.5.2. Marco teórico 
 
1.5.2.1. La planeación, programación y control de la producción, son actividades 
que surgen como una necesidad implícita en el proceso de fabricación de un bien 
o en la prestación de un servicio, para contrarrestar la demanda variable a la que 
se enfrentan las empresas. Con ellas se busca básicamente coincidir la tasa de 
demanda con la tasa de producción, minimizando costos totales y teniendo en 
cuenta diversos factores, tales como capacidad, comportamiento de la demanda, 
agregación de productos, estrategia de la empresa, horizontes de tiempo y 
disponibilidad de inventarios entre otros. 
Funciones del control de producción.  
 Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del 
tiempo.  
 Comprobar la demanda real, compararla con la planteada y corregir los planes 
si fuere necesario. Establecer volúmenes económicos de partidas de los 
artículos que se han de comprar o fabricar.  
 Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias en 
determinados puntos de la dimensión del tiempo.  
 Comprobar los niveles de existencias, comparándolas con los que se han 
previsto y revisar los planes de producción si fuere necesario.  
 Elaborar programas detallados de producción  
 Planear la distribución de productos.  
La programación de la producción dentro de la fábrica y la conservación de la 
existencia constituyen el medio central de la producción. El proceso de fabricación 
está constituido por corriente de entrada de materiales que se utilizan en el 
producto; y la operación que abarca la conversión de la materia prima (empleado, 
                                            
3
http://www.dane.gov.co  
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equipo, tiempo, dinero, dirección, etc.) en producto acabado que constituye el 
potencial de salida. 
Domínguez Machuca, afirma que, “el proceso de planificación y control de la 
producción debe seguir un enfoque jerárquico, en el que se logre una integración 
vertical entre los objetivos estratégicos, tácticos y operativos y además se 
establezca su relación horizontal con las otras áreas funcionales de la compañía. 
Básicamente las cinco fases que componen el proceso de planificación y control 
de la producción son”4: 
1. Planificación estratégica o a largo plazo.   
2. Planificación agregada o a medio plazo.   
3. Programación maestra.   
4. Programación de componentes.   
Ejecución y control.  
Es importante anotar, que de acuerdo con Machuca, estas fases se deberán llevar 
a cabo en cualquier empresa manufacturera, independientemente de su tamaño y 
actividad, aunque la forma como estas se desarrollen dependerá de las 
características propias de cada sistema productivo. La figura 1, resume las 
principales fases mencionadas junto con los planes que de ellos se derivan, 
relacionando por un lado, los niveles de planificación empresarial y por otro la 
planificación y gestión de la capacidad.  
Teniendo en cuenta los aspectos que se deben considerar en el proceso de 
planificación, programación y control de la producción y en aras de su importancia 
en las acciones de mejoramiento de la capacidad competitiva de una organización, 
a continuación se procederá a analizar de manera detallada los aportes de 
distintos autores en cuanto a conceptos, métodos y técnicas más empleados en 
cada una de sus fases.  
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Proceso de Planificación, programación y control de la producción 
                                            
4
 DOMÍNGUEZ MACHUCA, José Antonio. Dirección de operaciones- Aspectos tácticos en la 
producción y los servicios. Editorial Mc Graw Hill, 1995. 
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FUENTE: DOMÍNGUEZ MACHUCA, José Antonio. Dirección de operaciones- 
Aspectos tácticos en la producción y los servicios. Editorial Mc Graw Hill, 1995. 
 
El sistema de producción de la empresa y sus funciones de producción. 
La actividad productiva propiamente dicha o transformación de unos factores en 
productos, es un proceso que no existe en todas las empresas. Por ejemplo, una 
empresa destinada a la distribución no realiza ninguna transformación física sobre 
los productos que adquiere a los fabricantes y vende a sus compradores. Por 
tanto, el concepto de producción puede venir determinado o por la actividad 
económica global que desarrolla un sistema o agente económico, o por la etapa 
concreta de la actividad, que supone el proceso de transformación del nuevo valor. 
De cualquier manera, la expresión producción ofrece tanto consideraciones de 
índole técnica como económica. Según la primera se entendería como un proceso 
físico de transformación de los factores (entradas o inputs) en un conjunto de 
elementos producidos (salidas u outputs). Y en cuanto a la segunda se considera 
como el proceso encaminado a la obtención de unos bienes y servicios aptos para 
satisfacer necesidades humanas; por tanto, esta transformación producirá 
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determinado incremento de valor planificado y controlado según los objetivos 
planteados. 
Tanto uno como otro, estos argumentos representan actividades productivas 
desde el punto de vista de la economía, pues ambos contribuyen a incrementar la 
utilidad del bien. En cambio, dentro de la economía de la empresa, la expresión 
actividad productiva tiene un significado ligeramente diferente. Una empresa, con 
independencia del tipo de producto o servicio que obtenga, realiza en su interior 
una gran cantidad de actividades diversas. Así, la empresa da a conocer su 
producto, contrata personal, adquiere maquinaria e instalaciones, transporta sus 
productos a los distribuidores, etc. Las actividades que la firma desarrolla 
relacionadas con la transformación física de los recursos para obtener los 
productos terminados reciben el nombre de actividades productivas en economía 
de la empresa; entre ellas podemos incluir la fabricación de los componentes que 
formarán parte del producto final, el almacenamiento de estos componentes, el 
montaje del producto, etc. 
Dentro del sistema global que es la empresa, el desarrollo de la actividad 
productiva en sentido específico corresponde al llamado subsistema de 
producción. Éste, de mayor carácter técnico, está compuesto por un conjunto de 
elementos y procesos que interactúan con la finalidad y función específica de 
transformar factores en productos. Es en sí un verdadero sistema que se compone 
de elementos, como pueden ser explotaciones, procesos, talleres, secciones de 
trabajo, máquinas y herramientas, y que también participa de la actividad de otros 
subsistemas de la empresa como los de aprovisionamiento, personal, comercial, 
financiero y administrativo. 
El subsistema de producción se ocupa de todos los planes, decisiones, 
actividades y controles que permiten el proceso de conversión de los inputs en 
outputs. Según Ballestero, los factores de producción o inputs podemos 
definirlos como aquellos elementos, sean o no bienes y servicios, que intervienen 
en el proceso productivo de modo variable o susceptible de variación y cuya 
alteración ocasiona modificaciones en el resultado de dicho proceso. 
Las formas más usuales de clasificar a los factores productivos son según su 
naturaleza o según su variabilidad. En el primer caso, hablaremos del factor mano 
de obra, factor energía, factor materia prima, factor maquinaria, etc. Y en el 
segundo, hablamos de factores variables como lo son los costos de materiales, 
materias primas y mano de obra estos costos aumentan conforme se incrementa 
la producción y factores fijos como la amortización de planta y equipo, los 
alquileres e impuestos sobre la propiedad etc. Es decir que no aumentan conforme 
se incrementa la producción dependiendo de si pueden emplearse en cantidades 
que varíen o no, respectivamente, en periodos cortos de tiempo. De esto último, 
hay que señalar que los factores fijos lo son sólo a corto plazo, ya que a largo 
plazo todos los factores son variables, puesto que la empresa puede eliminar las 
limitaciones que impedían su alteración. 
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Las salidas del sistema de producción son los outputs o productos, esto es, los 
bienes y servicios que como resultado de la combinación productiva obtiene la 
empresa, bienes y servicios capaces de satisfacer unas necesidades sentidas por 
el mercado y que el subsistema comercial de la empresa se encargaría de situar 
en el mismo, el lugar y momentos oportunos. Los productos poseen una serie de 
características de calidad, que dependen de todo el conjunto de factores de 
producción empleados en su obtención y de la técnica aplicada. 
La relación entre los elementos del sistema de producción se puede contemplar 
gráficamente con arreglo al esquema de Bueno, Cruz y Durán (Fig. 2).Como se 
observa en la figura los elementos del sistema se agrupan en la relación: inputs ---
>proceso --->outputs. En consecuencia, la empresa tendrá determinada función 
de producción en relación a estos tres componentes 
Figura 2. Subsistema Productivo 
 
Fuente: BUENO, Eduardo; DURAN, Juan J.; Cruz, Ignacio; Economía en la 
empresa. Análisis de las decisiones empresariales. 
La función de producción en un sentido estricto relaciona unos factores o recursos 
consumidos con unos productos obtenidos, y de forma simplificada se puede 
definir independientemente de cuál es el intervalo temporal en que se produce la 
transformación, según la siguiente expresión: 
 
Siendo Q la cantidad de producto lograda con la aplicación de los n factores 
variables y fijos, respecto a él, en las cantidades v1, v2, ..., vn. Si Q es un conjunto 
de productos diferenciados, habremos pasado de una función Mono productora a 
otra multi-productora, tal y como se indica a continuación: 
 
Es decir, que para una combinación dada de factores v1, v2, ..., vn habrá 
generalmente varias combinaciones de productos Q1, Q2, ..., Qm. Todo esto 
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dentro de la hipótesis simplificativa de que la tecnología no varía en el periodo de 
tiempo en que actúa el proceso productivo considerado. 
Estas dos ecuaciones son diferentes formas de la que llamamos función de 
producción, que podemos definir como la relación técnica que describe el 
subsistema productivo de una empresa, es decir, la expresión matemática que 
relaciona las cantidades de factores empleados con la cantidad de producto 
obtenido, según un sistema productivo determinado. 
Sin embargo, es muy difícil identificar todas las dependencias entre el resultado 
del proceso y los factores empleados, que es lo que implica determinar las 
funciones de producción lo suficientemente precisas, y por lo que en la práctica 
resulta imposible. Para que una función de producción pudiera decirse que es 
precisa debería reflejar todos los factores que intervienen en la producción del 
bien -conocidos y desconocidos, controlables y no controlables-, así como la 
naturaleza real de las relaciones entre los factores y el producto logrado.5 
1.5.2.2. Decisiones en los sistemas de producción 
 
Las organizaciones están manejadas por personal que se encargan de la toma de 
decisiones que las llevan hacia sus objetivos. Para esto ARTES GRAFICAS REAL  
LTDA. . Se plantea un horizonte de planeación, comúnmente en la industria se 
planea bajo tres horizontes; largo, mediano y corto plazo.  
Figura 3. Horizontes de planeación 
 
 
 
 
FUENTE: SIPPER, Daniel y BULFIN, Robert. Horizontes de planeación En: 
Planeación y control de la producción. Editorial:Mc Graw Hill. 
 
Es evidente que la naturaleza de las decisiones que toma la alta gerencia es 
distinta de las que toman los gerentes de línea de producción. Normalmente los 
gerentes de líneas de producción toman decisiones operativas. 
 
                                            
5
 http://www.uco.es/~p42abluj/web/1cap.htm 
Hora Día Semana Mes Año Años 
Planeación 
Operativa 
Planeación táctica 
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1.5.2.3. Planeación agregada 
En Artes Graficas se evidencia una demanda fluctuante que depende del encargo 
del cliente y de la cantidad de clientes que maneja mensualmente, sabemos que 
una demanda constante es poco usual, cuando la demanda no es constante la 
determinación de los niveles de producción se complica existen varias estrategias 
para manejar la fluctuación de demanda, en lugar de planear respecto a una 
demanda fluctuante es mejor convertirla en una demanda constante, existen tres 
enfoques para esto: 
 No satisfacer la demanda durante los periodos de pico  
 
 Cambiar la demanda de los periodos de pico a periodos de no pico o crear una 
nueva demanda para los periodos no pico 
 Producir varios productos con demanda pico en otros periodos  
Cuando la demanda varia, los niveles de producción deseados no son obvios. 
Deben determinarse un plan de producción, cuantos y cuando fabricar cada 
producto, la meta es hacer que coincidan la tasa de producción y la tasa de 
demanda, para fabricar los productos cuando se necesitan.  
Al igual que los pronósticos la producción se plantea para diferentes horizontes de 
tiempo a través de un enfoque jerárquico es común que se desarrollen planes con 
distintos horizontes en forma secuencial, es decir, en iniciar con el horizonte a 
largo plazo y los datos arrojados a este sirvan como datos de ingreso para el 
horizonte a mediano plazo y el resultado de este sirva de datos de ingreso para 
desarrollar el horizonte a corto plazo, o de manera invertida iniciando con el 
horizonte a corto plazo y terminado con el de largo plazo. 
Tabla 2. Horizontes de planeación 
HORIZONTE 
 
Largo plazo (estratégicas) 
alta administración 
 
Mediano plazo (tácticas) 
administración media 
Corto plazo (operativas) 
administración 
operativa 
Tiempo Tres a diez años Seis meses a tres años 
Una semana a tres 
meses 
Unidades Dólares; horas 
Dólares; hora; línea de 
producto; familia de 
producto 
Productos individuales; 
familia de producto 
Insumos 
Pronostico agregado; 
capacidad de planta 
Pronostico intermedio; 
niveles de capacidad y 
producción tomados de 
plana a largo plazo 
Pronostico a corto plazo; 
niveles de mano de obra, 
proceso, niveles de 
inventario 
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Decisiones 
Capacidad; producto; 
necesidades del proveedor, 
políticas de calidad 
Niveles de mano de obra; 
procesos; tasa de 
producción; niveles de 
inventario; contratos con 
proveedores; nivel de 
calidad; costos de calidad 
Asignación de trabajosa 
maquinas; tiempo extra; 
tiempo sobrante; 
subcontratación; fechas 
de entrega para 
proveedores; calidad de 
producto. 
FUENTE: SIPPER, Daniel. Planeación y control de la producción. Editorial: Mc 
Graw Hill. 1995. 
La función de la planeación de la producción puede ser compleja, varios factores 
afectan esta complejidad, incluyendo el numero de producto el patrón de demanda 
la incertidumbre, el numero de periodos del horizonte  los procesos alternativos 
para hacer el producto, la subcontratación, el tiempo extra y el inventario. 
Hay tres aspectos a considerar en la planeación: 
La capacidad, se define por la cantidad que puede fabricar un sistema de 
producción; depende del sistema, una capacidad de una universidad es distinta de 
la capacidad de General motors, pero ambas indican cuanto puede producir el 
sistema. Hay muchas formas de medir la capacidad, por lo general una medida 
natural, por ejemplo para la general motors, puede ser el número de autos 
producidos por hora. Como quiera que se midan la capacidad y la demanda deben 
estar en las mismas unidades, para satisfacer la demanda la cantidad del sistema 
debe excederla sin embargo el exceso de capacidad es costoso; los incrementos 
en la capacidad requieren un tiempo más largo y se hacen en incrementos 
discretos, como construir una planta o agregar una maquina o un turno.    
Las unidades agregadas, la producción incluye muchos productos hechos de 
diversas maneras. Los planes a mediano y largo plazo no necesitan este nivel de 
detalle, por lo que los productos se juntan para formar uno solo.  
Muchos costos afectan el plan de producción. En términos generales son los 
costos de producción, los costos de inventario y los costos de cambiar la 
capacidad. Los costos de producción incluyen materiales, mano de obra directa y 
otros costos atribuibles a producir la unidad, por ejemplo costos de tiempo extra o 
subcontratación. 
Los costos relacionados con inventario son almacenaje y faltantes, el coeficiente 
del costo de almacenaje es el costo real de mantener una unidad en inventario 
durante un periodo. Incluye los costos de pérdida de oportunidad, seguros, 
impuestos, artículos averiados, desperdicios, hurtos y personal en manejo de 
inventario. 
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1.5.2.4. Plan maestro de producción 
 
El plan maestro de producción (MPS-Master Production Schedule) especifica que, 
cuando y cuantos elementos o productos terminados deben producirse en 
determinado período. Se basa en los resultados arrojados por la planeación 
agregada de la producción pero la programación se hace para productos 
individuales en vez de familias de productos y se programa para lapsos de tiempo 
más cortos, normalmente días o semanas. En este plan las cantidades 
representan producción y no demanda, es decir, las cantidades a producir no 
necesariamente coinciden con la demanda ya que pueden influir estrategias o 
políticas que tome la compañía en cuanto a niveles de inventarios, fuerzas de 
trabajo y tamaño de los lotes de producción, entre otros. Dichas cantidades 
aproducir pueden ser una combinación de órdenes de clientes y datos 
pronosticados. 
El principal objetivo de los sistemas MPR es generar los requerimientos de los 
componentes y materia prima por etapas. Estos constituyen la salida del sistema. 
Los tres insumos más importantes de un sistema MRP son el programa maestro 
de producción, los registros del estado del inventario y la lista de materiales. 
En el Plan Maestro de producción las cantidades expresan lo que se necesita 
producir, no lo que se puede producir. Consideraciones acerca de la capacidad ya 
han sido tenidas en cuenta para la elaboración de la planeación agregada o serán 
evaluadas luego de obtener los resultados del MPS; solo al elaborar el MRP se 
puede evaluar la factibilidad de MPS y se determina si es necesario hacer 
correcciones al mismo. 
Es también importante tener en cuenta que el tipo de producción puede tener dos 
configuraciones: 
 Producción lote por Lote: La cantidad a producir es variable ya que se produce 
de acuerdo a la cantidad pedida. 
 Producción por lotes: Se define un tamaño de lote y siempre se debe ordenar 
en múltiplos de esta cantidad. 
Pueden encontrarse en el medio, varios tipos de enfoques de producción. Dicho 
enfoque depende de las características de la empresa o de los productos. 
Fabricación para inventario: También conocida como MTS (Maketo Stock). Las 
empresas que trabajan bajo este enfoque producen sus productos por lotes para 
mantener cantidades de producto final en inventario y así responder rápido a los 
requerimientos de los clientes. Se puede optar por mantener inventario de 
productos similares entre si, a los cuales solo se les debe variar alguna 
característica para obtener el producto final, por ejemplo el color. Por lo general 
los clientes son consumidores finales. 
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Fabricación sobre pedidos: Conocida como MTO (Make to Order). Las empresas 
que fabrican bajo pedido no manejan inventarios de productos terminados sino 
que elaboran productos en la medida que el cliente lo necesita, pueden trabajar 
lote por lote o por lotes. Esto es útil cuando hay muchas configuraciones de 
productos y por lo tanto es muy difícil mantener un producto base o anticipar los 
requerimientos del cliente. Los clientes deben ser consientes que los tiempos de 
entrega de las ordenes pueden ser largos. 
Ensamble para inventario: También ATS (Assemble to Stock). Aplica para 
empresas que tengan muchas posibles configuraciones de productos a partir de 
componentes básicos y sub ensambles. Estas empresas tratan de ser flexibles al 
mantener componentes básicos en inventario y ensamblar el producto final en el 
momento de recibir la orden del cliente. Las cantidades indicadas en el MPS 
representan la cantidad a producir de cada componente. Luego se utiliza la 
Programación de ensamble final, FAS (Final assembly schedule), para especificar 
los productos finales requeridos. 
Se pueden encontrar combinaciones de los enfoques de producción, por ejemplo 
producir el máximo entre la cantidad a fabricar para inventario o la cantidad a 
fabricar bajo pedido, MAX (MTS: MTO); o se puede optar por fabricar la suma de 
las cantidades de fabricación para inventario y las cantidades de fabricación bajo 
pedido, (MTS+MTO).  
 
Tabla 3. MPS 
inventario 
actual=890 
semana 
1 2 3 4 5 6 7 
F 
       O 973 929 746 574 538 181 120 
I 917 988 169 449 836 296 897 
MPS 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 
FUENTE: SIPPER, Daniel y BULFIN, Robert, planeación y control de la 
producción. Mc Graw Hill 
La salida más importante de un sistema MRP es el conjunto de órdenes planeadas 
que se distribuyen. Estas son de dos tipos, órdenes de compra y ordenes de 
trabajo, las órdenes de compra son cantidades de Materia prima que deben 
comprarse y los tiempos de disponibilidad, de acuerdo a esto se emitirá una orden 
de compra el día que corresponde a la fecha de entrega menos el tiempo de 
entrega del proveedor. Las ordenes de trabajo son cantidades de materia prima y 
sub ensambles que deben fabricarse y los tiempos de sus entregas, por lo tanto, la 
orden de trabajo se emite el día que corresponda la entrega menos el tiempo de 
fabricación. A continuación se muestra el sistema MRP.    
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Figura 4 Sistema MRP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIPPER, Daniel; BULFIN, Robert. Proceso de MRP En: planeación y 
control de la producción. Editorial: Mc Graw Hil. 
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1.5.2.5. Simulación 
Definición de simulación6 
Thomas H. Naylor la define así: Simulación es una técnica  numérica para 
conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos 
comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son 
necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos 
del mundo real a través de largos periodos de tiempo. 
H. Maisel y G, Gnugnoli, definen simulación como: 
Simulación es una técnica numérica para realizar experimentos en una 
computadora digital. Estos experimentos involucran ciertos tipos de modelos 
matemáticos y lógicos que describen el comportamiento de sistemas de negocios, 
económicos sociales, biológicos, físicos o químicos a través de largos periodos de 
tiempo. 
Otros estudiosos del tema como Robert E. Shannon, definen simulación como: 
Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un 
sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con el propósito de 
entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las 
cuales se puede operar el sistema. 
Las  definiciones anteriores no especifican si los sistemas modelados son 
continuos o discretos. 
Etapas para realizar un modelo de simulación 
La mayoría de los autores opinan que los pasos necesarios para llevar a cabo un 
experimento de simulación son: 
 Definición del sistema 
 Formulación del modelo 
 Colección de datos 
 Implementación del modelo en computadora 
 Validación 
 Experimentación 
 Interpretación 
 Documentación 
 
                                            
6
VOLLMAN, Tomas; BERN, William L.;WHYBARK, D. Clay.Planeación y control de la producción–
Administración de la cadena de suministros. Editorial: Mc Graw Hill 
 
 
 
36 
 
Factores a considerar en el desarrollo del modelo de simulación 
 Generación de variables aleatorias no uniformes 
 Lenguajes de programación 
 Condiciones iniciales 
 Tamaño de la muestra 
 Diseño de experimentos7 
 
1.5.2.6. Gestión de inventarios 
 
Inventario o stocks son la cantidad de bienes o activos fijos que una empresa 
mantiene en existencia en un momento determinado, el cual pertenece al 
patrimonio productivo de la empresa. 
Existen diferentes tipos de stock, entre los cuales encontramos; Stocks de ciclo, 
Stocks estacionales que hacen referencia a los productos que presentan una 
demanda muy variable a lo largo del año, aumentando mucho en determinados 
meses y disminuyendo en otros (juguetes, helados, refrescos, etc.). Stocks de 
seguridad: Suponen una garantía frente a posibles aumentos repentinos de la 
demanda.  Stocks de tránsito: Su función es actuar cómo reserva a fin de 
mantener el flujo continúo de materiales entre las distintas fases del proceso 
productivo. 
Los tres sistemas principales de gestión de stocks son los siguientes: 
a) El sistema de volumen fijo de pedido (fixed order system), consiste en 
formular pedidos de igual volumen cuando el stock alcanza el "punto de 
pedido", también llamado "nivel de reaprovisionamiento".  
 
b) El sistema de periodo fijo de pedido (fixed internal order system), en este 
sistema se formula los pedidos por períodos fijos de tiempo, de tal forma que 
en el momento de recibir el pedido, el stock recupere el nivel deseado.  
 
c) El sistema de periodo fijo de pedido condicional (S.S. policy), se trata de un 
sistema similar al anterior, pero se fija un límite inferior para los pedidos a 
formular. 
 
 
 
 
 
                                            
7
 COSS BU, Raúl. Simulación Un enfoque Práctico. Editorial LIMUSA, NORIEGA EDITORES. Pág. 
11- 16 
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MPC   (Manufacturing Planning and Control) 
La planificación y control (MPC) del sistema se ocupa de: la planificar y el controlar  
todos los aspectos de fabricación, incluyendo materiales, la programación de las 
maquinas, y la gente, y la coordinación de proveedores y clientes. Un sistema 
eficaz de MPC es fundamental para el éxito de cualquier empresa. Un sistema de 
MPC debe ser desarrollado con la predisposición a la variación de la organización, 
por lo tanto debe ser adaptable para responder a los cambios en el ámbito 
competitivo, las necesidades del cliente, la estrategia, la cadena de suministro y 
otros posibles problemas. 
 
La díada, Planificación de la producción y el control, se utilizan generalmente en 
conjunto. La planificación de la fabricación de productos en la cantidad deseada y 
la calidad es un tema crucial en la gestión de la producción. “Sin embargo, incluso 
los planes mejor concebidos pueden estropearse debido a los retrasos, los bajos 
inventarios y las averías de maquinaria. En consecuencia, hay una necesidad de 
control sobre las operaciones de la señal de las desviaciones de los planes y dar 
lugar a medidas correctivas” (George Kanawaty, 1992, p.221). 
 
Contexto 
Hay tres áreas de influencia en la planificación de la producción y el control.  
 
1. Internacionalización: El crecimiento en los mercados internacionales ha tenido 
un impacto crucial en el contexto de MPC. Base global de clientes y proveedores 
internacionales se han convertido en una realidad. La composición de las cadenas 
de suministro basadas en las oportunidades de cambio. 
 
 
2. El papel del cliente: cumplir los requisitos de los clientes y la demanda de 
servicios es crucial. Por lo tanto, la flexibilidad del producto y el proceso es 
necesaria para producir productos personalizados a un volumen variable. 
3. Tecnología de la información: En respuesta a la coordinación global y las 
necesidades de comunicación exige el despliegue de sistemas de información 
para vincular funcionalmente dispares, geográficamente dispersas y unidades de 
la organización de diversas culturas. 
Alcance 
Hay dos interpretaciones sobre el alcance de la planificación de la producción y el 
control (George Kanawaty, 1992, p. 221): 
 
1. Según el primer enfoque, la planificación de todos los materiales, procesos y 
operaciones que termina con la caída del producto terminado dentro del ámbito de 
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planificación de la producción y el control. Control de inventarios, programación de 
operaciones y la planificación de los equipos necesarios están incluidos. 
 
2. El segundo enfoque puntos de vista de planificación como un concepto global 
agregada. El punto de partida es la previsión de ventas o pedidos de venta, 
entonces la evaluación de la capacidad de producción se lleva a cabo y la 
planeación. 
 
Características. 
Una planificación de la producción y el sistema de control debe coincidir con las 
necesidades de la empresa. En el diseño del sistema MPC, la naturaleza del 
proceso de producción, el grado de integración de la cadena de suministro, las 
expectativas del cliente y las necesidades de la gestión se deben tomar en cuenta. 
El sistema MPC sin problemas debe integrarse con otras funciones de la empresa, 
así como las operaciones de otras empresas en la cadena de suministro. 
Costos y beneficios 
Los costos iniciales de establecer una planificación de la producción y el sistema 
de control pueden ser muy altos. Los gastos de funcionamiento también pueden 
ser altos, dado el número de profesionales y recursos tales como computadoras, 
la capacitación y el espacio necesario. Por otra parte, la ineficacia del sistema 
MPC puede incluso conducir al colapso de todo el negocio a causa de mal servicio 
al cliente, inventario excesivo y la mala distribución de materiales, trabajadores y 
equipos. Por otro lado, la implementación exitosa de una planificación de la 
producción y el sistema de control puede tener beneficios transversales como el 
nivel adecuado de trabajo en proceso, la fluidez de la producción, los tiempos de 
entrega rápida, tamaños de lote económicos y la productividad laboral. 
1.5.2.7.  Estudio de tiempos  
 
Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible 
para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido de 
trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las 
demoras personales y los retrasos inevitables.  
Existen varios tipos de técnicas que se utilizan para establecer un estándar, cada 
una acomodada para diferentes usos y cada uso con diferentes exactitudes y 
costos. Algunos de los métodos de medición de trabajo son:  
1. Estudio del tiempo  
2. Datos predeterminados del tiempo.  
3. Datos estándar.  
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4. Datos históricos.  
5. Muestreo de trabajo.  
Estudio del tiempo  
El enfoque del estudio de tiempos para la medición del trabajo utiliza un 
cronómetro o algún otro dispositivo de tiempo, para determinar el tiempo requerido 
para finalizar tareas determinadas. Suponiendo que se establece un estándar, el 
trabajador debe ser capacitado y debe utilizar el método prescrito mientras el 
estudio se está llevando a cabo.  
Para realizar un estudio de tiempo se debe:  
1. Descomponer el trabajo en elemento.  
2. Desarrollar un método para cada elemento.  
3. Seleccionar y capacitar al trabajador.  
4. Muestrear el trabajo.  
5. Establecer el estándar.  
Tiempos predeterminados  
Los tiempos predeterminados se basan en la idea de que todo el trabajo se puede 
reducir a un conjunto básico de movimientos. Entonces se pueden determinar los 
tiempos para cada uno de los movimientos básicos, por medio de un cronómetro o 
películas, y crear un banco de datos de tiempo. Utilizando el banco de datos, se 
puede establecer un tiempo estándar para cualquier trabajo que involucre los 
movimientos básicos.  
Se han desarrollado varios sistemas de tiempo predeterminados, los más 
comunes son: el estudio del tiempo de movimiento básico (BTM) y los métodos de 
medición de tiempo (MTM), los movimientos básicos utilizados son: alcanzar, 
empuñar, mover, girar, aplicar presión, colocar y desenganchar. Un porcentaje 
muy grande de trabajo industrial y de oficina se puede describir en términos de 
estos movimientos básicos.  
El procedimiento utilizado para establecer un estándar a partir de datos 
predeterminados de tiempo es: 
Primero cada elemento de trabajo se descompone en sus movimientos básicos. 
Enseguida cada movimiento básico se califica de acuerdo a su grado de dificultad. 
Alcanzar un objeto en una posición variable, es más difícil y toma más tiempo que 
alcanzar el objeto en una posición fija. Una vez que se ha determinado el tiempo 
requerido para cada movimiento básico a partir de las tablas de tiempos 
predeterminados, se agregan los tiempos básicos del movimiento para dar el 
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tiempo total normal. Se aplica entonces un factor de tolerancia para obtener el 
tiempo estándar.  
La mejoría de la exactitud se atribuye al número grande de ciclos utilizados para 
elaborar las tablas iníciales de tiempos predeterminados. Entre las ventajas más 
grandes de los sistemas de tiempos predeterminados se encuentra el hecho de 
que no requieren del ritmo del uso de cronómetros, y que además, con frecuencia 
estos sistemas son los menos caros.  
Tiempos estándar  
El uso de tiempos estándar también involucra el concepto de banco de datos, pero 
los datos comprenden clases más grandes de movimiento que los tiempos 
predeterminados. Los tiempos estándar se utilizan para estimar el tiempo 
requerido. Con tiempos estándar no es necesario medir cada tipo diferente de 
trabajo de perforación, se incluyen únicamente un conjunto estándar de 
operaciones de perforación en el banco de datos y se proporcionan fórmulas o 
gráficas para realizar aproximaciones de otras condiciones.  
Los tiempos estándar se derivan ya sea de datos de cronómetros o de datos 
predeterminados de tiempo. El uso de los tiempos estándar es bastante popular 
para la medición de la mano de obra directa. Esto se debe a que se puede derivar 
un gran número de estándares de un conjunto pequeño de datos estándar.  
Los sistemas de tiempos estándar son útiles cuando existe un gran número de 
operaciones repetitivas que son bastante similares.  
Los sistemas estándar tienen algunas de las mismas ventajas que los datos 
predeterminados de tiempo. No requieren de un cronómetro; los datos se pueden 
utilizar para estudiar nuevas operaciones; y la exactitud se puede asegurar 
mediante el uso continuo y el refinamiento de los datos.  
Datos históricos  
El uso de datos históricos es tal vez uno de los enfoques más pasados por alto 
para la medición del trabajo al pretender que los métodos no se controlan con 
datos históricos y por lo tanto sería imposible establecer un estándar en el sentido 
usual de la palabra.  
Para medir el trabajo sobre la base de datos históricos, cada empleado o el 
supervisor registran el tiempo requerido para terminar cada trabajo. Por ejemplo, si 
el trabajo es perforar cierto tipo de agujero en 100 piezas, se registrará el tiempo 
por pieza. Un cierto numero de veces lo que permite una comparación con los 
datos anteriores. En esta forma, es posible mantener en control continuo el tiempo 
requerido por unidad de trabajo y controlar también las desviaciones del promedio 
histórico. 8 
                                            
8
INGENIERÍA INDUSTRIAL: TIEMPOS, MÉTODOS Y MOVIMIENTOS ,   Benjamin W Niebel – Alfaomega – Primera edición              
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Para algunos trabajos el enfoque de utilizar los datos históricos puede ser 
preferible debido a que el trabajo en si se utiliza para desarrollar un estándar. No 
se requieren cronómetros y se permite la flexibilidad en el método, impulsando así 
la innovación sin la necesidad de establecer un nuevo estándar. Este enfoque 
puede ser especialmente efectivo cuando se acopla con un plan de incentivo 
salarial, donde el objetivo es hacer mejoras continuas sobre los niveles históricos.  
1.5.2.8. Ingeniería de métodos  
 
Los términos análisis de operaciones, simplificación del trabajo e ingeniería de 
métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayor parte de los 
casos se refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo 
y, en consecuencia, reducir el costo por unidad. Sin embargo, la ingeniería de 
métodos, como se define en este texto, implica trabajo de análisis en dos etapas 
de la historia de un producto. Inicialmente, el ingeniero de métodos está 
encargado de idear y preparar los centros de trabajo donde se fabricará el 
producto. En segundo lugar, continuamente estudiará una y otra vez cada centro 
de trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el producto. Cuanto más 
completo sea el estudio de los métodos efectuado durante las etapas de 
plantación, tanto menor será la necesidad de estudios de métodos adicionales 
durante la vida del producto.  
La ingeniería de métodos implica la utilización de la capacidad tecnológica. En 
primer lugar porque debido a la ingeniería de métodos, el mejoramiento de la 
productividad es un procedimiento sin fin. La diferencia de productividad resultante 
de la innovación tecnológica puede ser de tal magnitud que los países 
desarrollados siempre están en posibilidad de mantener competitividad con los 
países en desarrollo con salarios bajos. La investigación y el desarrollo que 
conducen a una nueva tecnología es esencial para la ingeniería de métodos. Los 
diez países con los gastos por investigación y desarrollo (I/D) más altos por 
trabajador, reportados en (United Nations Industrial .Development Organization 
1985, son: Estados Unidos, Suiza, Suecia, Holanda, Alemania (R.F), Noruega, 
Francia, Israel, Bélgica y Japón. Por cierto, estos países se cuentan entre los 
líderes en productividad. En tanto continúen enfatizando la investigación y el 
desarrollo, la ingeniería de métodos, a través de la innovación tecnológica, será un 
instrumento de gran potencial para producir bienes y servicios a un alto nivel9.  
Para desarrollar un centro de trabajo, el ingeniero de métodos debe seguir un 
procedimiento sistemático, el cual comprenderá las siguientes operaciones:   
1. Obtención de los hechos. Reunir todos los hechos importantes relacionados con 
el producto o servicio. Esto incluye dibujos y especificaciones, requerimientos 
cuantitativos. Requerimientos de distribución y proyecciones acerca de la vida 
prevista del producto o servicio.  
                                                                                                                                     
  
9
    INGENIERÍA INDUSTRIAL: TIEMPOS, MÉTODOS Y MOVIMIENTOSBenjamin W Niebel – Alfaomega – Primera edición 
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2. Presentación de los hechos. Cuando toda la información importante ha sido 
recabada, se registra en forma ordenada para su estudio y análisis. Un diagrama 
del desarrollo del proceso en este punto es muy útil.  
3.  Efectuar un análisis. Utilícense los planteamientos primarios en el análisis de 
operaciones y los principios del estudio de movimientos para decidir sobre cuál 
alternativa producen el mejor servicio o producto. Tales enfoques incluyen: 
propósito de la operación, diseño de partes, tolerancias y especificaciones, 
materiales, procesos de fabricación, montajes y herramientas, condiciones de 
trabajo, manejo de materiales, distribución en la fábrica y los principios de 
economía de movimientos.  
4. Desarrollo del método ideal. Selecciónese el mejor procedimiento para cada 
operación, inspección y transporte considerando las variadas restricciones 
asociadas a cada alternativa.  
5. Presentación del método. Explíquese el método propuesto en detalle a los 
responsables de su operación y mantenimiento.   
6. Implantación del método. Considérense todos los detalles del centro de trabajo 
para asegurar que el método propuesto dará los resultados anticipados.   
7. Desarrollo de un análisis de trabajo. Efectúese un análisis de trabajo del método 
implantado para asegurar que el operador u operadores están adecuadamente 
capacitados, seleccionados y estimulados.   
8. Establecimiento de estándares de tiempo. Establézcase un estándar justo y 
equitativo para el método implantado.   
9. Seguimiento del método. A intervalos regulares hágase una revisión o examen 
del método implantado para determinar si la productividad anticipada se está 
cumpliendo, si los costos fueron proyectados correctamente y se pueden hacer 
mejoras posteriores.   
Cuando se realizan estudios de métodos para perfeccionar un método de 
operación existente, la experiencia ha demostrado que a fin de lograr los máximos 
rendimientos. Hay que seguir un procedimiento sistemático similar al propuesto  
Para el diseño del centro de trabajo inicial. La Westinghouse Electric Corporation, 
en su programa de Análisis de Operaciones, propugna los siguientes pasos para 
asegurar la obtención de los resultados más favorables:  
1. Hacer una exploración preliminar.  
2. Determinar el grado o intensidad justificable del análisis.   
3. Elaborar diagramas de procesos.   
4. Investigar los enfoques necesarios para el análisis de operaciones.  
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5. Realizar un estudio de movimientos cuando se justifique.   
6. Comparar el método en uso con el nuevo método.  
7. Presentar el método nuevo.  
8. Verificar la implantación de éste.   
9. Corregir los tiempos.  
10. Seguir la operación del nuevo método.   
En realidad, la ingeniería de métodos abarca todos estos pasos.  
La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de procedimientos 
sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto a 
un concienzudo escrutinio, con vistas a introducir mejoras que faciliten más la 
realización del trabajo y que permitan que éste sea hecho en el menor tiempo 
posible y con una menor inversión por unidad producida. Por lo tanto, el objetivo 
final de la ingeniería de métodos es el incremento en la productividad  de la 
empresa.  
 
1.5.3. Marco conceptual 
 
1.5.3.1. Control.Verificación que consiste en evaluar mediante la supervisión de 
procesos, registro de datos de producción y análisis de productividad, el 
desempeño desarrollado por la empresa. 10 
1.5.3.2. Diagrama de flujo de proceso. Representación gráfica de todas las 
operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenamientos que ocurren 
durante un proceso o procedimiento. El diagrama incluye información que se 
considera deseable para al análisis, como el tiempo requerido y la distancia.11 
1.5.3.3. Distribución de planta.Es aquella donde se pretende ordenar todas las 
áreas especificas de una planta ya sea industrial o de otro giro por lo que es 
importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de recursos, 
esfuerzos y otras demandas ya que esta tiene distribuido todas sus áreas.12 
                                            
10
http://es.scribd.com/doc/29939697/EVALUACION-DESEMPENO 
11
NIEBEL, Benjamín W. Estudio de tiempos. En: Ingeniería industrial. Métodos, tiempos y 
movimientos. 9ª Ed. México: Alfaomega, 1996, p. 676 
12
 http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDeDistribucionDePlanta 
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1.5.3.4. Estándares de trabajo medido. Estándares de tiempo basados en la 
medición del contenido del trabajo (contrario a datos históricos) para el trabajo 
realizado en la forma más productiva. 13 
1.5.3.5. Estudios de métodos. Análisis de una operación para incrementar la 
producción por unidad de tiempo y, en consecuencia, reducir el costo unitario. 14 
1.5.3.6. Estudio de tiempos. Procedimiento que usa un cronometro para establecer 
estándares.15 
1.5.3.7. JOB SHOP. Modelo que no se dirige a ser aplicado en plantas con 
producciones repetitivas ya que los productos siguen secuencias de producción 
distintas, se implementa mediante el uso de herramientas de planificación 
tradicionales (diagrama de PERT, y GANTT), o reglas de prioridad sobre las 
ordenes de fabricación, dependiendo de las necesidades de producción de cada 
pedido.16 
1.5.3.8. Método heurístico. Procedimiento para resolver un problema de 
optimización bien definido mediante una aproximación intuitiva, en la que La 
estructura del problema de utiliza de forma inteligente para obtener una buena 
solución.17 
1.5.3.9. MPC (manufacturing planning and control). El sistema de planificación y 
control de la producción ilustra apropiadamente las características de los sistemas 
de producción, en tanto permite abordar la planificación y control de los procesos 
de fabricación de manera integrada, esto es incluyendo materiales, maquinas, 
personal, y proveedores18 
 
1.5.3.10. Proceso. Serie de operaciones que logran el avance del producto hacia 
su tamaño, forma y especificaciones finales.19 
1.5.3.11. Producción. Salida total de una máquina, proceso o trabajador en una 
unidad de tiempo específica. 20 
1.5.3.12. Producción intermitente.Sistema de producción por lote o pedido. En vez 
de producir para el mercado, la empresa produce para sus clientes; pero es, antes 
de que el producto haya sido fabricado el empresario ya tiene garantizada su 
                                            
13
NIEBEL. Op. cit.,., p. 679 
14
NIEBEL. Op. cit.,, p. 679 
15
 NIEBEL. Op. cit.,, p. 679 
16
MONSÓ, Julià,  BUSTIO, I. Sistemas de identificación y control automáticos. Editorial 
Marcombos.a 1994.p. 112. 
17
Rafael Martí Cunquero, Algoritmos heurísticos en optimización combinatoria, Universidad de 
Valencia 
18
 http://www.angelfire.com/un/chaparro/SistemasdeProd.pdf 
19
NIEBEL. Op. cit.,, p. 685 
20
NIEBEL. Op. cit.,, p. 685 
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venta o colocación. Producción por encargo que se utiliza preferentemente en la 
industria artesanal21. 
1.5.3.13. Programación. Paso posterior a la planeación, el cual da respuesta 
operativa para optimizar el uso de los recursos, la producción de un bien y servicio 
con el fin de aumentar la productividad y la competitividad de las organizaciones22 
1.5.3.14. Pronóstico. Representa una estimación de la demanda.23 
1.5.3.15. Simulación de producción. Instrumento de análisis con el objetivo de 
pasar un elemento análogo a real, para que las medidas y observaciones  
efectuadas sobre él, puedan ser utilizadas para predecir las respuestas dadas 
anteriormente con el fin de optimizar la producción24. 
1.5.3.16. Suplemento. Tiempo que se agrega al tiempo normal para permitir 
demoras personales,  inevitables y por fatiga  25 
1.5.3.17. Tiempo normal. Tiempo requerido para que un operario estándar realice 
una operación cuando trabaja a paso estándar, sin demoras por razones 
personales o por circunstancias inevitables.26 
1.5.3.18. Tiempo ocioso. Tiempo en el que una máquina o un operario no opera o 
no trabaja. 27 
1.5.3.19. Tiempo estándar: valor en unidades de tiempo ara una tarea, 
determinado con la aplicación  correcta de las técnicas de medición del trabajo por 
personal calificado.28 
 
 
 
 
 
 
                                            
21
http//www.economia48.com/spa/d/producción-intermitente/producción-intermitente.htm 
22
 http://www.infomipyme.com/Docs/HN/Offline/programacionproduccion.pdf 
23
 SIPPER Daniel, Planeación de la producción, capacidad y materiales. En: PLANEACIÓN Y 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. Editorial McGraw Hill. p. 337 
24
 http://www.masterpgpe.com/guias/Simulacion.pdf 
25
NIEBEL. Op. cit., p. 687 
26
 NIEBEL, Op. cit., p. 689 
27
 NIEBEL, Op. Cit., p 689 
28
 NIEBEL, Op. Cit., p 689 
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2. DIAGNÓSTICO DE ARTES GRÁFICAS REAL LTDA.  
 
2.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
En el trabajo de campo desarrollado en la empresa se identifico por medio de las 
entrevistas con el administrador, y la falta de documentos, que no cuentan 
actualmente con una plataforma estratégica definida, ni formalizada. No poseen la 
figura de misión y visión dentro de Artes gráficas Real Ltda. . Sin embargo dentro 
de su diseño publicitario a modo de eslogan presentan la siguiente información, de 
lo cual se objeto como lo más cercano a la misión y visión que tiene propuesta 
actualmente  La empresa.  
“Una idea, un diseño, muchos pasos en producción y un producto final. Artes 
Gráficas Real es una empresa que nació en junio de 2005 con el objetivo de 
especializarse en los procesos de producción y acabados de la industria gráfica, 
logrando estándares más altos de calidad y la mejor apariencia en los productos 
finalizados salvaguardando la imagen de  La empresa y diseño original.” 
“A través de los años los niveles en la calidad de nuestros procesos de producción 
han crecido con las técnicas y optimización de materiales¸ el compromiso de la 
compañía hoy, es continuar mejorando día a día el servicio, aplicar nuevas 
técnicas y ofrecer a sus clientes la mejor opción profesional y calidad humana, de 
la mano con el mejor servicio y cumplimiento.”  29 
2.2. PRODUCTOS ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. . 
 
La empresa ofrece diferentes tipos de productos, que se dividen en lo referente a 
servicios y al portafolio de productos especiales, a continuación se presentan: 
SERVICIOS  
1. Diseño 
2. Impresión off set. 
3. Impresión en screen Uv. 
4. Impresión sobre rígidos  
5. Plastificado mate y brillante  
6. Lacado parcial y/o total Uv 
7. Escarchado 
8. Foto luminoso 
9. Scrash 
10. Policromías en material P.O.P 
11. Elaboración de troqueles 
12. Asesoría  y desarrollo de productos 
                                            
29
ENTREVISTA con Alexander Parra Martinez, Gerente General de GRAFICAS REAL LTDA. 
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PRODUCTOS ESPECIALES 
1. Pad mouse 
2. Etiquetas en vinilo 
3. Tableros 
4. Flanger 
5. Reglillas 
6. Productos en polipropileno 
a. Cajas 
b. Carpetas 
c. Caratulas 
d. Escarapelas 
e. Portavasos 
f. Empaques 
 
 
2.3. ESTRUCTURA PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PERSONAL. 
 
La empresa cuenta con una planta que ocupa un área de 126 m2 en el primer piso 
sin una distribución específica, pues los procesos que se llevan a cabo para los 
diferentes productos no determinan unos procesos específicos, los cuales 
permitirían generar un orden dependiendo de las secuencias más habituales 
realizadas en  la empresa. 
 
El segundo piso tiene un área de un área de 42 m2, en este se presenta la oficina 
administrativa secundaria por parte de  La empresa, en la cual se manejan todos 
los documentos contables y el control de producción interno, también se mantiene 
en este punto todo el inventario de la creación de troqueles. 
 
Para mayor detalle a continuación se presenta el plano actual de la planta física de  
La empresa en el Gráfico 1 (estructura de la planta):  
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Gráfico 1. Estructura de la Planta. 
 
 
Fuente: Alexander Parra Martínez, Gerente General de ARTES GRÁFICAS REAL 
LTDA. . 
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En la Tabla 4, se presenta la maquinaria interna de  la empresa y sus operarios  
 
Tabla 4. Operarios y Procesos Internos 
 
Máquina Proceso No de Operarios 
Troqueladora ½ 
Pliego 
Troquelado Un Operario 
Troqueladora1/8 
Pliego 
Troquelado Un Operario 
Calentadora Brillo 
UV 
Brillo UV Dos Operarios 
Plastificadora Plastificado Un Operario 
Fuente: Autores, 2012 
Los operarios del plastificado y el Brillo UV se presentan como fijos para estos 
procesos de producción, pues la demanda para estos procedimientos se presenta 
como más Constante, con respecto a la mano de obra de la troqueladora, el 
operario se encarga del manejo de las dos maquinas, pues dependiendo del 
tamaño y la especificación de los productos a producir, se distribuye entre los dos 
tipos de máquinas para Optimizar los procesos y Minimizar los costos del trabajo 
asignado para este proceso. 
En el área administrativa, se presenta la responsabilidad, y es la encargada de 
velar por la obtención de materiales y utilidades, es quien se encarga también de 
la contabilidad de  La empresa, los pagos de nomina, el  costeo de la producción, 
en cierta forma el manejo de inventario, sin que sea una labor que este 
formalizada, ya que actualmente no se evidencia una estructura organizacional, 
simplemente por decirlo de alguna forma cumplen  con lo que les toca.   
 
2.4. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN ARTES 
GRÁFICAS REAL LTDA. 
 
En la elaboración de los productos que ofrece  La empresa,  intervienen diferentes 
procesos, a continuación se describen los procesos considerados en el proyecto  
con base a la observación directa de su ejecución en la empresa de los mismos  y 
a las entrevistas efectuadas con los empleados: 
2.4.1. Creación de Troqueles. 
Para este proceso se utiliza como materia prima: base en madera, cuchilla, 
insumos de pegue, y trazo (dibujo). Para el proceso de corte y diseño de madera 
se utiliza un taladro, mesa de dibujo y la caladora para dar el perforado necesario 
para poner la cuchilla, esto dependiendo del calado (diseño de cuchilla) o la forma 
del troquel. 
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Para el doblaje de cuchilla se utiliza una Flejadora, Puntiadora, cortadura y 
pulidora, para doblar dependiendo del diseño a la cuchilla. 
Los procesos a llevar a cabo en la creación de troqueles son: 
1. El corte de madera 
2. El trazo o diseño de madera,  
3. La cala sobre el diseño (espacio para ubicar la cuchilla),  
4. El doblaje y corte de cuchilla 
5. El ingreso de cuchilla a madera. 
Los principales problemas presentados en este proceso son: 
 La falta de implementación de seguridad en los procesos de producción 
manual. 
 La improvisación requerida en el diseño del empalme (depende del trabajo 
el troquel). 
 El exceso de sonido y la visualización hacia los diseños por alta luz. 
 Los tiempos son demasiado abiertos, no se puede estipular un tiempo de 
montaje promedio, pues este depende del tipo de producto a llevar a cabo, 
toma desde 20 minutos a 3 horas. 
La creación de troqueles, no representa unas entradas directas hacia  La 
empresa, pues se considera que estos, son las herramientas necesarias para 
llevar a cabo el troquelado en un porcentaje del 90% directamente para la 
producción interna de  la empresa. 
 
2.4.2. Troquelado 
 
Los procesos a llevar a cabo para realizar el troquelado son: 
 Acomodar  el troquel a la máquina, adaptándola con medidas exactas,  
 Fijar el grafado y corte  a llevar a cabo en la impresión 
 Determinar la presión necesaria 
 Fijar el tamaño y la posición del papel mediante las guías de registro 
 Modifica la presión dependiendo del tipo de material y del proceso (corte o 
grafado) 
Los problemas presentados en este proceso son el diseño del troquel, que no se 
adapta correctamente a la impresión (debido al tamaño del diseño), y los 
inconvenientes ergonómicos que producen un aumento de tiempo, y una 
reducción de producción. 
La producción normalmente se programa con el método primero en llegar primero 
en salir (First in, First Out), Pero dependiendo de la Ponderación dada de forma 
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personal a cada empresa (Cliente), se desprograma el flujo, y esto da como 
resultado el desperdicio de tiempo, materia prima y entrega a tiempo. 
En promedio se presentan 1200 troquelados por hora, el montaje depende de 
grafas desde 15 minutos hasta 2 horas dependiendo también del diseño. 
 
2.4.3. Brillo UV. 
Los procesos a llevar a cabo para el Brillo Uv son: 
 Quemado de la plancha,  
 Montaje en mesas de trabajo,  
 Untado de bloqueador en una mesa con medidas hacia el diseño (como pintura 
con diseño),  
 Traslado a la máquina de brillo, 
La máquina de Brillo maneja una temperatura con una luz, esta temperatura se 
controla dependiendo del tipo de Brillo que se utilice (laca, impresión, escarcha, 
scrash, scrim uv), la velocidad es otro aspecto dependiente del tipo de trabajo, 
pues también depende del tipo de Brillo. 
Los principales problemas presentados son: 
 El quemado de hojas en cada proceso, dependiendo del calor o la velocidad 
 Problemas ergonómicos en todos los procesos, desde la aplicación de Brillo 
hasta el recogimiento de producto terminado. 
En promedio se manejan 15 minutos en la creación de la malla (la que contrasta y 
controla la cantidad y dirección del brillo “plancha”) y 200 hojas por hora por 
persona de untado y calor. 
El Brillo UV se puede plantear como un proceso flexible y adaptable a las 
necesidades del cliente sin necesidad de desarrollar cambios drásticos en el 
montaje de la maquinaria y la mano de obra basado en la metodología FIFO (First 
in First Out), dando como resultados el desarrollo de diferentes productos 
solamente cambiando la materia prima química, más no los procedimientos 
estipulados para su manejo. 
Los ciclos a llevar a cabo para cada tipo de producto en el Brillo UV, no está 
correctamente estipulado, por lo cual se presentan demoras en adaptación y 
desperdicio de materia prima. 
 
2.4.4. Plastificado. 
Se manejan 3 tipos de plástico, el Dry brillante, el Dry mate, y el polipropileno al 
calor, con un tamaño mínimo de 20x14cms. y un máximo de 70x100 cms. El 
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promedio de tiempo de un montaje de 50 x 30cms (Calificado como el más usual y 
constante) es de 1=15 horas, y el promedio de producción es de 3 a 4 millares 
diarios. 
En general en  La empresa se maneja la programación primero en llegar primero 
en salir (First in First Out), los principales inconvenientes presentados son la falla 
de las maquinas (el mantenimiento se realiza una vez al año) y la holgura 
presentada para el plan de trabajo. 
 
2.5. CLIENTES Y PROVEEDORES 
 
2.5.1. Clientes  
La post producción no maneja productos directos, solo manejan procesos, por lo 
tanto no existe clientes directos, sin embargo las empresas con las que cuenta 
como clientes actualmente ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. .  Son: 
 Imprimir Ltda. . 
 Buzón digital Ltda. . 
 Rasgo y color Ltda. . 
 Mg. Medios gráficos Ltda. . 
 Repone Ltda. . 
 Papiros Ltda. . 
 
2.5.2. Proveedores. 
Los proveedores son directos, actualmente tienen  la ventaja de recibir créditos y 
facilidades en el pago de las materias que proveen. 
La entrega de las materias primas por parte de  los proveedores se lleva a cabo en 
tiempos fijos, un buen punto de mejora o para el desarrollo del proyecto, 
involucrándonos en el manejo con los proveedores. Los proveedores de materia 
prima con los que cuenta ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. . Son: 
 Printom Ltda. . 
 Printes col. 
 Siewar Colombia. 
 Gráficol Ltda. . 
 
Se manejaba una orden de producción con una programación simultánea, pero 
debido a los productos que se necesitaban inmediatamente. 
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2.6. DIAGRAMAS DE PROCESOS. 
 
En  La empresa referida, se realizó un estudio de las operaciones que intervienen 
en cada proceso de lo cual se dio como resultado la elaboración de un diagrama 
de los procesos, tanto productivos, mencionados anteriormente, como en los 
procesos administrativos. En donde se evidencia de manera clara las operaciones 
que se llevan a cabo. Hay que recalcar que estos procesos no estaban 
documentados por parte de  La empresa. En el gráfico 2 se muestra el diagrama 
de flujo elaborado por los autores de los procesos más influyentes y a considerar 
en el proyecto. 
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Gráfico 2.Diagrama de flujo de procesos. 
               Flujo de Procesos de Producción Artes Graficas Real LTDA.
Plastificado Brillo UV TroqueladoCreación de Troquel
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Fuente, Los autores 2012 
El hecho de que  La empresa no tenga actualmente  formalizados los procesos en 
muchas ocasiones ha generado desconcierto en el desarrollo de las tareas por 
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parte de los operarios, es algo que recalca en cierta manera la forma improvisada 
de efectuar las operaciones, que corresponden a cada proceso, esto da como 
resultado una muestra clara de pérdida de recursos, evidencia una falta de orden 
en la ejecución de tareas, que se desarrollan simplemente de forma empírica 
centralizando el conocimiento únicamente en el operario que desarrolla la labor, 
evitando así remplazos por otros operarios lo que generaría en ciertos casos el 
frene o aplazamiento de la producción, y es allí donde  La empresa entraría en un 
consumo innecesario y ocioso, en términos productivos, con  un recurso valioso en 
la competitividad  y no renovable como el tiempo.  
 
2.6.1. Procesos Administrativos 
 
En el proceso de observación identificamos que los flujos de tareas, son 
planeados, cotizados y adaptados por parte del administrador, el cual maneja 
criterios desde planeación hasta control de producción en Artes gráficas real Ltda.  
Los procesos que se llevan a cabo para la administración empresarial no están 
planteados de manera fija, pues dependiendo de cuestiones como cantidad, 
ganancias y clientela, se priorizan clientes, por lo cual, no se presentan 
programaciones fijas para los servicios, evitando encontrar una secuencia optima, 
para ordenar los trabajos. 
El diagrama relacionado en el Gráfico 3, fue elaborado por  Los autores del 
proyecto, con base a las observaciones y las tareas, que informo el administrador, 
se llevaban a cabo bajo su responsabilidad, al igual que en los procesos de 
producción que intervienen en el proyecto, no estaban formalizados por parte de la 
empresa, por lo cual se opto generar un diagrama que permita evidenciar dichos 
procesos y labores administrativas. 
En el Gráfico 3 se muestran los flujos que se llevan a cabo por parte del área 
administrativa actualmente, para programar y controlar la producción de  la 
empresa. 
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Gráfico 3.Diagrama de flujo administrativo. 
Modelo 
producto, 
cantidad, y 
evaluación de 
procesos
Se acepta la 
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Análisis de 
Programación de 
Producción
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fecha de entrega?
Se programa con 
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Estimación de 
demora y fecha de 
entrega
Se termina en la fecha 
estipulada?
Se encuentra en 
proceso?
Apresurar Operarios
No
No
Si
No Si
No
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Si
Eliminar Registros No
Reprogramar 
Producción
Facturación y 
Registro de 
Costos
Facturación y 
entrega
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Fuente: Los Autores, 2012 
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2.7. HISTÓRICO DE DEMANDA, VENTAS Y  MENSUALES DEL 2010 Y  2011. 
 
Para la toma de los datos en referencia, la información fue obtenida de los 
registros encontrados en los archivos de las facturas de la empresa, los cuales al 
hacer un comparativo con la contabilidad proporcionada con la empresa anual de 
2011, presentaban inconsistencia, ya que eran menores; se evidencio que hubo 
registros de facturación que no se realizaban con los pedidos, y algunos otros se 
extraviaron. 
De los datos obtenidos de las facturas se clasificaron en primera instancia, los 
productos que habían sido resultado de cada uno de los procesos y sus 
respectivas cantidades, posteriormente por la fecha de la factura se consolidaron 
por mes y de esta manera dio como resultado la información de la demanda 
mensual, las ventas mensuales y los costos. 
A continuación se presentan el resultado de la recopilación de los datos en 
distintas tablas. 
La tabla 5 muestra el consolidado obtenido de la contabilidad de la empresa de las 
ventas totales del 2011. 
Tabla 5. Ventas totales 2011 
VENTAS TOTALES 2011 
Mes  Ventas (pesos) 
enero $ 8.717.000 
febrero $ 9.568.450 
marzo $ 19.634.800 
abril $ 5.733.100 
mayo $ 7.609.500 
junio $ 14.193.900 
julio $ 10.519.500 
agosto $ 8.271.000 
septiembre $ 5.930.000 
octubre $ 7.569.000 
noviembre $ 5.739.380 
diciembre $ 9.584.400 
Fuente: La empresa, 2012 
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Gráfico 4.Ventas Totales 2011 
Fuente: Los autores, 2012 
2.7.1. Ventas y Demanda Troquelado 
 
Se puede observar en la tabla 6 y el gráfico 5, la demanda de productos en la cual 
intervino el proceso de troquelado, considerar que la demanda relacionada en las 
tablas está representada en millares (M) de hojas, durante Los  años 2010 y 2011. 
Tabla 6. Troquelado 2010 – 2011 
 
TROQUELADO 
    2010 2011 
P MES  
DEMANDA 
(Millares Hojas)  
VENTAS ($) 
DEMANDA 
(Millares Hojas) 
VENTAS ($) 
1 ENERO 31,8 556.190 37,9 663.070 
2 FEBRERO 11,6 203.400 16,1 281.578 
3 MARZO 26,6 465.600 44,1 772.068 
4 ABRIL 92,7 1.622.950 94,3 1.650.000 
5 MAYO 27,8 486.600 29,6 517.740 
6 JUNIO 87,5 1.531.450 95,0 1.662.217 
7 JULIO 108,9 1.906.250 110,0 1.925.629 
8 AGOSTO 70,7 1.236.500 73,2 1.280.725 
9 SEPTIEMBRE 39,9 698.000 44,0 770.000 
10 OCTUBRE 86,5 1.513.750 87,7 1.535.053 
11 NOVIEMBRE 5,7 99.500 8,2 144.000 
12 DICIEMBRE 41,2 721.500 41,7 730.000 
 
TOTAL $ 11.041.690                $ 11.932.079  
Fuente: La empresa ,2012 
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Gráfico 5. Demanda Troquelado 2010 – 2011 
 
Fuente: La empresa, 2012 
 
Como se puede ver en la tabla 6, las ventas en las que intervino el proceso de 
troquelado no se presentan de manera constante, pues en general, las empresas 
de artes gráficas pertenecientes PYMES no mantienen un flujo constante de 
producción, y podemos evidenciar una tendencia estacional en el comportamiento 
de su demanda de manera anual. 
 
2.7.2. Ventas y demanda Brillo UV 
 
La información relacionada a las ventas y demanda de los productos en los que 
intervino el proceso denominado Brillo UV se presentan a continuación en la tabla 
7, y podemos evidenciar su comportamiento en el Gráfico 6, al igual que en el 
proceso anterior la demanda está dada en millares (M) de hojas y se podrá 
observar una estacionalidad comparando los datos de los dos años que se tiene 
como historial de demanda. 
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Tabla 7.Demanda y Ventas Brillo UV 2010-2011 
 
BRILLO UV  
  
P 
  
MES  
2010 2011 
DEMANDA 
(Millares Hojas)  
VENTAS ($) 
DEMANDA 
(Millares Hojas) 
VENTAS ($) 
1 ENERO 11,8 $ 1.168.750  12,9 $ 1.275.000  
2 FEBRERO 30,2 $ 2.983.400  33,9 $ 3.346.000  
3 MARZO 31,0 $ 3.060.700  36,8 $ 3.630.000  
4 ABRIL 10,4 $ 1.029.450  11,7 $ 1.155.000  
5 MAYO 24,4 $ 2.403.500  28,9 $ 2.855.000  
6 JUNIO 16,7 $ 1.645.500  19,1 $ 1.885.500  
7 JULIO 34,5 $ 3.405.700  45,9 $ 4.532.000  
8 AGOSTO 40,5 $ 3.998.000  44,7 $ 4.411.000  
9 SEPTIEMBRE 49,4 $ 4.877.050  53,6 $ 5.295.000  
10 OCTUBRE 38,5 $ 3.795.700  42,9 $ 4.239.000  
11 NOVIEMBRE 23,7 $ 2.340.100  24,7 $ 2.440.000  
12 DICIEMBRE 18,2 $ 1.793.400  18,9 $ 1.870.000  
 
TOTAL $ 32.501.250    $ 36.933.500  
Fuente: La empresa ,2012 
 
Gráfico 6.Demanda Brillo UV 2010 – 2011 
 
Fuente: La empresa ,2012 
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En el Gráfico 6 se puede observar el total de la demanda de productos llevados a 
cabo en el proceso de  Brillo UV, dando como constante el segundo periodo anual 
en la producción, y siendo irregular en el primer periodo pensado en un principio 
por causas de adaptación a la competencia, pues este proceso se implementó en  
el año  2010, sin embargo en el año 2011 se presento un ciclo similar con lo cual 
se puede deducir que son comportamientos propios de la demanda dependiendo 
al temporada refiriéndonos a periodos de tiempo,. 
 
2.7.3. Ventas y demanda Plastificado 
 
Se presentan a continuación en las Tablas 8 Y Gráfico 7, el consolidado de 
demanda y ventas del año 2010-2011para el proceso de plastificado, tomando las 
facturaciones y generado la clasificación por los autores. 
 
Tabla 8.Demanda y ventas Plastificado 2010- 2011 
 
PLASTIFICADO 
  
P 
  
MES  
2010 2011 
DEMANDA 
(Millares Hojas)  
VENTAS ($) 
DEMANDA 
(Millares Hojas) 
VENTAS ($) 
1 ENERO 26,7 $ 2.138.200  31,1 $ 2.490.000  
2 FEBRERO 20,5 $ 1.642.500  22,0 $ 1.758.450  
3 MARZO 17,8 $ 1.420.250  18,6 $ 1.485.800  
4 ABRIL 2,1 $ 171.150  2,5 $ 197.000  
5 MAYO 16,2 $ 1.297.900  17,5 $ 1.403.500  
6 JUNIO 3,6 $ 287.300  4,7 $ 376.400  
7 JULIO 21,9 $ 1.752.600  23,6 $ 1.886.000  
8 AGOSTO 10,0 $ 797.700  10,3 $ 827.000  
9 SEPTIEMBRE 31,9 $ 2.554.200  32,8 $ 2.625.000  
10 OCTUBRE 7,0 $ 562.800  7,8 $ 627.500  
11 NOVIEMBRE 34,5 $ 2.757.000  37,2 $ 2.975.300  
12 DICIEMBRE 24,4 $ 1.955.500  26,4 $ 2.110.400  
 
TOTAL $ 17.337.100    $ 18.762.350  
Fuente: La empresa 2012 
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Gráfico 7.Demanda plastificado 2010 – 2011 
 
Fuente: La empresa 2012 
 
En el año 2011, El plastificado fue el proceso que menor costo presento, pues los 
costos de materia prima y de mantenimiento son mínimos para este 
procedimiento, y la mayoría de producción llevada a cabo evita la facturación por 
razones tanto de cantidad, como de clientela. En la tabla 8 se puede visualizar el 
total de ventas de plastificado, dando como los otros procedimientos, un flujo 
irregular. 
Entiéndase,  según las gráficas el comportamiento de proporcionalidad directa 
entre la fluctuación de la demanda y la variación de los costos; entendemos así 
que los costos son un factor que repercute en gran medida sobre la utilidad, la 
intención será evaluar factores que posibiliten dentro del proceso la disminución 
de los mismos,  o mantenerlos, e incrementar las ventas, modificando los 
procesos para que finalmente se pueda generar una alta productividad de manera 
global en Artes Gráficas real Ltda. . 
Cabe resaltar que el tipo de producción que maneja actualmente la empresa, será 
definida por lo autores como producción por pedido, el volumen de inventario es 
mínimo., y está regido por las indicaciones del cliente lo cual ha sido un punto que 
al empresa no ha considerado para su proceso productivo, y es el punto de partida 
para poder iniciar el proyecto. Para los procesos de programación y control de la 
producción que se aplicarán en el proyecto y que se presentan más adelante, es 
necesario aclarar que resultado de las facturaciones faltantes e inconsistencias 
entre los documentos proporcionados por la empresa (tema mencionado al inicio 
de este título) y de los datos obtenidos por parte de los autores se determino 
generar un incremento del  25% a la demanda de cada proceso, el cálculo se  
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estimo  de las ventas entregadas por la empresa de sus archivos contables (ver 
tabla 3) versus los datos obtenidos de las facturaciones realizadas en el periodo 
2010 y 2011, aclarando que se excluyo de igual forma el proceso de impresión ya 
que no es tenido en cuenta dentro del proyecto, por ser un proceso que interviene 
entre los demás y en el cual no hay datos reales con los cuales apoyar los 
estudios que se aplicarían con los procesos que se incluyen en el proyecto. 
 
2.8 . ANÁLISIS D.O.F.A 
La empresa hace presencia en un mercado con poco reconocimiento e 
intervención  en Colombia; sin embargo se encuentra en un continuo movimiento. 
Mediante la observación que se desarrolló en las visitas se evidencia claramente 
una continuidad en el desarrollo de las diferentes labores, los que indica una 
demanda constante, en el sentido en que siempre habrá un cliente necesitando de 
los servicios que ofrece Artes Gráficas Real Ltda. ., los procesos no paran, por lo 
cual de manera progresiva se proyecta una fluctuación positiva encaminada al 
incremento de la demanda de este mercado. 
En la tabla 9, presentada a continuación, se evaluaron las fortalezas,  debilidades, 
oportunidades y amenazas, presentadas en un D.O.F.A. de la situación actual de 
Artes Graficas Real  Ltda. .  
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Tabla 9. Análisis DOFA 
 
Fuente: Los autores ,2012 
 
FORTALEZAS. DEBILIDADES. 
 
1. Infraestructura y maquinaria 
adecuada para las labores. 
 
2. Lealtad de los clientes. 
 
3. Calidad de producto final. 
 
4. Manejo contable regular. 
 
5. Personal capacitado para la 
ejecución de los diferentes 
procesos. 
6. Manejos adecuados de 
inventarios. 
 
 
1. Fluidez de información poco 
efectiva (pedidos- despachos) 
 
2. Un sistema productivo, no 
controlado ni definido. 
 
3. Poca planeación de la demanda. 
 
4. Respuesta improvisada ante los 
pedidos. 
 
5. Falencia de propuestas de 
mejoramiento productivo. 
 
6. Estructura organizacional no 
definida. 
OPORTUNIDADES. AMENAZAS. 
 
1. Ampliación de procesos ligados 
a los que se manejan en  La 
empresa 
 
2. Apertura a nuevos mercados  
 
3. Incremento de la demanda. 
 
4. Alianzas con empresas que 
desarrollan procesos previos, al 
que maneja  La empresa. 
 
5. El desarrollo de procesos 
sistemáticos de producción que 
generen efectividad y eficacia. 
 
6. Ampliación del portafolio de 
productos. 
 
 
1. Incursión de nuevos 
competidores en el mercado 
 
2. Mejor desarrollo de procesos 
productivos de los 
competidores 
 
3. Perdida del mercado 
 
4. Poco compromiso de la 
organización para su 
desarrollo óptimo. 
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Los procesos productivos que se llevan a cabo dentro de  La empresa tienen una 
definición clara, y el esfuerzo realizado desde la creación Artes Gráficas Real Ltda.  
ha permitido que hoy en día cuente con los recursos óptimos, y puede decirse 
también con la tecnología adecuada para poder ejecutar la labor de una forma 
mucho más ágil; el personal con el que cuenta la compañía es personal calificado, 
este título dado en su mayoría por la experticia y la forma empírica consecuencia 
de una experiencia previa del manejo de procesos y maquinaria que se incluye en 
la producción de  La empresa. Esto permite en cierto modo dejar gran parte del 
reto de un producto con calidad en manos de los mismos operarios. 
Esta calidad ya establecida actualmente y gracias al progreso constante  que ha 
hecho  La empresa, ha permito un reconocimiento en el mercado, tanto así que 
cuenta con clientes fijos, fidelizados por el resultado de buena calidad que se 
entrega como producto final. 
Se ha recalcado que los recursos con los que cuenta  La empresa son los 
adecuados; sin embargo es evidente las carencias que intervienen sobre la 
utilización y fluidez de los mismos,  se presenta una oportunidad de mejora 
importante en el proceso productivo. Iniciamos por el simple hecho de que  La 
empresa no maneja una estructura organizacional, que permita un ordenamiento 
interno; con las carencias referimos a que los procesos no tienen un control en 
gran medida a la falencia de la fluidez de la información que respecta al proceso 
productivo, se evidencio en varias tareas que los operarios hacen bien su labor, 
pero no tienen el conocimiento  ni la información disponible, por ejemplo, cuántas 
unidades deben alistar, cuántas unidades recibieron y cuantas entregaron, 
maquinas que no están en funcionamiento representado un tiempo ocioso,  
generando un incremento en los costos, convirtiendo en poco efectivo el proceso 
en sí. La infraestructura es adecuada, pero los espacios no están delimitados, así 
por ejemplo el material de entrada para el proceso se distribuye a los largo de toda 
la planta, y al no tener el control de este inventario puede generar un producto final 
incompleto, un producto final que no satisface al cliente, siendo así un punto 
negativo en la consecución de la calidad en el producto terminado. Esto evidencia 
simplemente la  poco integración e interacción entre los procesos y las partes que 
lo componen, generando así una oportunidad que mejorara tanto el sistema 
interno de la compañía, como una mayor seguridad sobre el producto que se está 
poniendo en el mercado, respaldándolo en un proceso productivo optimo y 
controlado. 
En Artes Gráficas Real Ltda. ., se presenta una limitación en cuanto a sus 
procesos productivos conllevándola a tener una amenaza constante en cuanto a la 
competencia en el mercado, ya que estaría dando ventajas por el hecho de no 
manejar un sistema que permita planear, programar y controlar su producción, de 
manera que no sea improvisada, y así respondiendo adecuadamente al cliente 
para que este atraiga más clientes, conduciendo a un crecimiento de la demanda y 
así un mejor posicionamiento de  La empresa en el mercado. 
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3. DESARROLLO DE PAUTAS DEL SISTEMA DE PRODUCCION EN ARTES 
GRAFICAS REAL LTDA. 
 
La pauta es un término que hace alusión a un modelo, ejemplo, normatividad  o 
regla, en este sentido se toman como preceptos a seguir. Para el desarrollo del 
proyecto se generaran pautas que permitirán fortalecer y complementar el sistema 
de producción de Artes Gráficas Real Ltda. 
La planeación, la programación y el control de la producción son conceptos 
fundamentales de la administración. Planeación es un enfoque organizado para 
lograr alguna meta( en este caso el proyecto)comienza por definir los objetivos del 
proyecto. Después se determinan las actividades que lo componen y como 
interactúan. Se estiman los recursos requeridos para cada actividad. Con 
frecuencia se hace un representación grafica. La programación es el compromiso 
en el tiempo de los recursos requeridos para realizar el proyecto. Se asigna cada 
actividad un tiempo de inicio y un tiempo de terminación. El control supervisa el 
progreso de las actividades de cualquier proyecto y revisa el plan según lo que 
ocurre30. En este orden de ideas se entiende que para la ejecución de un proyecto 
son necesarios los tres elementos, la planeación, la programación y la producción. 
El enfoque sistémico como lo sugiere Alain Chauvel pretende la interacción de “un 
conjunto de elementos interdependientes orientados hacia la realización de un 
objetivo determinado”, por lo tanto es importante considerar el establecimiento de 
objetivos que apunten hacia la misión y la visión global de la empresa. Dentro del 
sistema de Artes Graficas Real Ltda. Se desarrollaran pautas que involucran la 
Planeación, Programación y  Control de la producción, concibiendo el componente 
administrativo complementado por el componente técnico.  
 
3.1. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.  
La planeación de la producción Consiste en la adopción de una correcta estrategia 
de operaciones, definida como una visión de la función de operaciones que 
depende de la dirección para la toma de decisiones, la cual debe ser una 
estrategia funcional que debe guiarse por la estrategia empresarial y cuyo corazón 
debe estar constituido por la misión, la competencia distintiva, los objetivos  y las 
políticas. Esta perspectiva, se debe integrar con la estrategia empresarial y se 
refleja en un plan formal31.  
En la construcción de l planificación para la empresa Artes Graficas real Ltda. se 
consideraran los siguientes aspectos que serán descritos en los capítulos 
siguientes desde dos perspectivas, que se integran por la componente 
administrativa y las componentes técnicas: 
                                            
30 SIPPER Daniel, Planeación y control de la Producción. 1 Ed. México:  McGraw Hill, 1998, pg. 476 
31
 Schroeder, R. Administración de operaciones, toma de decisiones en la función de operaciones, 1992 
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 Análisis y planeación estratégica 
 
 Planeación Práctica32 
 
 Estandarización de los procesos 
 
 Comportamiento de la demanda y Pronóstico  
 
 Planificación De capacidad e Insumos   
 
 Planeación agregada para demanda pronosticada. 
 
 Programación de la producción  
 
3.1.1. Análisis y Planeación Estratégica, 
Domínguez Machuca define dentro de los componentes de la planificación de la 
producción, “la planificación estratégica” como un componente que debe ser 
atendido netamente el área administrativa de cualquier empresa. Se toma como 
referencia esta expresión y se da inicio a las pautas que compromete el 
componente administrativo para la planificación de la producción en Artes Graficas 
Real Ltda.   
Paso 1. Determinar la Función del sistema productivo, este constituye la 
orientación de actividades del sistema productivo de Artes graficas Real Ltda. 
Paso 2. La administración de la empresa en pro del desarrollo de la función del 
sistema, deberá desarrollar y consolidar un manual de actividades que incluya en 
su totalidad las operaciones que se realizan en la fabricación de sus productos, los 
recursos con lo que cuenta y el manejo administrativo.  Se propone el desarrollo 
de diagramas de flujo de los procesos productivos y administrativos (ver Gráfico 2 
y Gráfico 3). 
Paso 3. Habiendo consolidado la función productiva, se procede a la 
determinación de los objetivos, enfocándose en la meta que se pretende alcanzar 
en términos del nivel productivo al cual pretende llegar la empresa con la 
implantación del sistema de producción, este objetivo debe estar constituido por: 
 un porcentaje de incremento en el nivel productivo en Artes Graficas Real 
Ltda.  
 Un nivel de disminución de costos  
 Incremento en la competitividad dentro del mercado  
                                            
32  DOMINGUEZ MACHUCA, José A. Dirección de Operaciones, Aspectos tácticos y operativos en la 
producción y los servicios Ed. Mc Graw Hill  1995. 
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 Incremento en la participación del total de las ates graficas en Bogotá.  
 Incremento en las utilidades de Artes Graficas Real Ltda. 
 
Paso 4. Análisis del entorno externo,  El papel que juegan las variables del 
entorno es vital en la planeación y en la definición de la estrategia de la empresa. 
Los elementos del entorno definen las opciones disponibles para la administración 
de la empresa. Es necesario que la administración de Artes Graficas Real posea 
una estrategia que le permita un ajuste rápido y oportuno a los cambios del 
ambiente. Un análisis ambiental le permite a la administración definir las 
oportunidades y las amenazas y, por otra parte, precisar las fortalezas y las 
debilidades de la empresa. Las variables del entorno se agrupan en:  
 política, 
 sociedad, 
 economía, 
 legislación, 
 tecnología 
 Cultura 
 Competidores 
 Mercado 
 
En relación a estas variables  es necesario que el administrador de la empresa  
conozcan las tendencias y las mega tendencias que tarde o temprano puedan 
influir, sino es que determinar, la existencia de la empresa en el mercado de los 
procesos de post-impresión. 
Paso 5. Identificación de oportunidades y amenazas. Luego de analizar 
críticamente el entorno pertinente a la organización, es preciso ahora evaluar 
aquéllas zonas del ambiente que pueden llegar a representar "ventanas de 
oportunidad", es decir, espacios dentro de los cuales Artes Graficas Real Ltda  
puede asignar recursos rentablemente. Sin embargo, al mismo tiempo es preciso 
que el administrador tengan la mentalidad abierta para identificar las amenazas, 
pues tanto unas como otras deben verse oportunamente a fin de que la empresa 
esté en condiciones de tomar decisiones de modo oportuno. El análisis de las 
oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio de la administración de la 
empresa, pues lo que para una organización representa una oportunidad para otra 
es una amenaza y viceversa.  
Paso 6. Análisis de los recursos de la organización. Una mirada al exterior supone 
al mismo tiempo una mirada al interior de la organización, pues las fortalezas y las 
debilidades, lo mismo que las oportunidades y las amenazas, pueden ser tanto 
externas como internas. Entendemos por recursos todos los potenciales que la 
empresa posee, y éstos se refieren tanto a los materiales (económicos, financieros 
y tecnológicos) como a los humanos (habilidades, destrezas, motivación, 
liderazgo, capacitación y cultura,). En este sentido, habrá que ver si la 
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organización cuenta con los recursos necesarios para enfrentar las oportunidades 
y las amenazas, y en todo caso aprovecharlas o, en su caso, evitarlas y/o 
superarlas. Algunas preguntas guía son las siguientes:  
 ¿Qué habilidades tienen la administración de la compañía? 
  ¿Qué destrezas tienen los empleados?  
 ¿Contamos con la tecnología necesaria?  
 ¿Poseemos el capital de trabajo y el capital financiero necesario y 
suficiente?  
Estas y muchas otras preguntas habrán de ser respondidas antes de dar un paso 
definitivo y comprometer los recursos de la empresa en aventuras no medidas y 
evaluadas. 
Paso 7. Identificación de las fortalezas y debilidades. Una fortaleza es cualquier 
actividad que la empresa realiza bien, es decir, eficaz y eficientemente; por otro 
lado, también es fortaleza cualquier recurso de que dispone en modo preferente a 
sus competidores. En contrasentido, las debilidades son actividades en las que la 
empresa no es ni eficaz ni eficiente, o bien recursos que necesita pero que no 
posee. Ahora, si la empresa cuenta con habilidades y recursos excepcionales, 
mejores que los de sus competidores más cercanos, entonces la empresa 
realmente cuenta con una ventaja competitiva diferencial, ventaja que debe 
aprovechar antes que sus competidores, pues de lo contrario las oportunidades se 
extinguirían rápidamente. 
Paso 8. Revalorización de la misión y objetivos de la organización. La fusión de 
los pasos 5 y 7 tiene efecto en la evaluación de las oportunidades de la empresa. 
El análisis cruzado de las fortalezas y debilidades en relación a las oportunidades 
y amenazas se ha denominado en la literatura administrativa como "Análisis 
FODA".  
El mismo puede ser interpretado en un cuadrante dividido en cuatro secciones: En 
un cuadrante OF, la empresa posee fortalezas y puede aprovechar las 
oportunidades que se le presenten; en un cuadrante OD la empresa, puesto que 
tiene debilidades, se encuentra incapacitada para aprovechar las oportunidades; 
por su parte, en el cuadrante AF la empresa tiene fortalezas y puede enfrentar con 
éxito las amenazas que se le presenten; por último, en el cuadrante AD la 
organización se encuentra en posición crítica, pues se le presentan amenazas y 
ella se encuentra en posición de debilidad. Un análisis de este tipo le permite a los 
administradores de la empresa una posibilidad real de evaluar lo que 
efectivamente pueden hacer. En consecuencia, constituye un instrumento 
fundamental para analizar y revalorar los objetivos de la empresa, (ver tabla 9, 
análisis D.O.FA)  pero ante todo su misión, su visión y la estrategia que de ellas se 
deriven. Preguntas tales como ¿Son realistas? ¿Requieren adaptación? ¿Es 
preciso replantear la misión de la empresa? Si se requieren cambios, entonces es 
altamente prudente que la administración de Artes Graficas Real Ltda. Emprenda 
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innovaciones de rumbo, en caso contrario es preciso entonces que la empresa 
empiece a diseñar una estrategia para hacer realidad los planes.  
Paso 9. Implantación Procedimientos  y políticas, hay tareas que se deben realizar 
de la misma forma si se quiere alcanzar los resultados deseados, para lo cual el 
administrador debe formular procedimientos que permitan crear métodos 
uniformes de desempeño de ciertas tareas productivas. Cuando se presentan con 
alguna frecuencia ciertos asuntos y problemas la empresa debe anticiparse a ellos 
y contar con las respuestas que mas convengan  a los intereses de la empresa, la 
formulación de políticas es el trabajo mediante el cual un director interpreta 
decisiones sobre asuntos y problemas de importancia que se repiten con relativa 
frecuencia33.  
Es por esto que las políticas que se implanten, deben adecuarse a los cambios 
externos e internos de Artes Graficas Real Ltda. Y que no sean un obstáculo en la 
consecución de los objetivos.  
Paso 10. La administración debe de dar vía libre al desarrollo de estrategias que 
permitan el fortalecimiento del proceso productivo de Artes Graficas Real Ltda. Y 
en este campo precisamente se deben desarrollar e implementar las estrategias 
que generen la consolidación de un sistema productivo optimo y  flexible a 
cambios, mediante la utilización de diferentes herramientas de planeación, 
estandarización, pronósticos, programación, y control  sobre cada proceso y 
operación productiva de la empresa.  
3.1.2. Planeación Práctica, componentes Administrativos y Técnicos,  
En consecución con la metodología expresada por Domínguez Machuca, una vez 
establecido el plan estratégico se debe proceder con un plan práctico, que se 
refiere a la planeación a mediano plazo y encaminado directamente al área de 
operaciones de toda empresa y en el cual se debe considerar los siguientes 
aspectos: 
La estandarización de procesos 
El comportamiento de la demanda del mercado 
Los Costos de Producción  
La Capacidad y e infraestructura.  
 
Paso 11. Establecer una estructura deliberada de tareas, niveles de autoridad y 
flujos de información en el subsistema de operaciones.  
 
                                            
33
 Velazquez Mastretta. Administración de los sistemas de producción, Diagrama 1-1, LIMUSA 
1995. 
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3.1.3. Estandarización de los procesos. 
 
La estandarización de los procesos Permitirá a Artes Graficas Real Ltda. un 
comportamiento estable que genere productos de calidad homogénea y al menor 
costo, para obtener resultados consistentes es necesario llevarla a cabo en las 
condiciones de trabajo que incluyen: 
 
1. Materiales, Maquinaria y equipo  
2. Métodos y procedimientos de trabajo  
3. Conocimiento y la habilidad de los operarios.  
 
Se establece que para la estandarización de los procesos es requisito 
indispensable: 
 
 
Componente Administrativa 
 
Paso 12. Destinar los recursos pertinentes para el desarrollo normal de los 
estudios de estandarización de los procesos, con ello se determina, la inversión 
que implica a nivel monetario, el tiempo utilizado, la mano de obra que se 
necesita, y evidenciar si tiene algún efecto negativo sobre el sistema.   
 
Paso 13. Determinar la cronología de las tareas que se involucren en el proceso 
de estandarización de los procesos de la producción, mediante un cronograma de 
actividades en la cual se evidencia la logística para el desarrollo de dicho proceso. 
 
Paso 14. Definir los procesos que se involucraran en la estandarización. Se 
sugiere el proceso de plastificado, troquelado, y brillo Uv. 
 
Paso 15. Desarrollar el diseño metodológico utilizando una prueba del proceso de 
estandarización, que permita la obtención de respuestas a: 
 
 ¿Qué aspectos ocurren que no están descritos en el diagrama de 
procesos? 
 ¿Se conocen las instrucciones y las operaciones de la empresa? 
 ¿Están bien definidas las operaciones de los procesos? 
 
 
Paso 16. La descripción de los procesos actuales de la empresa, en la cual se 
deberá mencionar: 
 
 El pasó a paso del proceso de troquelado, Brillo Uv y Plastificado. 
 Los recursos que involucra cada una de las operaciones de los 
procesos que se han destinado,  
 Los diagramas de flujo que permita incorporar los pasos, las 
necesidades y requisitos de cada una de las operaciones. 
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Lo cual permite a su vez establecer las opciones de mejora sobre el proceso. 
 
Paso 17. Evaluar las técnicas de estandarización de procesos, en las cuales se 
encuentren inmersos los recursos y procesos, enfocados hacia el objetivo del 
sistema de producción de Artes Graficas Real Ltda, lo cual se traduce en 
productividad, competitividad, costos, utilidades, y expansión  
 
Paso 18. Determinar mediante la estandarización de los tiempos de producción de  
las unidades por proceso. 
 
Componente Técnica  
 
Paso 19. Ejecutar el estudio de tiempos, para ello se debe: 
 
1. Definir las operaciones que involucra cada proceso 
2. Determinar el número de observaciones que se realizaran para 
obtener un resultado adecuado, para la aplicación se toma 20 
observaciones por cada uno de los procesos. 
3. Definir la unidad de medida del estudio en el caso de Artes Graficas 
Real se determina en millares de hojas. 
4. Realizar la toma de tiempos independiente de cada una de las 
operaciones por unidad desde la operación inicial  hasta la final 
dentro del proceso, en diferentes horarios del día laboral.  
5. Promediar el valor de las observaciones con lo cual se obtendrá un 
tiempo normal por proceso. 
6. Determinar los suplementos que involucra cada uno de los procesos. 
en el ejercicio de ha determinado los siguientes: 
 
a) Necesidad Física  
b) Fatiga Básica  
c) Posición de Pie 
d) Nivel de Ruido  
f) Monotonía. 
 
Estos datos son de acuerdo a la observación que se realiza en el 
momento en que los operarios realizan sus actividades cotidianas. 
 
7. Realizar el incremento porcentual al  tiempo normal de cada proceso, 
basado en los suplementos indicados o suministrados por la OIT. 
(Ver tabla 11)  
8. Determinar dentro de los procesos, las operaciones que generan 
atraso o demoras, las que son de inspección y en el momento en 
que es necesario el trasporte del producto en proceso. (ver Grafico 
8). 
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9. Formalización de los procesos estandarizados mediante un 
Diagrama ASME.(Ver grafico 8)  
 
Desarrollo del estudio de tiempo de los procesos en Artes Graficas Real  Ltda.  
 
Parar llevar a cabo esta tarea, el equipo obtuvo datos presenciando los procesos 
de manera directa en  la empresa, en diferentes días y horarios, en gran medida 
porque no son procesos constantes que se pudiesen tomar en cualquier horario, 
para esta labor se espero a que los pedidos por proceso llegaran y así poder 
hacer el muestreo que para fines del proyecto se hizo toma de 20 repeticiones de 
tiempos de las operaciones de los procesos.  
En la tabla 10 se muestra a continuación como ejemplo, el proceso de troquelado, 
cabe resaltar que para este procesos, las operaciones enunciadas en la tabla 
como montaje de troquel en maquina, fijación de grabado y fondo de corte, 
ubicación de guías y registro, no se realizan por unidad, estas fueron tomadas por 
millares, y posteriormente se unifico en unidades y en tiempo con las operaciones 
restantes, para ejemplificar lo expuesto anteriormente, en el proceso de 
troquelado, se hace un solo montaje para mil hojas, por lo tanto tomamos el 
tiempo que influiría en cada hoja y estandarizándolo  por unidad como se 
evidencia al final de la tabla. De igual forma se hizo en el proceso de brillo UV, y 
plastificado (ver Anexo B, y Anexo G). 
 
Tabla 10. Tiempos proceso de troquelado. 
OPERACIONES  NOMBRE DE 
OPERACIÓN 
Montaje de troquel en maquina O1 
Fijación de grafado y fondo de corte O2 
Ubicación de guías de registro O3 
Ingreso y corte de papel (cada 10 
unidades) 
O4 
Revisión de profundidad de corte y 
grafado 
O5 
Organización de  papel O6 
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Fuente: Los autores, 2012. 
Tiempo estándar de los procesos de Artes gráficas real LTDA. . 
 
Para la estandarización de los tiempos de operaciones de cada uno de los 
procesos que se llevan a  cabo en la empresa se consideraron los valores de los 
suplementos que intervenían con base a los relacionados a continuación en la 
tabla 11. 
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Tabla 11. Sistema de suplementos por descanso porcentajes de los Tiempos 
Básicos 
 SUPLEMENTOS CONSTANTES 
  Hombres   Mujeres 
A. Suplemento por necesidadesPersonales5             7 
B. Suplemento base por fatiga4             4 
 SUPLEMENTOS VARIABLES 
                                                                             Hombres  Mujeres                                       
A. Suplemento por trabajar  
de pie                                        2          4 
B. Suplemento por postura 
Anormal  
     Ligeramente incómoda                      0        1 
     incómoda (inclinado)                         2         3 
     Muy incómoda (echado,     
     estirado)                                            7         7 
C. Uso de fuerza/energía muscular 
     (Levantar, tirar, empujar) 
     Peso levantado [kg] 
        2,5                                                 0         1 
        5                                                    1         2 
        10                                                  3         4 
        25                                                  9         0 
Máx. 
       35,5                                                22       --- 
D. Mala iluminación 
     Ligeramente por debajo de la 
     potencia calculada                            0          0 
    Bastante por debajo                           2          2 
    Absolutamente insuficiente                5          5 
E. Condiciones atmosféricas 
     Índice de enfriamiento Kata 
                16                                             0 
                 8                                             10 
                 4                                             45 
                 2                                            100               
 
                         Hombres  Mujeres                                       
F. Concentración intensa  
Trabajos de cierta precisión         0        0 
Trabajos precisos o fatigosos       2       2 
Trabajos de gran precisión o 
muy fatigosos                              5       5 
G. Ruido 
Continuo                                      0       0 
Intermitente y fuerte                    2       2 
Intermitente y muy fuerte 
Estridente y fuerte                        5       5 
H. Tensión mental 
Proceso bastante complejo          1       1 
Proceso complejo o atención 
dividida entre muchos objetos     4       4 
Muy complejo                               8       8 
I. Monotonía 
Trabajo algo monótono                  0      0 
Trabajo bastante monótono           1     1 
Trabajo muy monótono                  4     4 
J. Tedio 
Trabajo algo aburrido                     0     0 
Trabajo bastante aburrido              2     1 
Trabajo muy aburrido                     5     2 
 
Fuente: Introducción al Estudio del trabajo – segunda edición, OIT. Ejemplo sin valor 
normativo 
 
Paso 20. Los suplementos agregados a las operaciones se escogieron basados 
en al observaciones  cuando se hacia la ejecución de cada una de ellas, a 
continuación en la tabla 12 se presenta las correspondientes al proceso de 
troquelado. 
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Tabla 12 .suplementos en operaciones de troquelado 
 
Paso 21. Posteriormente se aplicó por la ecuación de Niebel para obtener el 
tiempo estándar por operación. Para ejemplificar el procedimiento se la sumatoria 
de los tiempos normales de operaciones del troquelado y se aplica así: 
Para O1, se tiene:   
 
 
Tabla 13.Tiempo estándar operaciones troquelado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2012. 
Paso 22. Luego del análisis de los tiempos de cada operación que incluyen los 
procesos se dio como resultado los diagramas ASME de cada uno de ellos de 
tiempo por unidad producida (NO por millares), y se representan en el gráfico 8 a 
continuación. 
OPERACIONES  NOMBRE  
necesidad 
fisicas  
fatiga 
basica 
posicion de 
pie  
empleo de 
fuerza 
nivel de 
ruido 
monotonia total  
Montaje de troquel en maquina O1 5 4 2 0 NA NA 11 
Fijación de grafado y fondo de corte O2 5 4 2 0 NA NA 11 
Ubicación de guias de registro O3 5 4 NA 0 NA NA 9 
Ingreso y corte de papel (cada 10 unidades) O4 5 4 NA NA NA NA 9 
Revisión de profundidad de corte y grafado O5 5 4 NA NA NA NA 9 
Organización de  papel O6 5 4 2 NA NA NA 11 
 
% 1 +% TN TS 
0,11 1,11 0,032175 0,03571425 
0,11 1,11 0,0155 0,017205 
0,09 1,09 0,00835 0,0091015 
0,09 1,09 0,026843 0,02925923 
0,09 1,09 0,00043 0,00046768 
0,11 1,11 0,00018 0,00020495 
TOTAL  0,09195262 
 
min. 
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Los diagramas deben estar integrados por las operaciones del proceso de 
troquelado, Brillo Uv y plastificado, enmarcando cada operación dentro de las 
siguientes concepciones:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NIEBEL, Benjamin W. Estudio de tiempos. En: Ingeniería industrial. 
Métodos, tiempos y movimientos. 9ª Ed. México: Alfaomega, 1996. p. 35 
Se determino por parte de los autores para los tres proceso de producción de 
Artes Graficas Real Ltda, los diagramas ASME representado en el Grafico 8. 
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Gráfico 8.Diagramas ASME de los procesos. 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2012 
 
Paso 23. Compete a la administración de Artes Graficas Real Ltda. Evaluar los 
resultados producto de la metodología aplicada, basada según el estudio de 
tiempos netamente en el tiempo requerido para la producción de una unidad en los 
procesos de Troquelado, Plastificado y Brillo Uv. y determinar si hay la necesidad 
de optar por la modificación o eliminación de las operaciones que no aportan valor 
Montaje de troquel en máquina 0,0357 2,1429
Fijación de grafado y fondo de corte 0,0172 1,0323
Ubicación de quias de registro 0,0091 0,5461
Ingreso y corte de papel 0,0293 1,7556
Revisión de profundidad de corte y grafado 0,0005 0,0281
Organización de papel 0,0002 0,0123
Total 0,0920 5,5172
Diagrama de Procesos 
Operación Troquelado
Descripción de proceso
Símbolo
Tiempo (minutos) Tiempo (Segundos)
Montaje de Plástico 0,0599 3,5919
Adaptación de plástico a producto 0,0083 0,4986
Pruebas de calor en producto 0,0002 0,0123
Montaje de plastificado 0,1945 11,6728
Verificación de pegue 0,0244 1,4663
Organización y doblaje de papel 0,0347 2,0804
Total 0,3220 19,3222
Diagrama de Procesos 
Símbolo
Tiempo (minutos) Tiempo (segundos)Descripción de proceso
Operación Plastificado (Por unidad)
Quemado de planchas con diseño 0,0277 1,6595
Montaje de planchas en mesas de trabajo 0,0172 1,0316
Adaptación de quimicos a mesas de trabajo 0,0045 0,2697
Configuración de calor y velocidad de brilladora 0,0001 0,0050
Pruebas de brillo 0,0027 0,1622
Ingreso y organización de material 0,1825 10,9497
Secado de material 0,00001 0,0004
Total 0,2346 14,0780
Diagrama de Procesos 
Operación Brillo UV
Descripción de proceso
Símbolo
Tiempo (minutos) Tiempo (Segundos)
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al proceso, esto permite generar un indicador de productividad con una tendencia 
positiva. 
 
3.1.4. Comportamiento de la demanda y Pronóstico  
 
El director o Administrador proyecta su vista hacia el futuro, con el fin de 
anticiparse a la situación, problemas y las oportunidades que han de 
presentársele, en otras palabras es un cálculo del futuro34. 
 
Esta herramienta es fundamental para la planificación de la producción, ya que  
permite anticipar los pedidos con un margen de error mínimo, muy cercano a la 
realidad, teniendo en cuenta que se puede presentar situaciones similares o en un 
mínimo porcentaje situaciones contrarias a las que se han pronosticado para un 
periodo especifico, Artes Gráficas Real  Ltda.  Podrá determinar de la mejor forma 
esta demanda futura llevando a cabo los siguientes ítems: 
 
Componente administrativa 
 
Paso 24. La administración deberá proveer la información de manera  homogénea 
sobre los datos históricos de las ventas y cantidades demandadas en los periodos 
anteriores, en caso de no tener el registro es importante que la administración 
dentro del planteamiento de sus políticas y procedimientos implemente técnicas 
que rijan el registro riguroso de todos los pedidos y sus cantidades.  
 
Paso 25. Se debe identificar el tipo de demanda a la cual se ajusta Artes Graficas 
Real Ltda. Si bien se adecua a la demanda dependiente en la cual encontrará los 
datos históricos, y la cual se sugiere implementar, o a la demanda independiente 
en la cual deberá proveerse de datos referidos por empresas del mercado. 
 
Paso 26. La administración tendrá que evaluar el comportamiento de sus clientes 
en periodos mensuales, identificarlos y verificar si son clientes fijos, y las 
cantidades que cada uno de ellos representa sobre la producción total en cada 
uno de los procesos de Troquelado, Brillo Uv y Plastificado. 
 
Paso 27. Determinar el uso del pronóstico; se entiende que un pronóstico puede 
ser implementado en diferentes campos, para el propósito de Artes Gráficas Ltda., 
desarrolle parámetros y planeaciones estratégicas, este debe ser competitivo 
mediante el mejoramiento productivo, cuyo desarrollo se relaciona directamente 
con la determinación de las ventas y la demanda. 
 
Paso 28. Seleccionar los ítems del pronóstico con el fin de especificar y 
determinar la predicción de la variable importante para el progreso de la 
producción de la empresa, para lo cual se sugiere a la administración de Artes 
                                            
34
 Velazquez Mastretta. Administración de los sistemas de producción, Diagrama 1-1, LIMUSA 
1995. 
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Graficas Real Ltda. Determinar el desarrollo del pronóstico sobre la Demanda, ya 
que se cuenta con un histórico de datos que permiten hacerlo, evidentemente 
cada proceso maneja una demanda independiente. 
 
Paso 29. La administración deberá determinar el marco de tiempo del pronóstico, 
que es el límite o el tope en relación a periodos de tiempo que se proyecta a 
pronosticar, es importante decidir si se requiere un pronóstico a mediano, o a largo 
plazo, por lo general se plantea para periodos superiores a 6 meses enfocándose 
en que la empresa se mantenga vigente en el mercado, para el caso de Artes 
graficas se sugiere hacerlo para un periodo de un año, con datos de la demanda 
mensual.  
 
Componente técnica 
 
Paso 30. Implementar un registro minucioso de las ventas realizadas por cada 
año, por medio de planillas que permitan una compilación y manejo óptimo de los 
datos, estos serán el punto de partida por lo cual es indispensable un una 
validación real de los mismos, para lo cual es indispensable registrar y considerar: 
 
 Cliente que realiza el pedido 
 Demanda del cliente que se traduce en la Cantidad del pedido 
(millares hojas) 
 Fecha en la cual se realiza el pedido  
 Plazo de entrega en caso que el cliente lo fije.  
 Proceso al cual pertenece el pedido (Troquelado, Brillo UV, 
Plastificado). 
 
Este proceso debe estar a cargo del personal del área comercial, función que 
debe cumplir el administrador de Artes Gráficas Real Ltda. ., dando el manejo 
adecuado de  la información de la demanda presente.  
 
 
Paso 31. Exponer el comportamiento en un periodo anual de la demanda 
registrada, con el cual se podrá determinar la técnica apropiada para realizar el 
pronóstico: 
 
 Regresión Lineal: Se tendría que utilizar, cuando la demanda 
presente una tendencia lineal, esto quiere decir que no se evidencien 
picos y valles considerables con lo cual anularía esta técnica. 
 
 Suavización Exponencial: La aplicación de esta técnica con 
características mas elaboradas  permite generar de manera periódica 
una tendencia de la pendiente, en caso que el comportamiento de la 
demanda sea fluctuante.  
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 Método de Estacionalidad Winter: Este método cuenta con un mayor 
grado de complejidad y deberá aplicarse cuando la demanda 
presenta homogeneidad con relación a los  periodos de tiempo en 
comparación a  las temporadas anteriores. 
 
Cabe anotar que es de vital importancia contar con datos históricos que permitan 
establecer cual de las técnicas anteriormente relacionadas a de ser la mas 
benéfica al momento de su ejecución. 
 
Paso 32. Seleccionar las técnicas de pronóstico con los datos obtenidos de las 
demandas anteriores, en la actualidad se implementan mediante la utilización de 
software, para el caso de regresión lineal Microsoft Excel es una herramienta 
eficaz, en cuanto a la suavización exponencial por medio de formulación en Excel, 
de presentarse un pronóstico por el método de estacionalidad se recomienda el 
uso del aplicativo WinQsb. 
 
Como metodología del proyecto se ha decidido llevar a cabo el desarrollo de las 
pautas, aplicándolas a la empresa.  
 
A continuación se presenta el desarrollo del pronóstico de la demanda de los 
procesos incluidos.   
 
Los pronósticos son utilizados con el fin de anticipar un posible comportamiento, 
para el caso del proyecto, de la demanda, hay diferentes metodologías para 
alcázar la mayor precisión posible, se utilizan de acuerdo a las necesidades de la 
empresa y al comportamiento histórico de la demanda. En el capítulo se 
presentaran dos técnicas implementadas para obtener el pronóstico de la 
demanda del primer semestre de 2013 en cada proceso; suavización exponencial 
doble, y el método de Winter para demandas estacionales. Estos dos métodos 
fueron evaluados de acuerdo a los datos históricos de demanda obtenidos 
directamente de la empresa, en donde se muestra una fluctuación constante, 
ocasionando  que no describa una pendiente igualmente constante (ver grafico ver 
Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico7) lo que impediría utilizar el método de regresión 
lineal simple como el método efectivo, por tal razón no se incluye dentro del 
proyecto. 
Suavización Exponencial doble. 
 
Es clara la fluctuación constante en la demanda en los tres procesos de 
producción presentado  picos y valles (ver Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7), por lo 
cual se determina  que un pronóstico mediante regresión lineal no sería factible; 
Paso 33. Implementación de las técnicas. Utilizar inicialmente la metodología por 
suavización exponencial doble, para cada proceso. A continuación se muestra en 
la Figura 5, la suavización implementada para el proceso de troquelado con alfa = 
0.10; 0.20; 0.90, determinados de manera aleatoria y como plantea el modelo a 
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conveniencia del investigador, desarrollada por medio de formulación en Microsoft 
Excel. 
 
Figura 5. Suavización doble proceso de troquelado 
 
Fuente, Los autores 2012, 
De los resultados obtenidos se afirma que la demanda no sigue una tendencia de 
crecimiento, esto ocurre para los tres procesos (para proceso de Brillo Uv, ver 
anexo X, Para el proceso de plastificado ver Anexo Y), ya que la demanda 
pronosticada para cada mes es menor con respecto a los datos históricos (ver 
Figura 5).  
El error de pronóstico que se obtiene de esta técnica es muy elevado, por lo cual 
se decide implementar una metodología que arroje datos mas cercanos a la 
realidad, para ello se utilizará la técnica de pronostico Winter. 
 
 
alfa = 0,10 alfa= 0,20 alfa= 0,90
Estimación Error Error Error Abs Error Estimación Error Error Error Abs Error Estimación Error Error Error Abs Error 
suavizada  Pronóstico Absoluto Porcentual Cuadrado suavizada  Pronóstico Absoluto Porcentual Cuadrado suavizada  Pronóstico Absoluto Porcentual Cuadrado
t Y F(0.10) e(0.1) abs(e(.1)) abs(e/Y) e(0.1)
2
F(0.20) e(0.2) abs(e(.2)) abs(e/Y) e(.9)
2
F(0.90) e(0.9) abs(e(.9)) abs(e/Y) e(.9)
2
1 32                  
2 12                  31,8 -20,2 20,2 174,1 408,0 31,8 -20,2 20,2 174,1 408,0 31,8 -20,2 20,2 174,1 408,0
3 26                  29,8 -3,8 3,8 14,5 14,3 27,8 -1,8 1,8 6,8 3,1 13,6 12,4 12,4 47,6 153,3
4 92                  29,4 62,6 62,6 68,0 3918,5 27,4 64,6 64,6 70,2 4172,1 24,8 67,2 67,2 73,1 4520,9
5 28                  35,7 -7,7 7,7 27,4 58,7 40,3 -12,3 12,3 44,0 151,9 85,3 -57,3 57,3 204,6 3280,6
6 88                  34,9 52,6 52,6 60,1 2767,2 37,9 49,6 49,6 56,7 2464,0 33,7 53,8 53,8 61,5 2891,5
7 109               40,2 68,7 68,7 63,1 4725,7 47,8 61,1 61,1 56,1 3734,6 82,1 26,8 26,8 24,6 717,0
8 70                  47,0 23,0 23,0 32,8 527,6 60,0 10,0 10,0 14,3 99,8 106,2 -36,2 36,2 51,7 1312,1
9 40                  49,3 -9,3 9,3 23,3 87,0 62,0 -22,0 22,0 55,0 484,4 73,6 -33,6 33,6 84,1 1130,5
10 86                  48,4 37,6 37,6 43,7 1414,2 57,6 28,4 28,4 33,0 806,2 43,4 42,6 42,6 49,6 1818,0
11 6                    52,2 -46,5 46,5 815,0 2158,1 63,3 -57,6 57,6 1010,3 3316,1 81,7 -76,0 76,0 1334,0 5781,5
12 41                  47,5 -6,3 6,3 15,3 39,8 51,8 -10,6 10,6 25,7 111,7 13,3 27,9 27,9 67,7 778,2
13 37                  46,9 -9,9 9,9 26,7 97,6 49,7 -12,7 12,7 34,2 160,1 38,4 -1,4 1,4 3,8 2,0
14 16                  45,9 -29,8 29,8 185,0 887,5 47,1 -31,0 31,0 192,7 962,5 37,1 -21,0 21,0 130,7 442,7
15 44                  42,9 1,1 1,1 2,5 1,2 40,9 3,1 3,1 7,0 9,5 18,2 25,8 25,8 58,6 665,4
16 94                  43,0 51,0 51,0 54,2 2598,9 41,5 52,5 52,5 55,8 2752,5 41,4 52,6 52,6 55,9 2764,6
17 30                  48,1 -18,5 18,5 62,6 342,9 52,0 -22,4 22,4 75,8 503,0 88,7 -59,1 59,1 199,8 3497,8
18 95                  46,3 48,7 48,7 51,3 2374,9 47,5 47,5 47,5 50,0 2252,2 35,5 59,5 59,5 62,6 3538,6
19 110               51,1 58,9 58,9 53,5 3464,5 57,0 53,0 53,0 48,2 2805,4 89,1 20,9 20,9 19,0 438,8
20 73                  57,0 16,2 16,2 22,1 261,6 67,6 5,6 5,6 7,6 31,1 107,9 -34,7 34,7 47,4 1204,4
21 44                  58,6 -14,6 14,6 33,3 214,4 68,7 -24,7 24,7 56,2 612,2 76,7 -32,7 32,7 74,3 1067,4
22 87                  57,2 29,8 29,8 34,3 889,3 63,8 23,2 23,2 26,7 538,5 47,3 39,7 39,7 45,7 1578,7
23 8                    60,2 -52,2 52,2 652,0 2720,8 68,4 -60,4 60,4 755,4 3652,4 83,0 -75,0 75,0 937,8 5629,0
24 41              54,9 -13,9 13,9 34,0 194,5 56,3 -15,3 15,3 37,4 235,6 15,5 25,5 25,5 62,2 650,1
25 53,6 0,0 53,3 0,0 38,5 0,0
TABLA DE ERRORES
SE 217,51 107,39 7,39
EM 31,07 4,67 0
MAE 29,69 29,98 39
MAPE 101,96 115,73 154,82
SSE 30167,26 30266,88 44271,08
MSE 1206,69 1210,68 1770,84
SDE 34,74 34,79 42,08
ALFA SUAVIZACION
0,10 FUERTE RECOGE TENDENCIA
0,90 SUAVE RECOGE LA SERIE
PROCESO TROQUELADO
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Método de Winter 
 
Para determinar la cantidad posible en la demanda a inicios del año 2013, se 
realizo por parte de los autores un pronóstico basado en los dos años anteriores 
(2010-2011) utilizando el software WinQsb, por el método de estacionalidad 
Winter,  con lo cuales obtuvieron los siguientes datos arrojados por proceso, se 
debe tener en cuenta los datos encerrados en rojo son los que se toman para 
efectos de la programación de la producción. 
En el gráfico 9, se muestra el pronóstico para el proceso de troquelado,  
considerando los datos encerrados entre las líneas punteadas rojas de derecha a 
izquierda, ya que son los calculados para el año 2012, Los datos que se muestran 
el grafico después de la línea punteada corresponden a la demanda del primer 
semestre del año 2013 y con los cuales se desarrollara la programación de la 
producción en base a la demanda proyectada para dicho periodo. Al igual se 
desarrollo para los procesos restantes brillo UV (Anexo A), y plastificado (Anexo F) 
Gráfico 9. Pronóstico demanda Troquelado 
 
Fuente, Los autores, 2012 
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En la figura 6 se evidencia el pronóstico del año 2012 y el primer semestre del 
2013 del proceso de troquelado, (Ver anexo A, para datos de Brillo UV, Y Anexo F 
para datos de Plastificado); para efectos del proyecto se tomara el primer 
semestre de 2013 con el cual se realizara la programación, cabe aclarar también 
fue calculado por medio del software WinQsb. Con los datos históricos de la 
demanda mensual del 2010 y 2011.  
Figura 6. Datos del pronóstico para troquelado 
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Fuente, Los autores, 2012 
Para cada uno de los procesos considerados en el proyecto, se desarrollo la 
misma metodología en la determinación del pronóstico de la demanda del año 
2012 y el primer semestre del año 2013, la cual podemos identificar la cantidad en 
millares en la anterior figura (figura 5) para el proceso de troquelado en los datos 
encerrados en el recuadro rojo y podemos observar en el gráfico 9, que la 
tendencia de la demanda se mantiene en comparación con los años anteriores. 
Podemos analizar del grafico 9 y la figura 6, que la demanda sigue la tendencia de 
crecimiento, con un porcentaje promedio de crecimiento relacionando el primer 
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semestre del  año 2011 con el pronóstico del mismo periodo del año 2013 de 12.5 
%. 
Paso 34. Evaluar los resultados comparando el error de pronóstico con cada una 
de las técnicas  el error del pronóstico. Identificando la a mejor técnica como 
aquella que arroja el menor error de pronostico (MAD), ya que con esta podremos 
vislumbrar los datos con mayor grado de exactitud, frente a la realidad de la 
demanda. 
Al tomar de las tres diferentes propuestas, se obtiene que para proceso de 
troquelado el más conveniente es con alfa= 0.10 con un MAD = 29.59; para el 
proceso de Brillo UV es alfa= 0.90, con un MAD =12 (ver Anexo Y), y en el 
proceso de plastificado, la mejor propuesta es con un alfa=0.10 con MAD de 10.25 
(ver Anexo X). Al comparar el MAD del método de suavización doble, en el cual el 
dato mas conveniente era igual a  MAD = 29.69, y el método de Winter que para el 
mismo proceso el MAD = 5.38, y en este ultimo la tendencia de la demanda es al 
crecimiento, es evidente que el menor error se representa al utilizar el método 
Winter, y para efectos del proyecto es el escogido como método de pronóstico 
ideal. 
 
Paso 35. Validar e implementar los resultados obtenidos, esto permitirá la toma de 
decisiones de la demanda pronosticada en base al método que menor error de 
pronóstico tiene como se muestra en los paso 33 y 34. 
 
3.1.5. Planificación de capacidad e Insumos   
Componente Administrativo. 
Paso 36. Es recomendable que la administración de Artes Graficas Real Ltda 
defina con claridad los recursos, materias primas, gastos, servicios y costos en los 
que incurra en su función estratégica y previamente definida, por cada uno de los 
procesos que involucra la producción se habla entonces del proceso de 
troquelado, Brillo Uv y Plastificado, esto entre otras cosas le permitirá a la 
empresa: 
 Asegurar que los materiales y productos  estén disponibles para la 
producción y entrega a los clientes. 
 Mantener los niveles de inventario adecuados para la operación. 
 Planear las actividades de manufactura, horarios de entrega y actividades 
de compra.  
Para ello la administración debe: 
Paso 37. Considerar los procesos que involucran la producción, en el proyecto se 
desarrollan los procesos indicados en la delimitación, ya que permite definir la 
dependencia entre ellos, por lo cual se puede identificar si es necesario el 
desarrollo independiente del estudio  para cada uno de los productos finales. 
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Paso 38. Establecer las cantidades y fechas en las cuales debe estar listo el 
producto final,  basado netamente en la demanda externa. Para ello se determino 
el pronóstico. 
Paso 39. Determinar las restricciones del inventario, es información con la que 
debe contar la empresa, por lo cual se debe determinar cantidades en inventario y 
frecuencia de los pedidos, estas restricciones pueden estar plasmadas 
directamente sobre las políticas que maneje Artes Graficas Real Ltda.  
Paso 40. Establecer a partir del árbol de fabricación el listado de materiales que 
se requiere para la elaboración de cada uno de los productos, Artes Graficas 
Ltda., debe determinar la materia prima que involucra cada uno de los procesos de 
troquelado, brillo UV y plastificado. 
Paso 41. Establecer los costos equivalentes por unidad  (millares hojas) basados 
en: 
1. Capacidad de almacenamiento propio o alquilado (Instalaciones y 
Depósitos) 
2. Equipamiento fijos y de transporte 
3. Personal de depósito y control 
4. Energía 
5. Costo de capital inmovilizado en inventarios 
6. Papelería 
7. Muebles y útiles 
8. Obsolescencia de los insumos 
9. Roturas, mermas, perdidas, sobras 
10. Seguro y vigilancia 
 
Paso 42. Ajustar la capacidad disponible a las necesidades de producción de 
Artes Graficas Real LTDA.  
Paso 43. Determinar los recursos con lo que cuenta Artes Graficas Real , que 
intervienen en sus procesos de producción, en este se describe, materia prima, 
operadores, maquinaria disponible, tiempo disponible, nivel de inventario, 
obviamente es necesario hacerlo con base a las políticas dictaminadas en la 
planeación.  
Paso 44. Determinar las ordenes planificadas, con base en el pronostico 
previamente mencionado  y compararlas versus la capacidad disponible, 
enunciada en el paso 43. Esto permitirá determinar con antelación si Artes 
Gráficas Real Ltda. Será capaz de cumplir con la demanda pronosticada. 
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Componente Técnica  
Paso 45. Planificación de la capacidad usando recursos globales35, este programa 
permitirá especificar las cantidades de los productos finales que se producirán 
durante cada periodo de tiempo. 
Paso 46. Calcular los requerimientos de capacidad para la producción en general, 
esto indica que no se debe determinar de forma exclusiva para el proceso de 
troquelado, plastificado, y Brillo Uv, por el contrario es necesario integrar los 
requerimientos de capacidad de cada uno de ellos, utilizando una demanda 
agregada que permitirá unificar las unidades en las que se desarrolle la 
producción. (Millares hojas), se debe incluir la estandarización de los tiempo, que 
proporcionaran información de estándares de mano de obra y el requerimiento 
para la producción de una unidad.  
Paso 47. Asignar la capacidad total requerida en cada periodo a los cada uno de 
los procesos de producción, mediante el uso de proporciones históricas. En los 
pasos del 19 al paso 2 se describe perfectamente la técnica utilizada de la 
estandarización de los tiempos requeridos de mano de obra directa,  
combinándola con la demanda pronosticada, dará como resultado una planeación 
de la capacidad. 
3.1.6. Planeación agregada para demanda pronosticada. 
La planeación agregada puede definirse como las acciones que se emprenden 
para la adopción de las variables que intervienen en el proceso productivo con la 
capacidad de cumplir los objetivos de producción. El plan agregado busca 
precisamente esto “agregar” recursos en el momento en que la demanda así lo 
exija, se desarrolla con el fin de poder determinar que recurso es el menos 
costoso pero a la vez efectivo para llegar a cumplir con los objetivos y la 
planeación de las ventas de los productos. 
Componente Administrativa. 
Paso 48. Determinar los objetivos que se pretenden con el plan agregado basados 
en las políticas de inventario, costos, mano de obra e insumos que se 
determinaron previamente por parte de la empresa. 
 
Paso 49. Definir el enfoque del plan agregado. Para llevar a cabo el plan agregado 
la administración de Artes Graficas Real Ltda. Tiene dos posibilidades, actuar 
sobre: 
                                            
35
 Sistemas de planificación y control de fabricación, Vollman, Thomas. Berry, Willian. 3
ra 
ED. Mac 
Graw Hill 1997 , pg  127 
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1. La capacidad. Incrementando o reduciendo la capacidad, adaptándola a la 
demanda a través de medidas de ajuste transitorias. Para lo cual hay varias 
opciones: 
a) Cambiar los niveles de inventario, Los directivos podrán decidir acumular 
inventarios en periodos de baja demanda para utilizarlos en períodos de 
demanda alta. Lo cual  tiene un coste asociado que al aumento  del coste 
de mantenimiento, robos, obsolescencia, almacenamiento, seguros, capital 
invertido. En periodos de alta demanda el inventario pueden dar lugar a 
perdida de ventas debido a plazos de entrega más largos la disminución en 
la calidad de los servicios prestados. 
b) Variar el volumen de la fuerza de ventas. Mediante el incremento o 
disminución de la planta de trabajadores de manera temporal. 
 Los trabajadores  han de ser capacitados hasta obtener una producción 
media y así encontrarse plenamente integrados en la empresa. El nivel de 
rotación influye de manera determinante en la  estabilidad emocional de los 
trabajadores, lo cual puede repercutir en el índice de productividad. 
c) Variar las tasas de producción mediante las horas extras o las horas 
inactivas. En períodos de alta demanda se puede recurrir a horas extras, lo 
cual implica la concepción de las limitaciones legales tanto  en cantidad de 
horas máximas permitidas  como en el monto de la remuneración, en los 
periodos de baja demanda se deberá implementar actividades o 
redistribución de labores asignadas a fin de evitar los tiempos ociosos. 
2. La demanda. Se intenta aumentar o disminuir la demanda cuando varíe de la 
capacidad. Se tendrán varias opciones: 
a) Influir en la demanda cuando es baja. Se podrá  influir con promociones, 
publicidad, incrementando el personal de ventas para motivar la demanda. 
Aun asi cabe anotar que no siempre todas las acciones consiguen equilibrar 
la demanda con la capacidad existente. 
b) Retrasar pedidos durante los períodos de alta demanda. Los pedidos 
pendientes son pedidos que la empresa va a aceptar los cuales no se 
pueden realizar en ese momento. Esta metodología se podrá llevar a cabo 
siempre y cuando el cliente este en la disposición de esperar el tiempo 
necesario sin cancelar el pedido. 
Para la elaboración del plan agregado de la empresa se sugiere a la 
administración el enfoque sobre la capacidad, debido a que es una variable que se 
puede modificar con mayor simplicidad contrario a lo que ocurre con la demanda 
externa, y en fin de seguir con un enfoque sistémico sobre los procesos de 
producción, Brillo uv, troquelado y plastificado, es necesario hacerlo sobre la 
capacidad. 
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Paso 50. Establecer las unidades de medida que determinara a partir de la 
demanda anteriormente pronosticada, la cantidad requerida para agregar en los 
meses en los cuales requiera y así no desestabilizar el nivel productivo de la 
empresa. Se sugiere el apoyo sobre los tiempos estándar y las cantidades 
pronosticadas para la demanda. Y como unidad de mediada para determinar la 
agregación de capacidad se debe ter en cuenta: 
a) Mano de obra: cantidad de operarios requeridos para cada proceso que 
se involucra dentro de la función de la empresa, se refiere a Troquelado, 
plastificado, Brillo Uv. 
b) Días de cada periodo, se sugiere tomar el plan agregado por meses y en 
cada uno de ellos determinar las horas laborales implicadas, con base al 
horario que determine la admiración sobra cada empleado que se involucra 
en los procesos productivos de Artes Graficas Real Ltda. 
c) la capacidad, determinada en el número de unidades capaz de producir 
una maquina bajo el mando de un operario en un tiempo laboral de 8 horas 
diarias, 5 días hábiles y  4 horas adicionales  a la semana esto se considera 
para los procesos de troquelado, Brillo Uv y plastificado.  
d) costos de fabricación, en donde se debe involucrar el valor de los 
recursos consumidos por unidad de medida, entre los recursos Artes 
Graficas Real Ltda, debe tener en cuenta la mano de obra utilizada, basada 
en la s horas consumidas, sobre el salario de los operadores, el costo de 
las materias prima involucrada n cada uno de los procesos de producción 
de la empresa, el costo en caso de serlo de inventario el cual se puede 
determinar guiado por el Paso 41.  
Paso 51. La administración de Artes Graficas deberá enfocar su planeación 
agregada sobre la capacidad, para lo cual hay diferentes técnicas que se pueden 
llevar a cabo, y bajo diferentes enfoques de agregación. Los autores a 
continuación definen  los tres enfoques mediante la aplicación de las técnicas de 
planeación agregada como lo plantea Daniel Sipper.   
Componente técnica. 
Plan agregado en la producción de Artes Graficas Real  Ltda.  
En complemento a la determinación de los pronósticos se realizaran diferentes 
técnicas de planeación agregada determinadas a la capacidad sin influir sobre la 
demanda ya que no es una variable controlada para el caso de Artes Graficas 
Real  Ltda. . Esto permitirá evidenciar en términos de costos, cuál optimiza mejor 
los recursos disponibles para llevar a cabo la planeación. Las estrategias 
adoptadas en el estudio se determinan con base a las fortalezas y debilidades (ver 
análisis D.O.F.A, pg 63)  y las necesidades de la empresa, se enuncian a 
continuación los planes que mejor se adaptan al diagnóstico, con el fin de 
compararlos y determinar el que menor costo genere: 
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 Plan de inventario cero 
 Plan de fuerza de trabajo nivelada 
 Horas extra 
Paso 52. Ejecución de las técnicas de planeación agregada, previamente 
definidas, de acuerdo a las necesidades que presenta en la actualidad Artes 
Graficas Real Ltda. 
Paso 53. Validación de los datos a tener en cuenta dentro de la aplicación de las 
técnicas, recordando que es un plan , el cual busca anticipar un futuro 
impredecible al dia de hoy, esta validación permitirá acercar mucho mas a la 
realidad y establecer datos con un margen de error mínimo.   
Debido a  la situación comentada en capítulos anteriores, se sabe que la demanda 
se pronostico con base a una demanda incompleta debido a los registros de 
facturación faltantes, es por esto que en comparación con las ventas del año 2011 
y las ventas que se produjeron por cada procesos se decidió incrementar en un 
30% cada una de las demandas que corresponden al porcentaje de pedidos en los 
cuales la empresa trabajo como subcontratada, y a lo que se atribuye que no 
hayan los registros. 
Los días de trabajo se determinaron con el valor de 8,5 días, lo cual representa los 
5 días laborales normales semanales, tomando la jornada con ocho horas diarias; 
el 0,5 representa el día sábado, en el cual corresponde al horario de trabajo de 8 
am a 12 pm, (4 horas de labor, medio día laboral). 
Paso 54. Aplicación del Plan inventario cero. 
 
Se realiza bajo esta metodología con base en el cuadro D.O.F.A, pg 63, del cual 
se concluyo que la empresa con el funcionamiento actual de inventario no ha 
tenido inconvenientes por lo tanto no es necesaria la modificación o la incursión de 
inventarios que ocasionen nuevos problemas por resolver. Esta metodología va de 
la mano con el proceso actual de inventario de la compañía. 
A continuación se presenta en la tabla 14, el costo total obtenido para la 
programación de la producción de la demanda del primer semestre de 2013, se 
determina por este plan la cantidad de trabajadores que se deben contratar en el 
momento en que los disponibles no suplen la demanda, y en cuanto esta demanda 
disminuye y la fuerza laboral está por encima se debe tomar la decisión del 
despido. 
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Tabla 14. Plan inventario cero, troquelado
 
Fuente. Los autores, 2012 
Se puede observar entonces que la fuerza de trabajo sufre variaciones en el mes 
de abril, en el cual se contrata un trabajador, en el mes de mayo en el cual se 
despide un trabajador, y en el mes de junio nuevamente se contrata una persona 
más, dando como resultado un total de dos personas contratadas y una despedida 
en los últimos tres meses del semestre del 2013.  
Para el cálculo del costo de despido en Colombia se toma como base la 
información registrada durante los últimos 3 años a nivel internacional por parte 
del Banco Mundial, el cual indica que en el 2012 el costo de despido corresponde 
al 59% del salario mensual del trabajador.36 
Paso 55. Evaluar los costos obtenidos del plan , Para el proceso de Brillo UV se 
obtiene un costo de $ 11’850.837.(ver Anexo C) y para el proceso de Plastificado 
un costo de $11’065.080 (Ver anexo H).  
 
 
 
                                            
36
http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.EMP.FIRE.WK 
 
enero febrero marzo abril mayo junio
Dias 21 20 18 22 21 18
Dias mas horas sabado 23 22 20,5 24 23 20,5
millar/Trabajador 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22
Demanda 58 30 65 132 48 132
Trabajadores necesarios 1 1 1 1 1 1
trabajadores disponibles 1 1 1 1 1 1
Trabajadores Contratados 0 0 0 1 0 1
Trabajadores Despedidos 0 0 0 0 1 0
Costo de despido 0 0 0 0 445450 0
Trabajadores Empleados 1 1 1 2 1 2
Costo mano de obra por trabajador 755000 755000 755000 755000 755000 755000
Costo mano de obra mensual 755000 755000 755000 1510000 755000 1510000
millares  Porducidos 58 30 65 132 48 132
inventario neto 0 0 0 0 0 0
Costo de Almacenaje 0 0 0 0 0 0
Costo unidades atrasadas 0 0 0 0 0 0
Costo de producir millar 5250 5250 5250 5250 5250 5250
Costo de producir 304500 157500 341250 693000 252000 693000 TOTAL 
Costo total 1059500 912500 1096250 2203000 1452450 2203000 8926700
2013
PLAN INVENTARIO CERO
Millar hojas/trabajador 
Millar hojas producidas 
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Paso 56. Ejecución del Plan de fuerza de trabajo nivelada. 
 
En consecuencia al plan anterior el cual arroja un alto costo, se opta por verificar si 
con el manejo de inventario, y modificando la cantidad de operarios,  que se sabe 
por el análisis D.O.F.A pg 63, cuentan con las aptitudes para lograr un alto 
provecho de los recursos humanos, y validando si con el manejando de 
volúmenes de inventario se obtiene un resultado mas optimo que el plan anterior. 
En la tabla 15 se muestra una segunda metodología para poder obtener un costo 
con una fuerza laboral constante durante todos los periodos, supliendo los picos 
de demanda con el inventario o producto almacenado excedente de producción 
anteriores, esto implica que la empresa incurra en costos de almacenamiento de 
inventario, además de los fijos por mano de obra.  
Paso 57. Determinar los costos de almacenamiento, para lo cual se debe tener en 
cuenta y tomar  como referencia la siguiente ecuación: 
 
CA = Q/2x Tx Px I 
Dónde: 
Q = cantidad de material en existencia en el período considerado. 
T = Tiempo de almacenamiento. 
P = Precio Unitario de material y, 
I = Tasa de almacenamiento expresada en porcentaje del precio unitario 
Paso 58. Evaluar los costos obtenidos del plan, Para el proceso de Brillo UV 
utilizando este método se obtiene un costo de $12’685.783,84 (ver Anexo D); y en 
el proceso de plastificado un costo de $8’371.99,63 (ver anexo I) 
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Tabla 15 .Plan de fuerza de trabajo, troquelado. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
Se demuestra con base en los datos de la tabla 15, que el inventario es muy 
amplio desde el mes de enero, y a pesar de los picos que hay de demanda en los 
meses de abril y junio el inventario mantiene una tendencia al crecimiento, lo cual 
se infiere no es conveniente para la empresa represar tanto producto por los 
costos que puede implicarle. 
Paso 59. Ejecución del Plan Horas extra. 
 
Por medio de la planeación con horas extra se busca un nivel mínimo de 
inventario, y una baja probabilidad de despido, o contratación externa, a 
continuación en la tabla 16, se plasma el plan con horas extra del proceso de 
troquelado. 
Para el desarrollo de este plan se considera la demanda en minutos requeridos, 
por millar  calculándolos a partir del tiempo estándar obtenido por cada proceso, 
es así que a diferencia de los planes anteriores este plan se calcula en la 
equivalencia de tiempo de los millares de la demanda, y se toma la cantidad de 
tiempo que demora un operario en realizar un millar de cada proceso. 
 
enero febrero marzo abril mayo junio
Dias 21 20 18 22 21 18
Dias mas horas sabado 23 22 20,5 24 23 20,5
millar/Trabajador 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22
Demanda 58 30 65 132 48 132
producido por trabajador 120,06 114,84 107,01 125,28 120,06 107,01
trabajadores disponibles 1 1 1 1 1 1
Trabajadores Contratados 0 0 0 0 0 0
Trabajadores Despedidos 0 0 0 0 0 0
Costo de despido 0 0 0 0 0 0
Trabajadores Empleados 1 1 1 1 1 1
Costo mano de obra por trabajador 755000 755000 755000 755000 755000 755000
Costo mano de obra mensual 755000 755000 755000 755000 755000 755000
millares  Porducidos 120,06 114,84 107,01 125,28 120,06 107,01
inventario neto 62,06 146,9 188,91 182,19 254,25 229,26
Costo de Almacenaje 699416,2 1583582 1897600,95 2142554,4 2865397,5 2302916,7
Costo unidades atrasadas 0 0 0 0 0 0
Costo de producir millar 5250 5250 5250 5250 5250 5250
Costo de producir 630315 602910 561802,5 657720 630315 561802,5 TOTAL 
Costo total 2084731,2 2941492 3214403,45 3555274,4 4250712,5 3619719,2 19666332,8
2013
PLAN DE FUERZA DE TRABAJO NIVELADA
Millar hojas/trabajador 
Millar hojas producidas 
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Tabla 16 .Plan horas extra, troquelado. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
Paso 60. Evaluar los costos obtenidos del plan, Se evidencia la necesidad de las 
horas extra en los picos de demanda que fueron pronosticados para los meses de 
abril y junio, en los cuales en términos de tiempo no se suplirán 26.29 horas; por lo 
cual es necesario contratarlas con las empleados con los que cuenta actualmente 
la empresa. 
El dato que se muestra del costo de la hora extra se toma según normatividad  
colombiana incrementando un 25% sobre el  valor del sueldo básico del empleado. 
Para el proceso de Brillo UV se relacionan en el Anexo E con un costo de  
10’779.503,37   y pasar el proceso de plastificado se obtiene por el método de 
horas extra un costo de $9’190.777,80 (ver Anexo J). 
Paso 61. Evaluación del resultado de las tres técnicas de plan agregado aplicadas 
a la demanda previamente pronosticada por el método Winter, tomando como 
referencia que aquel plan que nos arroje un menor costo será el optimo para Artes 
Graficas Real Ltda.   
Luego de la propuesta de los tres modelos de planeación de la producción, 
posterior al desarrollo del pronóstico de la demanda por método estacional,  se 
enero febrero marzo abril mayo junio
Dias 21 20 18 22 21 18
Dias mas horas sabado 23 22 20,5 24 23 20,5
minutos mes Trabajador 11040 10560 9840 11520 11040 9840
minutos por millar 91,95 91,95 91,95 91,95 91,95 91,95
Demanda en millares 58 30 65 132 48 132
Demanda en minutos 5333,1 2758,5 5976,75 12137,4 4413,6 12137,4
Minutos faltantes -617,4 -2297,4
Horas extra 0 0 0 10,29 0 38,29
trabajadores disponibles 1 1 1 1 1 1
Trabajadores Despedidos 0 0 0 0 0 0
Trabajadores Empleados 1 1 1 1 1 1
Costo mano de obra por trabajador 755000 755000 755000 755000 755000 755000
Costo mano de obra mensual 755000 755000 755000 755000 755000 755000
costo hora 3145,83333 3145,83333 3145,83333 3145,83333 3145,83333 3145,83333
Costo Hora Extra (mas 25%) 3932,29167 3932,29167 3932,29167 3932,29167 3932,29167 3932,29167
costo total hora extra 0 0 0 40463,2813 0 150567,448
millares  Porducidos 58 30 65 132 48 132
inventario neto 0 0 0 0 0 0
Costo de Almacenaje 0 0 0 0 0 0
Costo horas extra 0 0 0 0 0 0
Costo de producir millar 5250 5250 5250 5250 5250 5250
Costo de producir 304500 157500 341250 693000 252000 693000 TOTAL 
Costo total 1059500 912500 1096250 1488463,28 1007000 1598567,45 7162280,73
2013
PLAN DE HORAS EXTRA
Millar hojas producidas 
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puede afirmar que para el proceso de troquelado y brilló UV  el mejor plan de 
producción es el manejado por horas extra como se puede ver a continuación en 
el Grafico 10. 
Gráfico 10. Comparación costos por plan de producción, troquelado. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
Paso 62. Análisis de los resultados de la planeación agregada, Es evidente que 
para troquelado la opción menos viable seria una producción con fuerza de trabajo 
constante debido a que el gran volumen de inventario que manejaría, superaría en 
costos inclusive al de realizar contratación de personal, adicional para suplir la 
demanda cuando se requiera. 
Por otra parte al comparar los costos obtenidos de los planes restantes es mucho 
más económica la planeación de la producción con el empleo de horas extra, en 
una de $1’764.420por debajo de la que se generaría en caso de adoptar el plan 
por inventario cero.  
Paso 63, toma de decisión para acogerse al plan menos costoso de acuerdo al 
análisis obtenido, Se decide aplicar para proceso de troquelado el plan de Horas 
extra ya que al ver la demanda (Grafico 10) los picos en los cuales no puede 
sostener la producción son en el mes de abril y en el mes de junio, y seria 
mitigado de la mejor forma utilizando la misma cantidad de operarios, para el caso 
uno, pero incrementando las horas de labor, con lo cual suplirían la demanda para 
estos periodos, y generarían los menores costos, obteniendo un mayor beneficio 
utilitario. 
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Para el proceso de brillo UV, (ver Anexo Z) el plan agregado por horas extra que 
se aplica en los periodos que lo requiere (febrero-marzo), es la mejor opción ya 
que en comparación con el plan de inventario cero se ahorra $1’071.334, y en 
relación al plan de fuerza de trabajo equilibrada un ahorro de costos de 
$1’906.280.  
Para el proceso de plastificado la mejor opción refiriéndonos a costos es el plan 
con fuerza de trabajo nivelada, la cual representa $818.779 menos que si se 
implementara el plan por horas extra, lo que indica que para el proceso es mas 
factible mantener inventario, que de igual forma es bajo, que un requerimiento de 
horas adicionales por parte de los empleados para completar la producción de la 
demanda solicitada, (ver Anexo AA pg 114) 
 
3.2. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 
El objetivo de la programación de las operaciones es determinar que operaciones 
se van a realizar sobre los distintos pedidos durante el horizonte de planeación en 
cada centro de trabajo, de forma que, con la capacidad disponible en cada uno de 
ellos, se cumplan las fechas de entrega planificadas, empleando el menor 
volumen de recursos e inventarios posibles.  
El programa de producción para la empresa se debe definir en función de37: 
 a) las expectativas de ventas  
 b) las características técnicas de la empresa. 
Las características básicas para el desarrollo de un programa de producción son: 
1. el programa de producción es la conexión entre el entorno, el mercado y la 
capacidad productiva de la empresa, de sus sincronización va a depender el éxito 
ya que define la eficiencia en la asignación de los recursos. 
2.  El programa de producción constituye el campo directivo más importante que 
tiene que resolver para relacionar el entorno con el proceso productivo.  
3. los programas de producción son los que deciden la utilización eficiente de las 
capacidades y las calidades de todo el sistema productivo  de la empresa. 
Componente administrativo.  
Paso 64. Para llevar a cabo un programa de producción la administración de Artes 
Graficas Real Ltda, deberá fijar planes y horarios, de acuerdo a la operación que 
se vaya a realizar, priorizando la actividad desde su inicio a fin para obtener 
niveles eficientes de producción. 
                                            
37
 Echeverria Garcia Santiago, Teotia económica de la empresa, Mexico D.F, 1993, PG,363-364 
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Paso 65. Para llevar a cabo la ejecución del paso 55, la administración debe 
iniciar con la especificación que debe hacerse por cada actividad, e involucrar los 
materiales, capacidad de producción de las maquinas y los mismos sistemas de 
producción; con ello se puede prever perdidas de tiempo o sobrecargas, mantener 
ocupada la mano de obra disponible, y cumplir con los plazos de entrega 
establecidos.  
Paso 66. Determinación de medidas ejecutivas, Que incluyen desde el suministro 
del material a la determinación del ciclo de trabajo, preparación del trabajo , hasta 
los tiempos de envío a producción. 
Paso 67. Inversión en el programa y distribución de los encargos de trabajo por 
secciones Análisis del trabajo, Abastecimiento de los equipos, Determinación de 
los tiempos de producción   
Paso 68. Lanzamiento a fabricación, Conocer disponibilidades de materias, 
accesorios, armonización de todas las secciones de producción, reduciendo el "en 
curso" al mínimo acercándose al "ideal" de  funcionamiento, Salida programada y 
precisa de productos acabados ,Oportunidad de tomar decisiones, Emisión de 
partes de trabajo. 
Paso 69. Describir básicamente la cantidad de artículos  a producir en cada uno 
de los procesos que se incluyen en la función de Artes Graficas Real Ltda.  
Paso 70. Establecer el horizonte de la planeación con el fin de estipular en 
cuestión de tiempo los periodos que abarcará la programación.  
Paso 71. Determinar la forma en la cual se lleva a cabo la producción: 
 De forma Lineal o continua  
 Por lotes haciéndose necesario esperar a que un centro de trabajo 
termine el procesamiento de un lote para proseguir a la operación 
siguiente. 
 Artes graficas actualmente maneja una planeación de orden F.I.F.O, 
el primer pedido en llegar es el primer pedido que se empieza a 
producir por consecuente es el primero en entregarse.  
 
Paso 72. La administración debe Identificar la situación a la que esta sujeta el 
proceso, es decir si un pedido puede ingresar en diferentes maquinas, o solo esta 
asignado a una línea en particular: 
 Secuencia en Varias maquinas 
 Secuencia en una sola maquina  
En el caso de Artes Graficas Real Ltda, Cada proceso de producción tiene su 
propia línea, por lo cual es necesario establecer esta situación para cada uno de 
los procesos productivos de manera independiente, ya que arrojan un producto 
distinto.  
 
 
99 
 
Paso 73. Identificar la prioridad en la cual se despachan los pedidos que 
ingresaran al sistema productivo, se sugiere mantener el orden FIFO, sin embargo 
en los momentos en que lleguen pedidos simultáneos es necesario evaluar bajo 
dos condiciones la prioridad, tiempo de procesamiento mas corto, y fecha de 
entrega menor.  
Paso 74. Emplear técnicas de acuerdo al tipo de prioridad, la forma de producción, 
y los requerimientos internos de la empresa. Que se ha mencionado es por 
sistema FIFO, tiempo de procesamiento más corto, y fecha de entrega menor.  
Componente técnica.  
 
Paso 75. Ejecución de técnicas mediante Reglas de Secuenciación. 
Para los talleres configurados en Job Shop, debido a la diversidad en la secuencia 
de operaciones, no es posible emplear alguna técnica de optimización, por lo cual, 
la secuencia de operaciones, se establece en función de los objetivos específicos 
de cada programador, a través del uso de reglas de prioridad.(Adam & Ebert, 
1991).  Una recopilación realizada en las obras de varios autores, [ Buffa & 
Sarin,1995; Tawfik & Chauvel, 1992; Monks, 1991; Russell & Taylor,1998; 
Mayer,1977; Domínguez Machuca et el,1995; Adam & Ebert,1991;Chase & 
Aquilano, 1995; Nahmias, 1997; Schroeder, 1992] permite determinar que las 
reglas de secuenciación mas empleadas son::  
 FCFS: First come/ First serve (primero en llegar, primero en ser atendido).   
 
 FISFS: First In System/ First Serve (primero en el sistema, primero en ser 
atendido)   
 
 SPT: Shortes Processing Time (menor tiempo de procesamiento).   
 
 EDD: Earliest Due date (fecha de entrega más próxima).   
 
 CR: Critical Ratio (razón critica o ratio crítico).   
 
 LWR: Least Work Remaining (mínimo trabajo remanente).   
 
 FOR. Fewest Operations Remaining (número mínimo de operaciones 
remanentes).   
 
 ST : Slack Time (tiempo de holgura).  
 
 ST/O: Slack Time per Operation (tiempo de holgura por operación).   
 
 NQ: Next Queue (siguiente en la cola).  
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Mediante estas técnicas planteadas por medio de la regla de secuenciación de 
tiempo de procesamiento más corto SPT (Shorest Process Time), se puede 
establecer la programación de producción con el objetivo de optimizar los tiempos 
de procesamiento, los cuales impactan directamente en los costos de producción. 
Paso 76. Para el planteamiento de esta optimización se tomaran las dos 
principales variables que se mantienen dependiendo de las órdenes de 
producción, las cuales son: 
N: Número de órdenes a programar 
Pj: Tiempo de procesamiento determinado para cada orden 
Dj: Tiempo de entrega de producto. 
Para la empresa Artes Graficas Real  LTDA. , las órdenes de producción se 
desarrollan con programación FIFO,  pero se pueden presentar órdenes de 
producción de pequeña cantidad para las cuales se requieren en cálculo de 
tiempos de producción y  entrega, para establecer con seguridad los costos y 
recursos necesarios para el desarrollo de estas órdenes;  para  generar estos 
planteamientos se pueden implementar los siguientes métodos: 
Paso 77. Planteamiento de la programación con Tiempo de Procesamiento más 
corto. 
Paso 78. Determinar la prioridad de la metodología, Por medio de esta 
metodología de programación, se tomaran como prioridad las órdenes de 
producción de menor a mayor tiempo de procesamiento, 
Paso 79. Establecer las variables que intervienen en la metodología para el caso 
se representan así:   
To: Tiempo de Inicio 
Cj: Tiempo de finalización 
Dj real: Fecha de entrega real (acumulada) 
Lj: Retraso de entrega 
Tj: Tardanza de entrega 
Mediante las órdenes de producción, se pueden plantear los tiempos de 
procesamiento para cada pedido, esto tomando en cuenta el estudio de tiempos 
establecido en el numeral 3.1, con respecto a las órdenes de producción diarias, 
tomando en cuenta el diagnóstico calculado para el mes de Junio, se determina la 
demanda promedio diaria para el proceso de troquelado, y el número de pedidos a 
programar para el día,  
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Paso 80. Determinar la demanda semanal para cada proceso de producción, 
Demanda semanal en troquelado mes de Junio 2013  = 33 millares/hoja  
Figura 7. Tiempo procesamiento más corto. 
 
 
 
Paso 81. Planteamiento de la programación con fecha de entrega menor 
Paso 82. Determinar la prioridad de la metodología. Por medio de esta 
metodología de programación, se tomaran como prioridad las fechas de entrega 
para cada orden de producto, para este método se plantean las mismas variables 
determinadas para la metodología de tiempo de procesamiento más corto. 
Tomando en cuenta el diagnóstico calculado para el mes de junio, se determina la 
demanda y número de pedidos diarios para el proceso de troquelado, siendo el 
más amplio de este mes.  
Figura 8. Fecha de entrega menor. 
 
Plazo de entrega (Dj) horas Tiempo de procesamiento (Pj) horas
8 7,67
14 7,67
19 9,20
17 10,73
72 12,27
Orden To (horas) Pj (horas) Cj (horas) Dj (horas) Dj Real (horas) Lj (horas) Tj (horas)
4 0 7,66666667 7,66666667 8 8 -0,33333333 0
2 7,66666667 7,66666667 15,3333333 14 15,33333333 1,33333333 1,33333333
1 15,3333333 9,2 24,5333333 19 24,53333333 5,53333333 5,53333333
5 24,5333333 10,7333333 35,2666667 17 35,26666667 18,2666667 18,2666667
3 35,2666667 12,2666667 47,5333333 72 72 -24,4666667 0
TOTAL 25,1333333
Lmax 18,26
Tmax 18,26
Cmax 47,53
Plazo de entrega (Dj) horas Tiempo de procesamiento (Pj) horas
8 7,67
14 7,67
17 10,73
19 9,2
72 12,27
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Paso 83. Evaluar los resultados obtenidos de la implementación de las técnicas de 
programación, y tomar la decisión basada en el menor tiempo requerido, con los 
menores costos posibles y la que presente un porcentaje optimo de utilización de 
los recursos. 
Paso 84. Análisis de los resultados mediante la comparación de las dos 
metodologías, Al interpretar los resultados obtenidos por cada propuesta de 
programación se hace evidente que para conveniencia de artes graficas Real Ltda, 
en caso de presentarse solicitudes simultaneas la opción viable es atenderlas o 
despacharlas por la fecha de entrega menor ya que se evidencia una diferencia de 
dos puntos respecto a el método por procesamiento mas corto  
Paso 85.  Establecer las prioridades de producción en caso que las órdenes sean 
continuas, identificando y calculando la holgura, dando como fin establecer la 
programación de una forma sujeta a la priorización de los productos. 
 
3.3. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. 
 
El control se concibe como la verificación  posterior de los resultados conseguidos, 
la medición y el seguimiento de las acciones implementada así como de los gastos 
invertidos en el proceso realizado, hacen parte de la metodología de la medición 
de el porcentaje de cumplimiento de  los objetivos planteados, permitiendo de esta 
manera un accionar oportuno que en pro de redireccionar la gestión cuando el 
panorama no se ajusta a lo establecido. Razón por la cual  se hace necesaria la 
participación de toda la organización en la consecución de una valoración eficaz y 
oportuna de todos y cada uno de los procesos. 
El objetivo fundamental del control de la producción es programar, coordinar e 
implantar todas las medidas que permitan  lograr un óptimo rendimiento en las 
unidades producidas, indicando el modo, tiempo y lugar más idóneos para lograr 
las metas de producción, cumpliendo así con todas las necesidades de demanda 
el mercado. 
 
Orden To (horas) Pj (horas) Cj (horas) Dj (horas) Dj Real (horas) Lj (horas) Tj (horas)
1 0 7,66666667 7,66666667 8 8 -0,33333333 0
2 7,66666667 7,66666667 15,3333333 14 15,3333333 1,33333333 1,33333333
3 15,3333333 10,73 26,0633333 17 26,0633333 9,06333333 9,06333333
4 26,0633333 9,2 35,2633333 19 35,2633333 16,2633333 16,2633333
5 35,2633333 12,27 47,5333333 72 72 -24,4666667 0
TOTAL 26,66
Lmax 16,26
Tmax 16,26
Cmax 47,53
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3.3.1. Control estratégico  
Al ser un control que abarque en su totalidad el sistema productivo de Artes 
Graficas Real Ltda., es indispensable el compromiso de la administración de la 
empresa para un accionar eficaz de la metodología que se utilice para el control 
de la producción.  
Paso 86. La administración en complemento a la planeación deberá Definir las 
áreas o departamentos específicos, relacionar los procesos que se desarrollan 
dentro de la producción en conjunto con las áreas encargadas de su ejecución y 
así  definir procesos de control específicos para cada una de estas. En Artes 
graficas se encuentra involucrado el área de mercado, el área administrativa y el 
área de producción, por lo cual es necesario la conceptualización y presentación 
formal de los procesos que estas desarrollan mediante un diagrama de flujo en el 
que se evidencie a grandes rasgos las operaciones.  
Paso 87. Una vez definidas las operaciones de cada área, es indispensable 
adoptar políticas que permitan la regulación de cada una de las actividades que se 
desarrollan en el sistema de producción de la empresa.  
Paso 88. A partir de la planeación y la estandarización de los procesos la 
administración podrá incluir dentro de sus políticas la definición los estándares que 
participan en el sistema de producción de Artes Gráficas Real Ltda. que se 
componen de: 
 
1. Estándares de cantidad: Que permitan cuantificar el volumen de 
producción, la cantidad de existencias, cantidad de materia prima, 
números de horas, cuya indicación se determina a partir de los 
estudios de tiempo y del proceso de planificación pautado en los 
capítulos anteriores. 
 
2. Estándares de calidad: Que den acceso al control de materia prima 
recibida, de la calidad de producción y producto final, así como de 
las especificaciones del producto; este se ejecuta para los 
procedimientos de estandarización de los procesos de producción. 
 
3. Estándares de tiempo: Que se realicen por medio de la 
estandarización de tiempo para producir un determinado producto, 
de tiempo medio de existencias, tiempos de despacho a los clientes, 
este es aplicable para el estudio de tiempos, productividad de la 
empresa y rendimiento de la línea en recursos. 
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4. Estándares de costos: Se a de determinar para el control de los 
costos de producción, costos de administración,  costos de pedido, y 
los costos de inventario; basados en el análisis de costo realizado en 
la planeación de la producción. 
 
Paso 89. Definición de las herramientas y técnicas del control de la producción, 
Una vez estimados los estándares que se tendrán en cuenta dentro de la 
empresa, se procede con la especificación de las herramientas de evaluación que 
nos muestren el desempeño de los aspectos contemplados en el paso 75) 
Componente técnica.  
Para poder dar ejecución a los indicadores de gestión es necesario que Artes 
Graficas Real Ltda:  
Paso 90. Determine los niveles de tolerancia  y desviación de los indicadores de 
acuerdo al nivel en que afecte al proceso que se evalúa, este se determina 
mediante la estandarización de los procesos y en nivel de confiabilidad que 
determine la empresa para el manejo de su producción. 
Paso 91. Implemente Herramientas y técnicas del control que abarquen la 
totalidad del proceso de producción así como el sistema de la empresa. De 
acuerdo al comportamiento de la producción, al manejo de recursos e inventarios. 
El sistema de producción de Artes Gráficas Real Ltda., debe estar regido por los 
siguientes indicadores de gestión que en cierto modo son generalizados en toda 
empresa, dado que se obtiene la información cuantificada y precisa del nivel de 
cumplimiento de objetivos para realizar el control requerido: 
Con referencia en el análisis DOFA, aplicado a la empresa, que muestra una  
producción no controlada; a los tiempos estándar, en los cuales las operaciones 
se llevan a cabo en cada proceso con un tiempo mínimo, y como se muestra en 
las tablas de la demanda (Tabla 6; Tabla 7; Tabla 8) el comportamiento altamente 
fluctuante durante los años 2010 y 2011,  se determina el uso de indicadores de 
gestión como la herramienta apropiada que permitirá a la organización un registro 
y más importante aún, el control de la producción con el fin de garantizar un 
seguimiento a los procesos y establecer el comportamiento productivo bajo los 
parámetros planeados. 
Al involucrar los factores más relevantes que intervenían en el proceso de 
producción, se determino la utilización de los siguientes indicadores de gestión: 
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3.3.2. Indicadores de gestión. 
 
Para el desarrollo de los indicadores de Gestión la administración de ARTES 
Graficas Real Ltda. Deberá tener en cuenta los siguientes pasos. 
Paso 92. Determinar le nombre del indicador, característica de la variable, al 
atributo del resultado, o al impacto de la gestión que se quiere medir. Eficiencia, 
calidad, confiabilidad, productividad, son algunos ejemplos que se pueden tomar.  
Paso 93. Como en todo proceso se debe definir el objetivo, que hace referencia al  
uso que se le espera dar a la información obtenida. Por ejemplo, conocer el grado 
de eficiencia con respecto a la competencia 
Paso 94. Determinar niveles de Referencia: estándares de comparación de los 
indicadores, en este cabe la estandarización de los procesos llevada  acabo en 
capítulos anteriores. 
Paso 95. Definir el dueño del proceso, esto quiere decir a quienes les corresponde 
actuar en cada momento y en cada nivel de la organización. 
Paso 96. Definir los puntos de lectura,  estos son las actividades en las cuales 
debe realizarse la medición, para el proyecto se consideran todos los procesos 
involucrados en la producción y la función de Artes Graficas real Ltda. 
Paso 97.implantar la frecuencia, que hace referencia a la  periodicidad con que se 
deben realizar las mediciones, de tal manera que permita una toma de decisiones 
oportuna. 
Componente técnica. 
Para Artes Graficas real Ltda. Es aconsejable desarrollar los siguientes 
indicadores de gestión que permitirán el control del sistema de producción en su 
totalidad.  
Paso 98.  Productividad: para la empresa involucra la cantidad de  tiempo que 
requiere un operario en realizar un millar de los productos que pasan  por cada 
uno de los procesos, y se ha establecido de la siguiente manera. 
 
 
Paso 99. Nivel de cumplimiento de pedidos: si la producción se lleva a cabo de la 
manera planeada,  permitirá a la empresa  cumplir los pedidos de los clientes en 
un cien por ciento o en el caso dado permitirá un accionar rápido para evitar que 
se incumpla con un pedido, este indicador de cumplimiento regulara en gran 
medida si la capacidad de la empresa es la apropiada para cumplir la demanda del 
cliente y se ha formulado  así: 
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Paso 100. Productividad de la planta: Es claro que se busca optimizar la 
productividad en cada proceso, permitiendo un incremento de la misma, 
optimizando recurso como tiempo y los costos, la productividad en Artes Graficas 
Real  Ltda. . Será tenida en cuenta sobre el nivel o la capacidad de la planta en 
comparación con la demanda de la siguiente manera. (Ver tabla 17 y Tabla 18) 
 
 
Para este caso en particular y basándonos en el pronóstico y el plan agregado 
evidenciamos que la productividad de la planta estará por encima de la demanda 
en la mayoría de periodos, esto indica dos aspectos a considerar, el primero, se 
está incurriendo en costos innecesarios básicamente de mano de obra,  ya que la 
capacidad esta excedida, con lo cual se procede a formular el siguiente indicador. 
Paso 101. Capacidad disponible: dada por  
 
 
Se calculara a continuación para el proceso de troquelado, basándose en la tabla 
13 plan horas extra. 
Capacidad instalada= 168 horas (7 días x 24 horas) 
Capacidad utilizada por semana = (8 x5) +4 = 44 horas  
Tiempo asignado= horario laboral de 8 horas. 
 
 
De manera evidente en la ecuación, se muestra la diferencia entre la capacidad 
con la que cuenta la empresa y la capacidad utilizada, lo que indica en primera 
instancia, que se cuenta con el recurso de planta para satisfacer la demanda, sin 
embargo se esta dejando de aprovechar el 21% de la capacidad instalada,; en 
este caso es importante analizar el mercadeo de la empresa y así disminuir este 
porcentaje que disminuir el ocio productivo que presenta actualmente. 
Paso 102. Eficiencia: este indicador  permite evidenciar los recursos se están 
utilizando adecuadamente, para el caso en particular sabemos que se depende de 
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la demanda, a continuación se formula la eficiencia obtenida en el mes de enero 
con base a la demanda de este periodo. 
 
 
Producción por hora = 5.22 millares / 8 horas  
     = 0.6525 millar/hora 
Producción estándar, semanal =  (58M / 22d x 8 horas/días) 
            =  0.315 millares/hora 
Producción actual = 5.22 millares /día / 8 horas/día 
           = 0.6525 millares/ hora 
E = 0.6526/0.315 millares/hora 
E = 2.07 =207% eficiencia 
 
Para el caso de enero se evidencia que se cumplirá con la meta y quedara tiempo 
ocioso en caso de no mantener una producción ya que la capacidad supera 
considerablemente a la demanda en este ciclo. Esto nos garantiza que se cumplirá 
con el pedido, pero se incurrirá en costos de oportunidad. (ver tabla 17 y Tabla 18) 
Paso 103. Eficacia: un indicador que determina en que porcentaje se cumplió con 
el logro de los objetivos, para el caso de Artes Graficas Real  Ltda. ., hubo 
periodos en los que sobrepasaba la demanda, para estos casos el nivel de 
cumplimiento es del 100%. (Ver tabla 17 y Tabla 18) 
Paso 104. Efectividad: que está dada por el producto entre la eficacia y la 
eficiencia. Obtenida d de los dos indicadores anteriores. Los cálculos de la 
efectividad se relacionan en la Tabla 18, pg82. 
 
3.3.3. Control táctico. 
A diferencia del control estratégico, el control táctico se centra sobre las 
operaciones directas de la producción, se puede llevar a cabo mediante: 
 Reportes de trabajo  
 Ordenes de producción  
 Control de materias primas  
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Al determinarse como control, se debe entender que es un proceso regular con 
presencia constante en los sistemas de producción por lo tanto, para este 
planteamiento no es necesario definir un horizonte temporal. 
Las pautas que se deben considerar para llevar a cabo el proceso de control 
táctico son: 
Paso 105 Definir mediante la estandarización de los procesos los reportes de 
trabajo, los cuales exponen el nivel de cumplimiento de la labor permitiendo 
identificar la productividad del operario.  
3.3.4. Formatos para el control de la producción de la empresa 
Paso 106. Elaborar un formato que permita llevar control sobre la efectividad en 
planta del operario, El reporte de trabajo es la información que el operario 
suministra al supervisor o  dueño de la empresa. Un modelo de reporte de trabajo 
que s acopla a las necesidades de Artes Graficas Real Ltda es el siguiente  
MODELO DE REPORTE DE TRABAJO 
  
EMPRESA:___________________________________________________ 
REPORTE DE TRABAJO No.____________________________________ 
OPERARIO:__________________________________PERIODO_______________________ 
  Orden 
Producción 
No. No. No. 
Operaciones Realizadas   Cantidad Cantidad Cantidad 
          
          
          
          
          
          
          
TOTAL HORAS TRABAJADAS 
 
 
Paso 107. Definir los puntos del proceso en lo que intervienen las ordenes de 
producción con el fin de llevar control sobre el cliente interno.  
Paso 108. Identificar las variables relevantes que interviene sobre el sistema de 
producción, puede ser, tiempo, inventarios, requerimiento de materia prima. Para 
Artes Graficas se sugiere el siguiente formato para llevar el control y registro de 
las órdenes de producción.  
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FORMATO DE ORDENES DE PRODUCCION 
CONTROL DE PRODUCCIÓN 
EMPRESA:___________________________________________________ 
OPERARIO:__________________________________PERIODO_______________________ 
  Orden 
Producción 
No. No. No. 
Operaciones 
Realizadas 
    
Programa 
  
Realizado 
  
Programa 
  
Realizado 
  
Programa 
  
Realizado 
                
                
                
                
                
                
  
TOTAL 
      
  
FUENTE, LOS AUTORES 2012 
Paso 109. Calcular la materia prima requerida para cada uno de los procesos de 
fabricación del producto final por unidad de medida en el caso de Artes Graficas 
Real Ltda. por millares hoja, sin embargo este paso ya se ha ejecutado en la 
planeación de la producción pero es relevante considerarlo de nuevo en el control. 
Paso 110. Definir un formato de control de materia prima en la cual se evidencie 
en términos de cantidad: 
 
 Cantidad entregada 
 Cantidad devuelta 
 Cantidad utilizada  
De acuerdo al comportamiento de forma improvisada que se maneja con la 
materia prima requerida  actualmente en Artes graficas Real Ltda, se plantea el 
siguiente formato: 
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FORMATO DE CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 
  
PARA ORDEN DE PRODUCCIÓN No.________________ 
EMPRESA:___________________________________________________ 
FECHA DE ENTREGA:__________________________________________ 
MATERIALES CANTIDAD 
ENTREGADA 
CANTIDAD 
DEVUELTA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
        
        
        
        
        
        
  
RECIBIÓ: 
 
FUENTE, Los Autores 2012 
 
4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA GESTIÓN DE  LA PRODUCCIÓN. 
Al aplicar técnicas de programación y control de la producción es importante que 
la administración de Artes Graficas Real Ltda, aprenda a interpretar los resultados 
que muestran dichas técnicas, para lo cual se ha dedicado este capitulo al análisis 
y evaluación de los resultados de las técnicas aplicadas de plan agregado e 
indicadores de gestión y que sirvan como modelo para un posterior análisis 
directamente ejecutado por la administración de la empresa.  
 
4.1. IMPACTO DE INDICADORES DE GESTIÓN EN PLAN DE PRODUCCIÓN. 
 
Paso 111. Ordenamiento y análisis de los resultados de la aplicación de 
indicadores de gestión sobre la función y los proceso de Artes Graficas Real ltda, 
A continuación se presentara dos tablas comparativas de los indicadores de 
gestión entre el sistema sin el plan aplicado en el proceso de troquelado (ver tabla 
17) y con el plan de horas extra aplicado (ver tabla 18). Para el proceso de Brillo 
UV ver Anexo P y Anexo Q. 
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Tabla 17.Indicadores de gestión sin plan horas extra en troquelado. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
 
 
Tabla 28.Indicadores de gestión con plan horas extra en troquelado. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
 
Paso 112. Análisis de los Resultados de los indicadores de gestión en Artes 
Graficas Real Ltda. Para comparar de mejor manera los datos a continuación se 
presenta un paralelo entre los resultados arrojados de los indicadores, cuando se 
aplicó el plan de producción propuesto, y sin aplicarlo: 
Tabla 19. Paralelo indicadores de gestión de la producción en troquelado. 
Sin plan horas extra (tabla 17) Con plan horas extra (tabla 18) 
 
Durante el mes de enero y febrero la 
eficiencia, está por encima de la 
demanda, indicando que se cumple a 
cabalidad, ósea una eficacia del 100%. 
 
En el mes de abril al mantener la 
 
Durante el mes de enero y febrero la 
eficiencia, está por encima de la 
demanda, indicando que se cumple a 
cabalidad, ósea una eficacia del 100%. 
 
En el mes de abril al incrementar  la 
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productividad igual a los meses 
anteriores vemos que no se cumple con 
la expectativa de la demanda, logrando 
un 94%, lo que indica clientes 
inconformes o que no recibieron su 
pedido; con una efectividad de 
producción del 91%, indicando NO se 
cumplió completamente con los 
objetivos. 
 
 
 
 
En el mes de mayo con los recursos 
disponibles por la empresa se cumple 
en su totalidad con la demanda exigida. 
 
Para el mes de junio nuevamente se 
incumple en el logro de los objetivos ya 
que se obtiene una efectividad de 
proceso del 65.8 %, sin efectuar 
variaciones de los recursos que 
permitan un incremento para cumplir la 
expectativa de la demanda.  
 
productividad utilizando la planeación 
para prever que la demanda incrementa 
y con ello la necesidad de un 
incremento de recursos para 
satisfacerla, se cumple con la 
expectativa de la demanda, logrando un 
100%, lo que indica clientes satisfechos 
y que recibieron en su totalidad cada 
pedido; con una efectividad de 
producción del 100%, indicando que  se 
cumplió completamente con los 
objetivos. 
 
En el mes de mayo con los recursos 
disponibles por la empresa se cumple 
en su totalidad con la demanda exigida. 
 
Para el mes de junio nuevamente se 
cumple en el logro de los objetivos 
obteniendo una efectividad de proceso 
del 100.5 %,logrado gracias al plan de 
horas extra que permite adaptar los 
recursos de la empresa ente la posible 
fluctuación ascendente de la demanda  
 
Fuente. Los autores, 2012 
Para el análisis respectivo de proceso Brillo UV y plastificado (ver ANEXOS  P, Q 
y R). 
 
4.2. SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA. 
 
Como metodología del proyecto se realiza la validación del sistema mediante al 
simulación, se sugiere a la administración de Artes Graficas Real Ltda, 
implementarlo en caso de creerlo conveniente.  
En este capítulo se expondrá la flexibilidad del sistema de producción planteado, 
ante variaciones en la demanda, el método aplicable a los requerimiento de la 
empresa y como se menciono al sistema de planeación desarrollado por los 
autores es simulación de Montecarlo, formulada mediante el software de Microsoft 
Excel. 
Se presenta en la siguiente tabla la simulación generada para el mes de Junio 
según la demanda pronosticada, el plan, programación y control de producción 
desarrollado con diez datos al azar. 
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Tabla 20 .Simulación mes de junio 
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Fuente. Los autores, 2012 
 
La simulación de Monte Carlo se define como la técnica que combina los 
conceptos estadísticos con la capacidad que tienen los ordenadores para generar 
los números aleatorios y automatizar los cálculos, por medio de esta herramienta, 
se puede determinar la media de la tendencia por proceso, esto mediante el 
cálculo de los datos obtenidos por parte de la empresa (ver Tabla 20), los cuales 
representan el historial de ventas durante el año 2010 y 2011, también se 
consideran como datos base, los pronósticos calculados por medio de WIN QSB 
(Ver Figura 5), los cuales determinan la producción para el año 2012 y restante de 
2013, por el cual los meses desde enero hasta julio son pronosticados.  
Paso 113. El proceso para desarrollar esta simulación, comienza en la 
determinación de los datos presentados y pronosticados, asignando la frecuencia 
relativa como la probabilidad de suceso para cada uno de los sucesos asociados, 
en este caso, la probabilidad se divide de una forma constante, es decir, para los 
cuatro meses asignados, se distribuye cuantitativamente, otorgando para cada 
uno el 25% de probabilidad asociada a la variable; la variable en este caso se 
toma como aleatoria, la cual se divide para la asignación a cada probabilidad. 
Al generar el listado de números aleatorios, se asigna a cada uno de los valores 
otorgados, por ejemplo. 
Demanda: 200 millares.  Probabilidad: 0,3 – 0,45 Número aleatorio: 0,41  
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En este ejemplo, se representa la asignación de una demanda al número 
aleatorio, esto determinado por la asociación al filtro numérico anteriormente 
estipulado, finalmente se toma el total de los datos asignados como resultado, y 
por medio del pronóstico se determina el resultado de la simulación, en este caso 
el siguiente: 
Tabla 21.Simulación Monte Carlo para pronóstico de Troquelado 
MES PRODUCCIÓN 
(MILLARES) 
ENERO 38,33 
FEBRERO 17,76 
MARZO 41,65 
ABRIL 96,62 
MAYO 31,67 
JUNIO 95,64 
Fuente. Los autores, 2012 
Paso 114. Interpretación de los datos arrojados por la simulación de Montecarlo, A 
continuación y con base a los datos mostrados en la tabla 21, se analizara el 
comportamiento e influencia en el sistema propuesto, de la variación de la 
demanda, obtenida por medio de la simulación para las demandas pronosticas del 
primer semestre del 2013. Iniciando se presenta  el pronóstico versus el  promedio 
de los 100 datos aleatorios en el gráfico 11. 
Gráfico 11.Pronostico vs promedio de datos, primer semestre 2013. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
Paso 115. Análisis de los resultados de la simulación. Se observa que los datos 
promedio arrojados por la simulación están por debajo de la demanda 
pronosticada, esto nos indica que bajo estas situación la empresa con el plan 
propuesto de producción de horas extra tendría la capacidad necesaria para poder 
cumplir con la demanda simulada, cabe aclara que para el proceso de troquelado 
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se determino el plan de horas extra como el que genera menor costo y permite 
una efectividad del 100% sobre la demanda. 
En el grafico 12, se muestra de la misma simulación, la moda obtenida para cada 
mes del primer semestre de 2013.y la moda aleatoria en el gráfico 13. 
Gráfico 12. Pronostico vs Moda asignada de datos primer, semestre 2013. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
 
Gráfico 13.Pronostico vs Moda aleatoria de datos primer, semestre 2013. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
Finalmente se puede afirmar que de manera similar al gráfico 11, se evidencia que 
la simulación arrojo datos por debajo de la demanda pronosticada, sabemos que si 
la demanda incrementa, con el nivel porcentual de eficiencia que presentan los 
procesos (ver tabla 14, y tabla 15), artes graficas está en la capacidad de tolerar 
un incremento promedio de la demanda  para el semestre de 67 %, manteniendo 
los mimos costos de mano de obra del modelo de horas extra, en los meses en los 
cuales su efectividad está por encima del 100 %. 
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Pas 116. La toma de decisiones sobre el sistema productivo, con base al análisis 
de los indicadores de gestión y  a la simulación, se hace necesario en el debido 
caso que no se esté cumpliendo con los objetivos planteados por Artes Graficas 
Real Ltda.  en la planeación, se redireccionen las estrategias, ya sea en la parte 
comercial, en la parte productiva o la administrativa, esto se logra al identificar la 
falla utilizando los diagramas de flujo para establecer la operación que no va de la 
mano con las políticas, los objetivos y  las estrategias de la empresa.  
Paso 117. Retroalimentación y mejora continua sobre el sistema de planeación 
programación y control de la producción en Artes Graficas Real Ltda., se hace 
necesario la adaptación de objetivos, de políticas y en general de estrategias y 
técnicas de acuerdo al comportamiento que presente la empresa en el trascurrir 
de los días, siempre se debe fijar objetivos , se deberán realizar la debida 
planeación y programación de acuerdo a las circunstancias, es una tarea que 
compete a la administración de la empresa, el evitar que esta decaiga y en 
contraparte permanezca y se mantenga en el mercado. 
 
4.3. ESQUEMATIZACIÓN DE LAS PAUTAS DEL SISTEMA DE PRODUCCION. 
En las figuras presentadas a continuación se plasma los procesos de planeación 
programación y control de la producción aplicados a la empresa Artes Graficas 
Real Ltda. de una manera grafica, es de aclarar que los componentes que 
constituyen cada uno de los cuadros son tomados con base a los pasos que 
corresponden a cada uno de estos procedimientos que conforman el sistema de 
producción de la empresa.  
Dentro de cada uno de los cuadros esta plasmada la componente administrativa y 
la herramienta correspondiente (componente técnica) que se ajusta 
específicamente a Artes Graficas Real Ltda., y mediante la cual se puede afirmar 
son las técnicas que llevaran a una toma de decisión asertiva y que permitirá la 
mejora de la empresa. 
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PLANEACION DE LA PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS REAL LTDA.
C
O
M
PO
N
EN
TE
 T
EC
N
IC
A
C
O
M
PO
N
EN
TE
 A
D
M
IN
IS
TR
A
TI
V
O
Phase
ANALISIS Y PLANEACION 
ESTRATEGICA 
PLANEACION TACTICA
ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS 
COMPORTAMIENTO DE LA 
DEMANDA
PLANIFICACION DE 
CAPACIDAD E INSUMOS 
PLANEACION AGREGADA 
Función del 
sistema 
Manual de 
actividades
Objetivos, politicas 
normas
Analisis interno y 
externo
Análisis de 
recursos
Mision y visison 
global del sistema 
organizativo.
PLANEACIÓN
MATRIZ D.O.F.A (DEBILIDADES, 
OPORTUNIDADES, 
FORTALEZAS, AMENASAS)
Caracterizacion de 
procesos 
Evaluación de 
suplementos 
Estandarizacion de 
tiempos 
ESTUDIO DE TIEMPOS 
Evaluacion de 
clientes 
Evaluacion 
demanda
Pronostico de 
demanda
PRONOSTICO METODO 
WINTER
Definicion de 
recursos
Establecer 
cantidades y fechas
Listado de 
materiales
Establecr costos de 
produccion e inventario
Restricciones 
Ajuste de la capacidad 
disponible
Asignacion capaciad 
total requeridad
PLAN INVENTARIO 
CERO
PLAN FUERZA DE 
TRABAJO NIVELADA
PLAN HORAS EXTRA 
Actuar sobre la 
capacidad
 
 Fuente, Los autores 2012 
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PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS REAL LTDA.
TE
C
N
IC
A
 
 A
D
M
IN
IS
TR
A
TI
V
A
Phase
PROGRAMACIÓN PLANEACIÓN
FLUJO DE INFORMACION
FLUJO DE INFORMACION
DETERMINAR 
CAPACIDAD 
CONTROL
DETERMINACION 
DE PRIORIDADES
REGLAS DE 
SECUENCIACION
Tiempo de 
procesamiento 
mas coto 
Feche de entrega 
proxima 
TENDENCIAS DE 
PEDIDOS 
 
 
  
 
 
Fuente, Los autores 2012 
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CONTROL DE LA PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS REAL LTDA.
TE
C
N
IC
A
A
D
M
IN
IS
TR
A
TI
V
A
 
Phase
CONTROL
Definir areas y 
departamentos
Definir encargados Establecer los estándares
calidad
cantidad
Tiempo 
costos
Establecer politicasy tecnicas 
de control.
planeación programación
ESTRATEGICO TACTICO
INDICADORES DE GESTION
FORMATOS DE CONTROL DE LA 
PRODUCCION
NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO
CAPACIDAD
EFICIENCIA
EFICACIA 
Reporte de trabajo
Ordenes de 
producción
Control de materia 
prima
EFECTIVIDADPRODUCTIVIDAD
 
 
Fuente, Los autores 2012 
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FLUJO ESTANDAR DE PRODUCCIÓN
O
p
e
ra
ti
v
a
A
d
m
in
is
tr
a
ti
v
a
Cotización de 
Producción
Análisis de 
Alternativas de 
Producción
Producto 
Requerido
Calidad en 
Productos?
Fin
Programación y 
Secuenciación 
de Producción
Técnicas de 
Programación 
Inicio de 
Proceso 
Operativo
Fin de Proceso 
Operativo
Revisión 
continua
Reusar, 
Reutilizar, 
Reciclar
Aceptación por 
parte del Cliente?
Análisis de 
Calidad
Entrega de 
Producto
Si
No
Si
Capacidad
Tiempos 
estimados
Histórico y 
Pronóstico
Orden de 
Producción
Factible?Fin No
Holgura  
del 
Producto
Fin
Fuente, Los autores 2012 
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Proceso Factible? 
Tipo Decisión 
Responsabilidad Administrativa 
Descripción 
Con base en los datos del producto requerido, evaluar la 
factibilidad y el alcance para el desarrollo del producto 
requerido, en caso que no se pueda realizar, este producto 
será negado. 
 
Proceso Cotización de Producción 
Tipo Proceso 
Responsabilidad Administrativa 
Descripción 
Calcular el alcance financiero requerido por el producto, 
estimando los costos  de MP y fijos para la producción 
requerida. 
 
 
Proceso Análisis de Alternativas de Producción 
Tipo Proceso, secuenciación subprocesos 
Responsabilidad Administrativa 
Descripción 
a. Consultar el histórico de datos acerca del producto 
solicitado por parte del cliente, sus tiempos y 
características, enfatizar este análisis en los pronósticos 
establecidos, obteniendo datos de disponibilidades y 
programaciones. 
b. Calcular los tiempos estándar de los procesos requeridos, 
calcular el tiempo de entrega con su pertinente holgura. 
c.  Estimar la capacidad física y operativa para los procesos 
y distribución en planta, calculando la disponibilidad y las 
necesidades unificadas en costos y mano de obra. 
 
Se establecen los datos específicos a comunicar al cliente, 
entre los cuales se encuentra la fecha de entrega, la cantidad 
de sobrantes o faltantes dependiendo del material y las 
demoras posibles planteadas anteriormente. 
 
 
 
 
Proceso Producto Requerido 
Tipo Datos 
Responsabilidad Administrativa 
Descripción 
Establecer el producto requerido por parte del cliente, 
determinando los procesos y requerimientos necesarios para 
el desarrollo del producto solicitado. 
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Proceso Aceptación por parte del Cliente? 
Tipo Decisión 
Responsabilidad Administrativa - Cliente 
Descripción 
Toma de decisión por parte del cliente teniendo en cuenta la 
información de costos y fecha de entrega establecidos por 
parte del área administrativa.  
En caso de negación se eliminan los registros establecidos 
previamente. 
 
 
Proceso Holgura del Producto 
Tipo Datos 
Responsabilidad Administrativa  
Descripción 
Dependiendo del tipo de producto solicitado, basarse en el 
histórico para establecer la holgura del producto, lo cual 
impactaría tanto la secuenciación como los costos de este 
mismo. 
 
 
Proceso Técnicas de Programación 
Tipo Proceso Predefinido 
Responsabilidad Administrativa  
Descripción 
Se establecen las posibles técnicas de programación a 
implementar para la secuenciación dependiendo de las 
prioridades establecidas. 
 
Proceso Programación y Secuenciación de Producción 
Tipo Proceso 
Responsabilidad Administrativa  
Descripción 
Se establecen las posibles técnicas de programación a 
implementar para la optimización de producción teniendo en 
cuenta lo planteado para el desarrollo de los  requerimientos, 
sus fechas de entrega, cantidad y procesos. 
 
Proceso Orden de Producción 
Tipo Proceso  
Responsabilidad Administrativa  
Descripción 
Teniendo en cuenta los datos establecidos y concretados, 
desarrollar la orden de producción para cada proceso 
(Troquelado, Plastificado y Brillo UV), hallando los rangos y 
ciclos dependiendo de la secuenciación programada.  
 
Proceso Inicio de Proceso Operativo 
Tipo Proceso  
Responsabilidad Operativa  
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Descripción 
Dependiendo de lo determinado por medio de la orden de 
producción, llevar a cabo los procesos de montaje y 
adaptación de maquinaria al producto tal como se describe en 
el Gráfico 2. Diagrama de Flujo de Procesos.   
 
Proceso Revisión Continua 
Tipo Proceso / Decisión 
Responsabilidad Operativa  
Descripción 
Generar revisiones constantes para los productos 
dependiendo de la cantidad solicitada para el montaje, en 
caso de encontrar inconsistencias, desarrollar la revisión de 
mantenimiento y montaje para establecer las causas de los 
problemas presentados, reusar,  reutilizar y/o reciclar los 
desperdicios dados a los materiales.    
 
 
Proceso Fin de Proceso Operativo 
Tipo Proceso 
Responsabilidad Operativa  
Descripción 
Al finalizar el proceso, notificar al área administrativa la 
terminación del producto y la secuencia determinada para los 
montajes que continúan en el flujo de producción. 
  
Proceso Entrega de Producto 
Tipo Proceso 
Responsabilidad Administrativa  
Descripción 
Comunicar al cliente la finalización del producto requerido, 
documentar el estado de los productos y la hora de entrega 
para establecer el rendimiento y cumplimiento de entrega. 
 
Proceso Análisis de Calidad 
Tipo Proceso 
Responsabilidad Administrativa   
Descripción 
Tomando en cuenta los datos tomados en la entrega de 
producto, calcular los desperdicios y errores presentados en el 
proceso, determinando las fallas y dando una 
retroalimentación posterior al área operativa. 
 
Mediante el planteamiento de estas pautas, Artes Gráficas Real LTDA puede 
implementar un control y  parametrizar los procesos de producción, dando como 
resultado una disminución de costos a nivel de desperdicios y por medio del 
seguimiento de calidad, poder estabilizan las fluctuaciones e inconsistencias 
presentadas actualmente en la empresa. 
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CONCLUSIONES. 
Las pautas serán el manual para llevar a cabo un sistema de producción en  Artes 
Graficas Real Ltda.  
Todos los aspectos que conforman un sistema de producción están descritos por 
medio de las pautas referenciadas para la planeación, programación, y control de 
la producción. 
Se desarrollo la implementación de las pautas a la empresa Artes Graficas Real 
Ltda para un periodo considerado desde enero  a junio del 2013 con lo cual se 
pudo desarrollar en este horizonte de tiempo los aspectos que involucran la 
planeación, la programación y control de la producción. 
Se hizo evidente mediante el diagnostico que Artes Gráficas Real Ltda. , 
presentaba una falencia en su planeación, organización y control de los procesos 
de producción, en gran medida debido al desconocimiento de los mismos, de los 
tiempos, y de basar su respuesta de producción a la demanda del mercado de 
manera imprevista y empírica de acuerdo a las órdenes del administrador.  
Al analizar  las facturación que dio como resultado la demanda y las ventas de los 
años 2010 y 2011, se evidencio una tendencia relativa entre los años en los 
distintos meses, esto permitió generar un pronóstico de demanda que permitirá a 
la empresa prever su eficiencia en la producción y de la misma forma adecuarla 
para suplir las cantidades que exigirá el mercado en los distintos periodos del año. 
Artes gráficas real Ltda. , realizaba su planeación de manera empírica, con la 
propuesta generada permite un anticipo a la demanda, y confrontarla con una 
producción efectiva que permitirá la optimización de  los recursos y a su vez el 
menor costo posible, todo ello logrado por medio de los pronósticos que se 
adaptaran a los datos históricos de demanda para generar una tendencia, y por 
tanto se opto por el método de estacionalidad. 
Se determina la utilización del modelo de pronostico Winter, basado 
específicamente en el comportamiento de la demanda de los años 2010 y 2011, 
dando un  error de pronóstico por debajo de los otro métodos igual a: MAD= 5.38 
en troquelado, MAD = 2.52en Brillo UV, un MAD = 2.10en plastificado, siendo este 
el ideal y el que se adopta mejor a las necesidades de la empresa. 
Se determino que la mejor estrategia de planeación agregada fue plan por horas 
extra para el proceso de troquelado y brillo uv, lo que implica no generar costos 
altos de inventario, ni tampoco por despido, manteniendo la misma cantidad de 
empleados pero manejando horarios laborales con los cuales se supla la 
demanda. De este plan resulto un costo de $7’162.280 y $10’779.503, 
respectivamente para el semestre pronosticado. Por otro lado  en el proceso de 
plastificado el mejor plan agregado fue el plan de fuerza de trabajo nivelada, 
indicando que se debe mantener la misma cantidad de operarios y con la 
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producción extra de meses anteriores, suplir la demanda en los cuales la 
capacidad por trabajador no alcance para cubrirla en su totalidad, este plan arrojo 
como resultado un costo de $8’371.998.  
Con la planeación propuesta y la capacidad de la empresa, con el nivel porcentual 
de eficiencia que presentan los procesos Artes Graficas Real  Ltda.  Puede tolerar 
un incremento promedio de la demanda  para el semestre de 67 %, manteniendo 
los mimos costos de mano de obra relativa al crecimiento dado por políticas 
estatales. 
La utilización de indicadores de gestión como metodología para el control de la 
producción, lo cual ha determinado que por medio de la implementación de dichos 
indicadores, Artes Gráficas Real Ltda. . Podrá tener un control periódico del 
rendimiento de los procesos, esto permitirá conocer a la empresa con que 
capacidad se encuentran respecto a la capacidad esperada, permite conocer el 
porcentaje de productividad, de eficacia de eficiencia, y efectividad, que bajo los 
parámetros de la planeación propuesta resultan por encima  del 100%, que le 
permita un alto nivel de productividad. 
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RECOMENDACIONES. 
Se hace necesario que la administración de Artes graficas Real Ltda. esquematice 
y  formalice, una plataforma estratégica, que le permita definir su misión, su visión, 
las políticas de trabajo y con base en ello establecer los criterios para la 
formulación de los objetivos de producción.  
Artes Graficas debe concebir e su proceso de sistematización como una unidad la 
planeación que conlleva a la programación y todo el sistema debe estar regido, 
regulado y medido bajo la estandarización que proporciona el control.  
Es importante considerar tanto los aspectos administrativos como los 
componentes técnicos en cada una de las fases dentro del sistema de planeación, 
programación y control de la producción, ya que estas permitirán la toma de 
desicones, de forma que se logre el objetivo de alta y optima  productividad de 
Artes Graficas Real Ltda.  
Es pertinente realizar un análisis externo e interno de la empresa de manera 
frecuente con el fin de prever cualquier tendencia del mercado y en consecuencia 
flexibilizar los procesos de Artes Graficas Real Ltda. de forma positiva para una 
interacción competitiva en el mercado de las imprentas. 
Implementar medidas de planeación de manera regular que permitan una 
actualización de la información, y con ello una aproximación real a los datos 
pronosticados.  
Emplear estrategias de mercado que permitan un crecimiento gradual de la 
demanda, y así explotar al máximo los recursos y la capacidad con la que cuenta 
la empresa para los periodos del año en los que no se hace esta utilización del 
recurso disponible, lo que generara un incremento igualmente gradual de las 
utilidades. 
Realizar los estudios pertinentes para el proceso de impresión por medio del Brillo 
UV que no genera ingresos representativos para la empresa, pero es considerado 
como un producto en desarrollo el cual, mediante la implementación de diferentes 
métodos de planeación agregada, puede llegar a ser fuente de utilidades para la 
empresa. 
Es pertinente que la empresa valide y actualice los datos para obtener información 
más precisa y constante, así mismo llevar a cabo la planeación de producción 
tomando como base la información obtenida en los estudios y proyecciones de 
tiempos futuros de la propuesta de métodos planteada en este proyecto, lo cual le 
permitirá una mejora continua de los procesos.  
Establecer políticas y criterios que ayuden a definir y parametrizar los 
procedimientos requeridos para la programación y control de producción con el fin 
de disminuir  los inconvenientes con los plazos de entrega del pedido pactados 
con el cliente. 
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ANEXOS. 
 
Anexo A, Pronostico demanda Brillo UV. 
 
 
Fuente. Los autores, 2012 
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ANEXO B, Tiempos Proceso Brillo UV. 
 
 
 
Fuente. Los autores, 2012 
 
 
 
OPERACIONES NOMBRE DE OPERACIÓN
Quemado de planchas con diseño O1
Montaje de planchas en mesa de trabajo O2
Adaptación de quimicos a mesas de trabajo O3
Configuración de  calor y velocidad de brilladora O4
Pruebas de brillo O5
Ingreso y organización de material und O6
Secado de material (20 und) O7
OBSERVACIÒN O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
1 21 12 3,4 5,4 2,6 9,64 6,66
2 23 15 3,1 2,6 2,7 9,72 6,54
3 31 16 4,05 3,2 3,5 9,68 9,24
4 17 17 3,43 8,3 2 10,17 7,1
5 23 14 4,32 5,5 3 9,68 10,61
6 33 14 4,35 6,2 2,5 9,34 7,45
7 24 16 3,54 3,3 1,5 9,54 7,53
8 25 17 3,55 3,3 2 10,72 7,64
9 25 17 4,22 3,5 3,2 9,77 8,21
10 25 17 4,26 4,5 2,8 9,53 8,72
11 23 18 4,03 4,2 2,1 8,87 9,81
12 21 13 4,55 4,8 1,5 9,76 9,08
13 21 15 4,36 4,9 2,5 9,13 7,73
14 22 12 3,44 4,1 1,5 9,14 8,15
15 18 14 3,48 3,5 3,7 9,04 10,74
16 20 13 4,02 8,2 3,1 9,32 9,12
17 20 15 4,05 2,7 3 9,42 7,38
18 31 15 4,12 2,9 1,5 9,24 10,35
19 27 12 4,32 3,1 2 9,43 7,76
20 31 17 3,58 2,9 2 9,29 8,94
promedio 24,05 14,95 3,9085 4,355 2,435 9,52 8,438
unidad 0,02405 0,01495 0,0039085 0,004355 0,002435 9,52 0,0004219 PROMEDIO 
minuto 0,02405 0,01495 0,0039085 0,00007 0,002435 0,159 0,000007 0,20411478
segundo 1,443 0,897 0,23451 0,004355 0,1461 9,52 0,0004219 12,2468869
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ANEXO C, Plan inventario cero Brillo UV. 
 
 
Fuente. Los autores, 2012 
ANEXO D, Plan fuerza de trabajo nivelado Brillo UV. 
 
enero febrero marzo abril mayo junio
Dias 21 20 18 22 21 18
Dias mas horas sabado 23 22 20,5 24 23 20,5
millar/Trabajador 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04
Demanda 22 47 48 21 39 29
Trabajadores necesarios 1 1 2 1 1 1
trabajadores disponibles 1 1 1 2 1 1
Trabajadores Contratados 0 0 1 0 0 0
Trabajadores Despedidos 0 0 0 1 0 0
Costo de despido 0 0 0 445450 0 0
Trabajadores Empleados 1 1 2 1 1 1
Costo mano de obra por trabajador 755000 755000 755000 755000 755000 755000
Costo mano de obra mensual 755000 755000 1510000 755000 755000 755000
millares  Porducidos 22 47 48 21 39 29
inventario neto 0 0 0 0 0 0
Costo de Almacenaje 0 0 0 0 0 0
Costo unidades atrasadas 0 0 0 0 0 0
Costo de producir millar 29610 29610 29610 29610 29610 29610
Costo de producir 665928,9 1389597 1433479 607419,5 1167878 856084,3 TOTAL 
Costo total 1420929 2144597 2943479 1807870 1922878 1611084 11850837
PLAN INVENTARIO CERO
2013
enero febrero marzo abril mayo junio
Dias 21 20 18 22 21 18
Dias mas horas sabado 23 22 20,5 24 23 20,5
millar/Trabajador 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04
Demanda 22 47 48 21 39 29
producido por trabajador 46,92 44,88 41,82 48,96 46,92 41,82
trabajadores disponibles 1 1 2 2 1 1
Trabajadores Contratados 0 1 0 0 0 0
Trabajadores Despedidos 0 0 0 1 0 0
Costo de despido 0 0 0 445450 0 0
Trabajadores Empleados 1 2 2 1 1 1
Costo mano de obra por trabajador 755000 755000 755000 755000 755000 755000
Costo mano de obra mensual 755000 1510000 1510000 755000 755000 755000
millares  Porducidos 47 90 84 49 47 42
inventario neto 24 43 35 28 7 13
Costo de Almacenaje 275326,1 461707,4 353865,26 334524,96 84277,06 129660,86
Costo unidades atrasadas 0 0 0 0 0 0
Costo de producir millar 29610 29610 29610 29610 29610 29610
Costo de producir 1389301,2 2657793,6 2476580,4 1449705,6 1389301,2 1238290,2 TOTAL 
Costo total 1664627,30 3119501,00 2830445,66 2229680,56 1473578,26 1367951,06 12685783,84
PLAN DE FUERZA DE TRABAJO NIVELADA
2013
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ANEXO E, Plan horas extra Brillo UV. 
Fuente. Los autores, 2012 
Para el proceso de Brillo uv, el mejor método de planeación, al igual que en 
troquelado es por horas extra, siendo el menor consto genera y el que permite 
cumplir completamente con la demanda en todos los periodos de tiempo 
pronosticados. 
enero febrero marzo abril mayo junio
Dias 21 20 18 22 21 18
Dias mas horas sabado 23 22 20,5 24 23 20,5
minutos mes Trabajador 11040 10560 9840 11520 11040 9840
minutos por millar 234,63 234,63 234,63 234,63 234,63 234,63
Demanda en millares 22 47 48 21 39 29
Demanda en minutos 5276,8287 11011,1859 11358,9076 4813,19982 9254,27646 6783,62256
Minutos faltantes -451,1859 -1518,90756
Horas extra 0 7,519765 25,315126 0 0 0
trabajadores disponibles 1 1 1 1 1 1
Trabajadores Despedidos 0 0 0 0 0 0
Trabajadores Empleados 0 0 0 0
Costo mano de obra por trabajador 755000 755000 755000 755000 755000 755000
Costo mano de obra mensual 755000 755000 755000 755000 755000 755000
costo hora 3145,833333 3145,83333 3145,83333 3145,83333 3145,83333 3145,83333
Costo Hora Extra (mas 25%) 3932,291667 3932,29167 3932,29167 3932,29167 3932,29167 3932,29167
costo total hora extra 0 29569,9092 99546,459 0 0 0
millares  Porducidos 22 47 48 21 39 29
inventario neto 0 0 0 0 0 0
Costo de Almacenaje 0 0 0 0 0 0
Costo horas extra 0 0 0 0 0 0
Costo de producir millar 29610 29610 29610 29610 29610 29610
Costo de producir 665928,9 1389597,3 1433479,32 607419,54 1167877,62 856084,32 TOTAL 
Costo total 1420928,9 2174167,21 2288025,78 1362419,54 1922877,62 1611084,32 10779503,37
2013
PLAN DE HORAS EXTRA
 
 
134 
 
ANEXO F, Pronostico Demanda Plastificado. 
 
 
Fuente. Los autores, 2012 
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ANEXO G, Tiempos proceso plastificado. 
 
OPERACIONES  NOMBRE DE OPERACIÓN 
Montaje de Plástico O1 
Adaptación de plástico a producto O2 
Pruebas de calor en producto O3 
Montaje de plastificado  O4 
Verificación de pegue O5 
Organización y doblaje de papel O6 
 
 
Fuente. Los autores, 2012 
 
 
PROCESO O1 O2 O3 O4 O5 O6
1 34,58 4,199 9,633 0,18278 0,089167 0,168948
2 70,5432 8,398 12,844 0,18525 0,061009 0,103246
3 41,496 10,0776 10,2752 0,19019 0,122018 0,168948
4 41,496 6,7184 11,2385 0,15561 0,056316 0,183027
5 46,683 8,43999 13,1651 0,15808 0,103246 0,150176
6 48,412 5,96258 11,5596 0,1482 0,131404 0,103246
7 62,244 5,0388 10,2752 0,18278 0,136097 0,145483
8 72,68716 9,6577 7,7064 0,17784 0,065702 0,112632
9 58,786 14,2766 9,9541 0,19513 0,112632 0,103246
10 41,496 5,0388 12,2018 0,18278 0,070395 0,126711
11 56,57288 8,398 8,3486 0,16549 0,089167 0,164255
12 34,58 4,24099 14,57794 0,1729 0,136097 0,173641
13 45,4727 6,2985 14,7706 0,16796 0,107939 0,159562
14 69,16 8,56596 12,26602 0,11115 0,089167 0,103246
15 49,1036 8,52397 7,7064 0,14079 0,09386 0,145483
16 58,786 8,52397 12,04125 0,13091 0,070395 0,136097
17 62,244 8,52397 11,94492 0,15067 0,136097 0,150176
18 59,8234 6,2985 8,18805 0,16302 0,075088 0,164255
19 55,328 6,46646 12,844 0,19513 0,107939 0,159562
20 69,16 6,08855 9,633 0,1976 0,14079 0,107939
promedio 53,932697 7,486817 11,058684 0,167713 0,09972625 0,14149395
unidad 0,0539327 0,00748682 0,01105868 0,167713 0,09972625 0,14149395 PROMEDIO
minuto 0,0539327 0,00748682 0,00018431 0,167713 0,02125 0,03015 0,28071683
segundo 3,23596182 0,44920902 0,01105868 10,06278 1,275 1,809 16,8430095
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ANEXO H, Plan inventario cero plastificado. 
 
 
Fuente. Los autores, 2012 
ANEXO I, Plan fuerza de trabajo nivelada plastificado. 
 
enero febrero marzo abril mayo junio
Dias 21 20 18 22 21 18
Dias mas horas sabado 23 22 20,5 24 23 20,5
millar/Trabajador 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
Demanda 46 36 33 13 33 17
Trabajadores necesarios 2 2 2 1 1 1
trabajadores disponibles 1 2 2 2 1 1
Trabajadores Contratados 1 0 0 0 0 0
Trabajadores Despedidos 0 0 0 1 0 0
Costo de despido 0 0 0 445450 0 0
Trabajadores Empleados 2 2 2 1 1 1
Costo mano de obra por trabajador 755000 755000 755000 755000 755000 755000
Costo mano de obra mensual 1510000 1510000 1510000 755000 755000 755000
millares  Porducidos 46 36 33 13 33 17
inventario neto 0 0 0 0 0 0
Costo de Almacenaje 0 0 0 0 0 0
Costo unidades atrasadas 0 0 0 0 0 0
Costo de producir millar 24000 24000 24000 24000 24000 24000
Costo de producir 1094400 866400 792720 320640 788880 407040 TOTAL 
Costo total 2604400 2376400 2302720 1075640 1543880 1162040 11065080
PLAN INVENTARIO CERO
2013
enero febrero marzo abril mayo junio
Dias 21 20 18 22 21 18
Dias mas horas sabado 23 22 20,5 24 23 20,5
millar/Trabajador 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
Demanda 46 36 33 13 33 17
producido por trabajador 34,27 32,78 30,545 35,76 34,27 30,545
trabajadores disponibles 1 2 2 2 1 1
Trabajadores Contratados 1 0 0 0 0 0
Trabajadores Despedidos 0 0 0 1 0 0
Costo de despido 0 0 0 445450 0 0
Trabajadores Empleados 2 2 2 1 1 1
Costo mano de obra por trabajador 755000 755000 755000 755000 755000 755000
Costo mano de obra mensual 1510000 1510000 1510000 755000 755000 755000
millares  Porducidos 69 66 61 36 34 31
inventario neto 23 29 28 22 1 14
Costo de Almacenaje 258533,8 317578,8 281862,7 263424 15778 136461,325
Costo unidades atrasadas 0 0 0 0 0 0
Costo de producir millar 24000 24000 24000 24000 24000 24000
Costo de producir 1644960 1573440 1466160 858240 822480 733080 TOTAL 
Costo total 1903493,80 1891018,80 1748022,70 1121664,00 838258,00 869541,33 8371998,63
PLAN DE FUERZA DE TRABAJO NIVELADA
2013
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ANEXO J, Plan horas extra,Plastificado. 
 
 
 
ANEXO K, suplementos Brillo UV. 
 
 Fuente. Los autores, 2012 
enero febrero marzo abril mayo junio
Dias 21 20 18 22 21 18
Dias mas horas sabado 23 22 20,5 24 23 20,5
minutos mes Trabajador 11040 10560 9840 11520 11040 9840
minutos por millar 322,03 322,03 322,03 322,03 322,03 322,03
Demanda en millares 46 36 33 13 33 17
Demanda en minutos 14684,568 11625,283 10636,6509 4302,3208 10585,1261 5461,6288
Minutos faltantes -3644,568 -1065,283 -796,6509 454,8739
Horas extra 60,7428 17,7547167 13,277515 0 7,58123167 0
trabajadores disponibles 1 1 1 1 1 1
Trabajadores Despedidos 0 0 0 0 0 0
Trabajadores Empleados 0 0 0 0
Costo mano de obra por trabajador 755000 755000 755000 755000 755000 755000
Costo mano de obra mensual 755000 755000 755000 755000 755000 755000
costo hora 3145,833333 3145,83333 3145,83333 3145,83333 3145,83333 3145,83333
Costo Hora Extra (mas 25%) 3932,291667 3932,29167 3932,29167 3932,29167 3932,29167 3932,29167
costo total hora extra 238858,4063 69816,7244 52211,0616 0 29811,6141 0
millares  Porducidos 46 36 33 13 33 17
inventario neto 0 0 0 0 0 0
Costo de Almacenaje 0 0 0 0 0 0
Costo horas extra 0 0 0 0 0 0
Costo de producir millar 24000 24000 24000 24000 24000 24000
Costo de producir 1094400 866400 792720 320640 788880 407040 TOTAL 
Costo total 2088258,406 1691216,72 1599931,06 1075640 1573691,61 1162040 9190777,806
2013
PLAN DE HORAS EXTRA
OPERACIONES NOMBRE 
necesidad 
fisicas 
fatiga 
basica
posicion de 
pie 
empleo de 
fuerza
nivel de 
ruido
monotonia total 
Quemado de planchas con diseño O1 5 4 2 NA NA 4 15
Montaje de planchas en mesa de trabajo O2 5 4 2 NA NA 4 15
Adaptación de quimicos a mesas de trabajo O3 5 4 2 NA NA 4 15
Configuración de  calor y velocidad de brilladora O4 5 4 2 NA NA 4 15
Pruebas de brillo O5 5 4 2 NA NA NA 11
Ingreso y organización de material und O6 5 4 2 NA NA 4 15
Secado de material (20 und) O7 5 4 2 NA NA NA 11
SUPLEMENTOS
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ANEXO L, suplementos Plastificado. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
ANEXO M, Tiempo estándar operaciones troquelado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES NOMBRE 
necesidad 
fisicas 
fatiga 
basica
posicion de 
pie 
empleo de 
fuerza
nivel de 
ruido
monotonia total 
Montaje de Plastico O1 5 4 2 NA NA NA 11
Adaptación de plastico a producto O2 5 4 2 NA NA NA 11
Pruebas de calor en producto O3 5 4 2 NA NA NA 11
Montaje de plastificado O4 5 4 2 1 NA 4 16
Verificación de pegue O5 5 4 2 NA NA 4 15
Organización y doblaje de papel O6 5 4 2 NA NA 4 15
SUPLEMENTOS
% 1 +% TN TS 
0,11 1,11 0,032175 0,03571425 
0,11 1,11 0,0155 0,017205 
0,09 1,09 0,00835 0,0091015 
0,09 1,09 0,026843 0,02925923 
0,09 1,09 0,00043 0,00046768 
0,11 1,11 0,00018 0,00020495 
TOTAL  0,09195262 
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ANEXO N, Tiempo estándar operaciones Brillo UV. 
 
% 1 
+% 
TN TS 
0,15 1,15 0,02405 0,0276575 
0,15 1,15 0,01495 0,0171925 
0,15 1,15 0,0039085 0,004494775 
0,15 1,15 7,25833E-05 8,34708E-05 
0,11 1,11 0,002435 0,00270285 
0,15 1,15 0,158691667 0,182495417 
0,11 1,11 7,03167E-06 7,80515E-06 
TOTAL 0,234634318 
 
Fuente. Los autores, 2012 
 
ANEXO O, Tiempo estándar operaciones Plastificado. 
% 1 
+% 
TN TS 
0,11 1,11 0,053932697 0,0598653 
0,11 1,11 0,007486817 0,0083104 
0,11 1,11 0,000184311 0,0002046 
0,16 1,16 0,167713 0,1945471 
0,15 1,15 0,02125 0,0244375 
0,15 1,15 0,03015 0,0346725 
TOTAL 0,3220373 
Fuente. Los autores, 2012 
 
 
 
140 
 
ANEXO P, indicadores de gestión sin plan hora extra brillo UV. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
 
 
ANEXO Q, indicadores de gestión Con plan hora extra brillo UV. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
 
A continuación se plantea en un paralelo la comparación entre los indicadores 
obtenidos sin utilizar el plan de horas extras para el proceso de Brillo UV y 
utilizando el plan horas extra para brillo UV.  
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ANEXO R, paralelo indicadores de gestión de la producción en Brillo UV. 
 
Sin plan horas extra (Anexo P) Con plan horas extra (Anexo Q) 
 
En los meses de febrero y marzo, al 
mantener la productividad igual se 
obtiene que debido al incremento de la 
demanda no se suplirá en su totalidad, 
generando incumplimiento en la 
eficacia y efectividad del proceso. 
 
 
 
En el mes de enero y de febrero, 
previniendo un incremento en la 
demanda, se procede a generar un plan 
de producción que permita suplirla en 
su totalidad, para lo cual se planea las 
horas extras necesarias, que permita 
una eficiencia de , eficacia y efectividad 
de mínimo el 100 %, resultando una 
demanda satisfecha en su totalidad 
Fuente. Los autores, 2012 
 
ANEXO S, simulación del sistema mes de Mayo 
 
 
Fuente. Los autores, 2012 
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MAYO PROB. PROB. ACUM NÙMERO ALEATORIO ASIGNACIÓN PROMEDIO
2010 27,8 0,25 0,25 1 0,007591627 27,8 31,314
2011 29,6 0,25 0,5 2 0,363951733 29,6 29,6 Moda Asignación
2012 33,26 0,25 0,75 3 0,870544589 36,84 29,6 Moda Aleatoria
2013 36,84 0,25 1 4 0,893282486 36,84 0,449293176
MES DATO/PRONÓSTICO 5 0,325534035 29,6
Enero 31,8 6 0,085127642 27,8
Febrero 11,6 7 0,604803046 33,26
Marzo 26,6 8 0,294512648 29,6
Abril 92,7 9 0,0097464 27,8
Mayo 27,8 10 0,554972673 33,26
Junio 87,5 11 0,886921093 36,84
Julio 108,9 12 0,013740553 27,8
Agosto 70,7 13 0,63204767 33,26
Septiembre 39,9 14 0,503000656 33,26
Octubre 86,5 15 0,280877218 29,6
Noviembre 5,7 16 0,677615606 33,26
Diciembre 41,2 17 0,806364138 36,84
Enero 37,9 18 0,623245639 33,26
Febrero 16,1 19 0,143978055 27,8
Marzo 44,1 20 0,288538216 29,6
Abril 94,3 21 0,45072773 29,6
Mayo 29,6 22 0,720985991 33,26
Junio 95 23 0,440477618 29,6
Julio 110 24 0,169195646 27,8
Agosto 73,2 25 0,620441208 33,26
Septiembre 44 26 0,230028871 27,8
Octubre 87,7 27 0,400166156 29,6
Noviembre 8,2 28 0,654472003 33,26
Diciembre 41,7 29 0,940857168 36,84
Enero 40,7 30 0,428924472 29,6
Febrero 19,31 31 0,284214321 29,6
Marzo 46,06 32 0,655873516 33,26
Abril 97,92 33 0,643287944 33,26
Mayo 33,26 34 0,428558286 29,6
Junio 98,09 35 0,664190919 33,26
Julio 113,74 36 0,113083605 27,8
Agosto 76,81 37 0,434312891 29,6
Septiembre 47,44 38 0,671377736 33,26
Octubre 91,44 39 0,726675864 33,26
Noviembre 11,82 40 0,933806126 36,84
Diciembre 45,55 41 0,400274142 29,6
Enero 44,32 42 0,098981793 27,8
Febrero 22,89 43 0,809673185 36,84
Marzo 49,65 44 0,550896672 33,26
Abril 101,5 45 0,512794641 33,26
Mayo 36,84 46 0,39417957 29,6
Junio 101,67 47 0,909616288 36,84
48 0,131282534 27,8
49 0,711781314 33,26
50 0,094296791 27,8
51 0,631332599 33,26
52 0,969500096 36,84
53 0,0630047 27,8
54 0,15345682 27,8
55 0,190713554 27,8
56 0,550770693 33,26
57 0,0680317 27,8
58 0,391785337 29,6
59 0,359986271 29,6
60 0,355614078 29,6
61 0,568327099 33,26
62 0,316620153 29,6
63 0,564879534 33,26
64 0,563970959 33,26
65 0,201295345 27,8
66 0,314056422 29,6
67 0,324477117 29,6
68 0,386011872 29,6
69 0,431987353 29,6
70 0,775696595 36,84
71 0,13356943 27,8
72 0,511504774 33,26
73 0,300633962 29,6
74 0,849192749 36,84
75 0,130918577 27,8
76 0,403075795 29,6
77 0,190788488 27,8
78 0,262732637 29,6
79 0,292751703 29,6
80 0,33867816 29,6
81 0,036795034 27,8
82 0,027454638 27,8
83 0,044099832 27,8
84 0,491592662 29,6
85 0,844948369 36,84
86 0,468308269 29,6
87 0,247923605 27,8
88 0,884822351 36,84
89 0,468141972 29,6
90 0,411388162 29,6
91 0,917225393 36,84
92 0,836291596 36,84
93 0,120575713 27,8
94 0,504997658 33,26
95 0,584748112 33,26
96 0,800265908 36,84
97 0,124366639 27,8
98 0,560543139 33,26
99 0,047288186 27,8
100 0,820345059 36,84
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ABRIL PROB. PROB. ACUM NÙMERO ALEATORIO ASIGNACIÓN PROMEDIO
2010 92,7 0,25 0,25 1 0,785618386 101,5 96,140
2011 94,3 0,25 0,5 2 0,900074884 101,5 92,7 Moda Asignación
2012 97,92 0,25 0,75 3 0,422153155 94,3 94,3 Moda Aleatoria
2013 101,5 0,25 1 4 0,318929417 94,3 0,457904055
MES DATO/PRONÓSTICO 5 0,736419384 97,92
Enero 31,8 6 0,600034447 97,92
Febrero 11,6 7 0,047565878 92,7
Marzo 26,6 8 0,178667487 92,7
Abril 92,7 9 0,004081663 92,7
Mayo 27,8 10 0,343716644 94,3
Junio 87,5 11 0,817734933 101,5
Julio 108,9 12 0,799721595 101,5
Agosto 70,7 13 0,506261135 97,92
Septiembre 39,9 14 0,685502432 97,92
Octubre 86,5 15 0,22752719 92,7
Noviembre 5,7 16 0,788922797 101,5
Diciembre 41,2 17 0,004224188 92,7
Enero 37,9 18 0,368045152 94,3
Febrero 16,1 19 0,628657654 97,92
Marzo 44,1 20 0,096195826 92,7
Abril 94,3 21 0,526650782 97,92
Mayo 29,6 22 0,246494129 92,7
Junio 95 23 0,228817088 92,7
Julio 110 24 0,471909931 94,3
Agosto 73,2 25 0,820110927 101,5
Septiembre 44 26 0,74983585 97,92
Octubre 87,7 27 0,70038337 97,92
Noviembre 8,2 28 0,535998093 97,92
Diciembre 41,7 29 0,448095407 94,3
Enero 40,7 30 0,055725737 92,7
Febrero 19,31 31 0,089642825 92,7
Marzo 46,06 32 0,814365032 101,5
Abril 97,92 33 0,018405196 92,7
Mayo 33,26 34 0,758824529 101,5
Junio 98,09 35 0,817571169 101,5
Julio 113,74 36 0,243228749 92,7
Agosto 76,81 37 0,093847594 92,7
Septiembre 47,44 38 0,394710546 94,3
Octubre 91,44 39 0,639789577 97,92
Noviembre 11,82 40 0,839938587 101,5
Diciembre 45,55 41 0,009707659 92,7
Enero 44,32 42 0,356358095 94,3
Febrero 22,89 43 0,319219699 94,3
Marzo 49,65 44 0,707180441 97,92
Abril 101,5 45 0,416887483 94,3
Mayo 36,84 46 0,939592743 101,5
Junio 101,67 47 0,227127897 92,7
48 0,156481369 92,7
49 0,95120551 101,5
50 0,219908969 92,7
51 0,156963671 92,7
52 0,325082784 94,3
53 0,842265283 101,5
54 0,411356882 94,3
55 0,130472438 92,7
56 0,26424754 94,3
57 0,189305129 92,7
58 0,165787902 92,7
59 0,818707683 101,5
60 0,157328727 92,7
61 0,194787576 92,7
62 0,847708487 101,5
63 0,981193518 101,5
64 0,574811666 97,92
65 0,672456062 97,92
66 0,913065044 101,5
67 0,230467786 92,7
68 0,818912295 101,5
69 0,669887506 97,92
70 0,678230135 97,92
71 0,695155755 97,92
72 0,207748903 92,7
73 0,050273801 92,7
74 0,700664635 97,92
75 0,082860501 92,7
76 0,16977235 92,7
77 0,280273886 94,3
78 0,838084781 101,5
79 0,525680378 97,92
80 0,307499428 94,3
81 0,986143634 101,5
82 0,658008281 97,92
83 0,95781162 101,5
84 0,226098273 92,7
85 0,48659368 94,3
86 0,353046909 94,3
87 0,671096844 97,92
88 0,302912842 94,3
89 0,29714169 94,3
90 0,424007398 94,3
91 0,099752032 92,7
92 0,145669333 92,7
93 0,189533003 92,7
94 0,6053902 97,92
95 0,895443695 101,5
96 0,833776556 101,5
97 0,241739412 92,7
98 0,161289217 92,7
99 0,180645943 92,7
100 0,115183217 92,7
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ANEXO T, simulación del sistema mes de abril 
 
Fuente. Los autores, 2012 
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MARZO PROB. PROB. ACUM NÙMERO ALEATORIO ASIGNACIÓN PROMEDIO
2010 26,6 0,25 0,25 1 0,968086036 49,65 42,913
2011 44,1 0,25 0,5 2 0,316420054 44,1 46,06 Moda Asignación
2012 46,06 0,25 0,75 3 0,542194335 46,06 46,06 Moda Aleatoria
2013 49,65 0,25 1 4 0,43935359 44,1 0,53574911
MES DATO/PRONÓSTICO 5 0,82844467 49,65
Enero 31,8 6 0,371789411 44,1
Febrero 11,6 7 0,222634497 26,6
Marzo 26,6 8 0,003206002 26,6
Abril 92,7 9 0,718758174 46,06
Mayo 27,8 10 0,330381112 44,1
Junio 87,5 11 0,637534169 46,06
Julio 108,9 12 0,733922279 46,06
Agosto 70,7 13 0,566387003 46,06
Septiembre 39,9 14 0,292362375 44,1
Octubre 86,5 15 0,075955858 26,6
Noviembre 5,7 16 0,384025323 44,1
Diciembre 41,2 17 0,110063887 26,6
Enero 37,9 18 0,510319762 46,06
Febrero 16,1 19 0,793018676 49,65
Marzo 44,1 20 0,045097229 26,6
Abril 94,3 21 0,094626342 26,6
Mayo 29,6 22 0,090599996 26,6
Junio 95 23 0,879682603 49,65
Julio 110 24 0,145277613 26,6
Agosto 73,2 25 0,649188808 46,06
Septiembre 44 26 0,299723073 44,1
Octubre 87,7 27 0,763716488 49,65
Noviembre 8,2 28 0,831030172 49,65
Diciembre 41,7 29 0,462747808 44,1
Enero 40,7 30 0,580787485 46,06
Febrero 19,31 31 0,825026549 49,65
Marzo 46,06 32 0,588810643 46,06
Abril 97,92 33 0,961951392 49,65
Mayo 33,26 34 0,401670763 44,1
Junio 98,09 35 0,895234608 49,65
Julio 113,74 36 0,520017777 46,06
Agosto 76,81 37 0,194957566 26,6
Septiembre 47,44 38 0,663130445 46,06
Octubre 91,44 39 0,845473821 49,65
Noviembre 11,82 40 0,728200881 46,06
Diciembre 45,55 41 0,259958705 44,1
Enero 44,32 42 0,772095894 49,65
Febrero 22,89 43 0,597705919 46,06
Marzo 49,65 44 0,647753558 46,06
Abril 101,5 45 0,625158063 46,06
Mayo 36,84 46 0,966260944 49,65
Junio 101,67 47 0,74496365 46,06
48 0,240482036 26,6
49 0,510570186 46,06
50 0,383215715 44,1
51 0,472264341 44,1
52 0,451533167 44,1
53 0,329021537 44,1
54 0,364256535 44,1
55 0,707370746 46,06
56 0,984338444 49,65
57 0,26167694 44,1
58 0,348202692 44,1
59 0,989314877 49,65
60 0,612797963 46,06
61 0,668393218 46,06
62 0,561140505 46,06
63 0,744127671 46,06
64 0,191893215 26,6
65 0,94530139 49,65
66 0,905712504 49,65
67 0,541563469 46,06
68 0,103183032 26,6
69 0,861690601 49,65
70 0,653063301 46,06
71 0,18873754 26,6
72 0,159514064 26,6
73 0,534620639 46,06
74 0,603031474 46,06
75 0,039141701 26,6
76 0,786808698 49,65
77 0,239017786 26,6
78 0,739267704 46,06
79 0,675931799 46,06
80 0,608569287 46,06
81 0,744022479 46,06
82 0,782711402 49,65
83 0,639013599 46,06
84 0,033508313 26,6
85 0,26257332 44,1
86 0,689882036 46,06
87 0,95881678 49,65
88 0,365065345 44,1
89 0,425985771 44,1
90 0,760076267 49,65
91 0,883506151 49,65
92 0,638487394 46,06
93 0,462082288 44,1
94 0,72551438 46,06
95 0,466459428 44,1
96 0,030151165 26,6
97 0,475058445 44,1
98 0,345842779 44,1
99 0,591834782 46,06
100 0,962858105 49,65
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ANEXO U, simulación del sistema mes de Marzo. 
 
Fuente. Los autores, 2012 
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FEBRERO PROB. PROB. ACUM NÙMERO ALEATORIO ASIGNACIÓN PROMEDIO
2010 11,6 0,25 0,25 1 0,633528505 19,31 17,455
2011 16,1 0,25 0,5 2 0,192076616 11,6 19,31 Moda Asignación
2012 19,31 0,25 0,75 3 0,467060257 16,1 16,1 Moda Aleatoria
2013 22,89 0,25 1 4 0,825721379 22,89 0,49880424
MES DATO/PRONÓSTICO 5 0,813782915 22,89
Enero 31,8 6 0,544661209 19,31
Febrero 11,6 7 0,140065571 11,6
Marzo 26,6 8 0,002727688 11,6
Abril 92,7 9 0,4719092 16,1
Mayo 27,8 10 0,748661351 19,31
Junio 87,5 11 0,461382097 16,1
Julio 108,9 12 0,843881796 22,89
Agosto 70,7 13 0,636794814 19,31
Septiembre 39,9 14 0,709868022 19,31
Octubre 86,5 15 0,305891934 16,1
Noviembre 5,7 16 0,906146777 22,89
Diciembre 41,2 17 0,555850427 19,31
Enero 37,9 18 0,559017316 19,31
Febrero 16,1 19 0,486335566 16,1
Marzo 44,1 20 0,041917292 11,6
Abril 94,3 21 0,721208554 19,31
Mayo 29,6 22 0,163782333 11,6
Junio 95 23 0,997484523 22,89
Julio 110 24 0,648175709 19,31
Agosto 73,2 25 0,564176284 19,31
Septiembre 44 26 0,191012734 11,6
Octubre 87,7 27 0,717604126 19,31
Noviembre 8,2 28 0,850405108 22,89
Diciembre 41,7 29 0,061624342 11,6
Enero 40,7 30 0,318489335 16,1
Febrero 19,31 31 0,434782884 16,1
Marzo 46,06 32 0,573655409 19,31
Abril 97,92 33 0,031795302 11,6
Mayo 33,26 34 0,976865292 22,89
Junio 98,09 35 0,031284932 11,6
Julio 113,74 36 0,887150027 22,89
Agosto 76,81 37 0,060440172 11,6
Septiembre 47,44 38 0,180620691 11,6
Octubre 91,44 39 0,11403012 11,6
Noviembre 11,82 40 0,434323546 16,1
Diciembre 45,55 41 0,244183319 11,6
Enero 44,32 42 0,352815231 16,1
Febrero 22,89 43 0,034590882 11,6
Marzo 49,65 44 0,597911951 19,31
Abril 101,5 45 0,908635453 22,89
Mayo 36,84 46 0,458098814 16,1
Junio 101,67 47 0,686063245 19,31
48 0,910172792 22,89
49 0,492426477 16,1
50 0,404994816 16,1
51 0,163703701 11,6
52 0,533748026 19,31
53 0,124759942 11,6
54 0,034171612 11,6
55 0,029331828 11,6
56 0,517343811 19,31
57 0,17207955 11,6
58 0,381519445 16,1
59 0,81901314 22,89
60 0,319390441 16,1
61 0,703748163 19,31
62 0,513924659 19,31
63 0,286616211 16,1
64 0,608439248 19,31
65 0,627638532 19,31
66 0,238657646 11,6
67 0,50185189 19,31
68 0,519349647 19,31
69 0,196281484 11,6
70 0,919357145 22,89
71 0,532704206 19,31
72 0,597655623 19,31
73 0,268778655 16,1
74 0,737371799 19,31
75 0,660705693 19,31
76 0,036307884 11,6
77 0,689148689 19,31
78 0,806599881 22,89
79 0,16837814 11,6
80 0,820798363 22,89
81 0,923239673 22,89
82 0,692286053 19,31
83 0,942531714 22,89
84 0,857070926 22,89
85 0,280782813 16,1
86 0,589945865 19,31
87 0,265055565 16,1
88 0,859357438 22,89
89 0,461384446 16,1
90 0,58480096 19,31
91 0,149268255 11,6
92 0,831784138 22,89
93 0,951478032 22,89
94 0,873666536 22,89
95 0,997582262 22,89
96 0,471495831 16,1
97 0,259019743 16,1
98 0,150962902 11,6
99 0,774596703 22,89
100 0,038653959 11,6
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ANEXO V, simulación del sistema mes de Febrero 
 
Fuente. Los autores, 2012 
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ENERO PROB. PROB. ACUM NÙMERO DE P. ALEATORIO ASIGNACIÓN PROMEDIO
2010 31,8 0,25 0,25 1 0,2015833 31,8 38,860
2011 37,9 0,25 0,5 2 0,284409606 37,9 37,9 Moda Asignación
2012 40,7 0,25 0,75 3 0,65431963 40,7 37,9 Moda Aleatoria
2013 44,32 0,25 1 4 0,792098877 44,32 0,493864384
MES DATO/PRONÓSTICO 5 0,368065645 37,9
Enero 31,8 6 0,438823036 37,9
Febrero 11,6 7 0,010403362 31,8
Marzo 26,6 8 0,422344132 37,9
Abril 92,7 9 0,263317419 37,9
Mayo 27,8 10 0,143043864 31,8
Junio 87,5 11 0,678132832 40,7
Julio 108,9 12 0,251918468 37,9
Agosto 70,7 13 0,215589941 31,8
Septiembre 39,9 14 0,417171769 37,9
Octubre 86,5 15 0,611963359 40,7
Noviembre 5,7 16 0,199057235 31,8
Diciembre 41,2 17 0,110570671 31,8
Enero 37,9 18 0,28215498 37,9
Febrero 16,1 19 0,191879253 31,8
Marzo 44,1 20 0,557197539 40,7
Abril 94,3 21 0,47486139 37,9
Mayo 29,6 22 0,879054613 44,32
Junio 95 23 0,348516376 37,9
Julio 110 24 0,938196098 44,32
Agosto 73,2 25 0,333559361 37,9
Septiembre 44 26 0,159825082 31,8
Octubre 87,7 27 0,961935226 44,32
Noviembre 8,2 28 0,850217338 44,32
Diciembre 41,7 29 0,346025706 37,9
Enero 40,7 30 0,844161185 44,32
Febrero 19,31 31 0,872090087 44,32
Marzo 46,06 32 0,250554505 37,9
Abril 97,92 33 0,071366056 31,8
Mayo 33,26 34 0,895214826 44,32
Junio 98,09 35 0,720827882 40,7
Julio 113,74 36 0,837504594 44,32
Agosto 76,81 37 0,570728379 40,7
Septiembre 47,44 38 0,056587106 31,8
Octubre 91,44 39 0,333627682 37,9
Noviembre 11,82 40 0,583938606 40,7
Diciembre 45,55 41 0,273149725 37,9
Enero 44,32 42 0,488949363 37,9
Febrero 22,89 43 0,469924669 37,9
Marzo 49,65 44 0,169309858 31,8
Abril 101,5 45 0,74988145 40,7
Mayo 36,84 46 0,065902031 31,8
Junio 101,67 47 0,56182642 40,7
48 0,639019117 40,7
49 0,021204984 31,8
50 0,620854459 40,7
51 0,259589457 37,9
52 0,434822715 37,9
53 0,72716097 40,7
54 0,754690892 44,32
55 0,798329996 44,32
56 0,586246411 40,7
57 0,285758188 37,9
58 0,79033426 44,32
59 0,914457861 44,32
60 0,619182738 40,7
61 0,869278996 44,32
62 0,308690817 37,9
63 0,492476064 37,9
64 0,531725095 40,7
65 0,359922969 37,9
66 0,596270476 40,7
67 0,739086134 40,7
68 0,002607347 31,8
69 0,616254595 40,7
70 0,091343212 31,8
71 0,460824287 37,9
72 0,892924885 44,32
73 0,414280482 37,9
74 0,013387558 31,8
75 0,306526589 37,9
76 0,249574409 31,8
77 0,322385463 37,9
78 0,096454025 31,8
79 0,759400421 44,32
80 0,90565915 44,32
81 0,587392618 40,7
82 0,448001947 37,9
83 0,708131322 40,7
84 0,395967944 37,9
85 0,784539698 44,32
86 0,808088553 44,32
87 0,075765126 31,8
88 0,617637998 40,7
89 0,709443127 40,7
90 0,757445817 44,32
91 0,978494921 44,32
92 0,307041757 37,9
93 0,527330289 40,7
94 0,208321846 31,8
95 0,817315115 44,32
96 0,984273417 44,32
97 0,517219616 40,7
98 0,705276126 40,7
99 0,013577343 31,8
100 0,752668293 44,32
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ANEXO W, simulación del sistema mes de Enero 
 
 
Fuente. Los autores, 2012 
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Anexo X Suavización doble proceso de Plastificado. 
 
Anexo Y Suavización doble proceso de Brillo UV
 
alfa = 0,10 alfa= 0,20 alfa= 0,90
Estimación Error Error Error Abs Error Estimación Error Error Error Abs Error Estimación Error Error Error Abs Error 
suavizada  Pronóstico Absoluto Porcentual Cuadrado suavizada  Pronóstico Absoluto Porcentual Cuadrado suavizada  Pronóstico Absoluto Porcentual Cuadrado
t Y F(0.10) e(0.1) abs(e(.1)) abs(e/Y) e(0.1)
2
F(0.20) e(0.2) abs(e(.2)) abs(e/Y) e(.9)
2
F(0.90) e(0.9) abs(e(.9)) abs(e/Y) e(.9)
2
1 27                  
2 21                  26,7 -6,2 6,2 30,2 38,4 26,7 -6,2 6,2 30,2 38,4 26,7 -6,2 6,2 30,2 38,4
3 18                  26,1 -8,3 8,3 46,5 68,6 25,5 -7,7 7,7 43,0 58,7 21,1 -3,3 3,3 18,7 11,0
4 2                    25,3 -23,2 23,2 1102,5 536,0 23,9 -21,8 21,8 1039,4 476,5 18,1 -16,0 16,0 763,4 257,0
5 16                  22,9 -6,7 6,7 41,6 45,4 19,6 -3,4 3,4 20,8 11,3 3,7 12,5 12,5 77,1 156,2
6 4                    22,3 -18,7 18,7 518,4 348,3 18,9 -15,3 15,3 424,7 233,8 15,0 -11,4 11,4 315,3 128,8
7 22                  20,4 1,5 1,5 6,9 2,3 15,8 6,1 6,1 27,7 36,8 4,7 17,2 17,2 78,4 294,6
8 10                  20,5 -10,5 10,5 105,5 111,2 17,0 -7,0 7,0 70,5 49,6 20,2 -10,2 10,2 101,8 103,7
9 32                  19,5 12,4 12,4 38,9 153,9 15,6 16,3 16,3 51,0 264,5 11,0 20,9 20,9 65,5 436,0
10 7                    20,7 -13,7 13,7 196,2 188,6 18,9 -11,9 11,9 169,8 141,4 29,8 -22,8 22,8 325,9 520,4
11 35                  19,4 15,1 15,1 43,9 229,2 16,5 18,0 18,0 52,1 323,6 9,3 25,2 25,2 73,1 636,0
12 24                  20,9 3,5 3,5 14,5 12,4 20,1 4,3 4,3 17,6 18,4 32,0 -7,6 7,6 31,1 57,4
13 31                  21,2 9,9 9,9 31,7 97,5 21,0 10,1 10,1 32,6 102,7 25,2 5,9 5,9 19,1 35,3
14 22                  22,2 -0,2 0,2 1,0 0,0 23,0 -1,0 1,0 4,5 1,0 30,5 -8,5 8,5 38,7 72,3
15 19                  22,2 -3,6 3,6 19,3 12,9 22,8 -4,2 4,2 22,6 17,6 22,9 -4,3 4,3 22,9 18,1
16 3                    21,8 -19,3 19,3 773,3 373,8 22,0 -19,5 19,5 778,2 378,5 19,0 -16,5 16,5 661,0 273,1
17 18                  19,9 -2,4 2,4 13,7 5,8 18,1 -0,6 0,6 3,2 0,3 4,2 13,3 13,3 76,3 178,2
18 5                    19,7 -15,0 15,0 318,3 223,8 18,0 -13,3 13,3 282,0 175,6 16,2 -11,5 11,5 243,9 131,5
19 24                  18,2 5,4 5,4 23,0 29,6 15,3 8,3 8,3 35,2 68,9 5,8 17,8 17,8 75,2 315,2
20 10                  18,7 -8,4 8,4 81,6 70,7 17,0 -6,7 6,7 64,7 44,4 21,8 -11,5 11,5 111,9 132,8
21 33                  17,9 14,9 14,9 45,5 223,0 15,6 17,2 17,2 52,4 294,8 11,5 21,3 21,3 65,1 455,7
22 8                    19,4 -11,6 11,6 148,2 133,6 19,1 -11,3 11,3 144,4 126,9 30,7 -22,9 22,9 293,1 522,8
23 37                  18,2 19,0 19,0 51,1 362,7 16,8 20,4 20,4 54,9 417,8 10,1 27,2 27,2 72,9 737,9
24 26              20,1 6,3 6,3 23,8 39,6 20,9 5,5 5,5 20,8 30,3 34,5 -8,1 8,1 30,8 66,2
25 20,7 0,0 22,0 0,0 27,2 0,0
TABLA DE ERRORES
SE -59,62 -23,51 0,57
EM -8,52 -1,02 0
MAE 10,26 10,25 14
MAPE 147,03 137,69 143,66
SSE 3307,39 3311,69 5578,63
MSE 132,30 132,47 223,15
SDE 11,50 11,51 14,94
ALFA SUAVIZACION
0,10 FUERTE RECOGE TENDENCIA
0,90 SUAVE RECOGE LA SERIE
PROCESO PLASTIFICADO
alfa = 0,10 alfa= 0,20 alfa= 0,90
Estimación Error Error Error Abs Error Estimación Error Error Error Abs Error Estimación Error Error Error Abs Error 
suavizada  Pronóstico Absoluto Porcentual Cuadrado suavizada  Pronóstico Absoluto Porcentual Cuadrado suavizada  Pronóstico Absoluto Porcentual Cuadrado
t Y F(0.10) e(0.1) abs(e(.1)) abs(e/Y) e(0.1)
2
F(0.20) e(0.2) abs(e(.2)) abs(e/Y) e(.9)
2
F(0.90) e(0.9) abs(e(.9)) abs(e/Y) e(.9)
2
1 12                  
2 30                  11,8 18,4 18,4 60,9 338,6 11,8 18,4 18,4 60,9 338,6 11,8 18,4 18,4 60,9 338,6
3 31                  13,6 17,4 17,4 56,0 301,4 15,5 15,5 15,5 50,1 240,9 28,4 2,6 2,6 8,5 7,0
4 10                  15,4 -5,0 5,0 47,8 24,8 18,6 -8,2 8,2 78,7 67,0 30,7 -20,3 20,3 195,5 413,6
5 24                  14,9 9,3 9,3 38,5 86,9 16,9 7,3 7,3 30,0 52,6 12,4 11,8 11,8 48,6 138,4
6 17                  15,8 0,9 0,9 5,3 0,8 18,4 -1,7 1,7 10,2 2,9 23,0 -6,3 6,3 37,9 40,0
7 35                  15,9 18,6 18,6 53,9 346,0 18,1 16,4 16,4 47,7 270,3 17,3 17,2 17,2 49,8 294,7
8 41                  17,8 22,7 22,7 56,1 517,1 21,3 19,2 19,2 47,3 366,9 32,8 7,7 7,7 19,1 59,5
9 49                  20,0 29,4 29,4 59,4 862,4 25,2 24,2 24,2 49,0 586,7 39,7 9,7 9,7 19,6 93,5
10 39                  23,0 15,5 15,5 40,3 241,2 30,0 8,5 8,5 22,0 71,9 48,4 -9,9 9,9 25,8 98,7
11 24                  24,5 -0,8 0,8 3,5 0,7 31,7 -8,0 8,0 33,8 64,3 39,5 -15,8 15,8 66,6 249,4
12 18                  24,4 -6,2 6,2 34,3 38,9 30,1 -11,9 11,9 65,5 141,9 25,3 -7,1 7,1 38,9 50,1
13 13                  23,8 -10,9 10,9 84,6 119,2 27,7 -14,8 14,8 115,0 220,0 18,9 -6,0 6,0 46,6 36,1
14 34                  22,7 11,2 11,2 33,0 124,9 24,8 9,1 9,1 26,9 83,4 13,5 20,4 20,4 60,2 416,1
15 37                  23,8 13,0 13,0 35,2 167,9 26,6 10,2 10,2 27,7 104,2 31,9 4,9 4,9 13,4 24,4
16 12                  25,1 -13,4 13,4 114,9 180,6 28,6 -16,9 16,9 144,7 286,7 36,3 -24,6 24,6 210,3 605,5
17 29                  23,8 5,1 5,1 17,7 26,1 25,2 3,7 3,7 12,6 13,3 14,2 14,7 14,7 51,0 217,2
18 19                  24,3 -5,2 5,2 27,3 27,1 26,0 -6,9 6,9 36,0 47,3 27,4 -8,3 8,3 43,6 69,3
19 46                  23,8 22,1 22,1 48,2 489,1 24,6 21,3 21,3 46,4 453,6 19,9 26,0 26,0 56,6 674,3
20 45                  26,0 18,7 18,7 41,8 349,8 28,9 15,8 15,8 35,4 250,9 43,3 1,4 1,4 3,1 2,0
21 53                  27,9 25,1 25,1 47,4 631,7 32,0 21,0 21,0 39,6 439,8 44,6 8,4 8,4 15,9 71,2
22 43                  30,4 12,5 12,5 29,2 156,8 36,2 6,7 6,7 15,6 44,6 52,2 -9,3 9,3 21,6 85,7
23 25                  31,6 -6,9 6,9 28,1 48,1 37,6 -12,9 12,9 52,1 165,3 43,8 -19,1 19,1 77,4 365,8
24 19              30,9 -12,0 12,0 63,7 144,9 35,0 -16,1 16,1 85,1 258,8 26,6 -7,7 7,7 40,8 59,5
25 29,7 0,0 31,8 0,0 19,7 0,0
TABLA DE ERRORES
SE 179,35 99,85 8,75
EM 25,62 4,34 0
MAE 13,06 12,81 12
MAPE 41,09 45,29 48,47
SSE 5224,72 4571,88 4410,63
MSE 208,99 182,88 176,43
SDE 14,46 13,52 13,28
ALFA SUAVIZACION
0,10 FUERTE RECOGE TENDENCIA
0,90 SUAVE RECOGE LA SERIE
PROCESO BRILLO UV
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ANEXO Z Comparación costos plan de producción, Brillo UV 
 
Fuente, Los autores 2012 
 
De igual forma que en el proceso de troquelado es notorio la diferencia de costos 
entre los diferentes planes de producción; para el proceso de brillo UV, el plan 
agregado por horas extra que se aplica en los periodos que lo requiere, es la 
mejor opción ya que en comparación con el plan de inventario cero se ahorra 
$1’071.334, y en relación al plan de fuerza de trabajo equilibrada un ahorro de 
costos de $ 1’906.280. Esto indica que la mejor opción es incrementar los horarios 
laborales, con su paga correspondiente, en vez de manejar inventarios que no 
serán viables para las utilidades de la empresa.  
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ANEXO AA Comparación costos plan de producción, Plastificado. 
 
Fuente, Los autores 2012 
 
Para el proceso de plastificado la mejor opción refiriéndonos a costos es el plan 
con fuerza de trabajo nivelada, representa $818.779 menos que si se 
implementara el plan por horas extra, lo que indican que para el proceso es mas 
factible mantener inventario, que de igual forma es bajo, que un requerimiento de 
horas adicionales por parte de los empleados para completar la producción de la 
demanda solicitada. 
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